
【企業・事業所用】                                      【資料３－４－１】 

（青森県事後評価アンケート調査様式） 

青森県が実施した都市計画道路事業「中央町金矢線」（三沢大橋ほか）に関する 

ア ン ケ － ト 調 査 

青森県上北地域県民局地域整備部 

青森県 県土整備部 都市計画課 

【アンケートの目的】 

このアンケートは、青森県が工事を行い、平成２８年度に完了した都市計画道路「中央町金矢線」

（三沢大橋ほか）について、完成後の状況や効果をお聞きして、今後の同じような公共事業の計画や

調査に役立てるために行うものです。 

お忙しいところ恐縮ですが、以下のアンケートにご回答いただき、上北地域県民局地域整備部あて、

令和４年５月３０日（月）までに、ご提出（ご送付）いただきますようご協力をお願いいたします。 

なお、お答えいただいた内容につきましては、他の目的には使用いたしません。 

 

【連絡先】 

青森県 上北地域県民局 

地域整備部 道路施設課 担当：能登谷、藤森 

〒034-0093 十和田市西十二番町２０－１２ 

 

ＴＥＬ： 

 

0176-23-4320 

ＦＡＸ： 0176-23-4391 

Ｅ-mail： TO-KENDO@pref.aomori.lg.jp. 

 

【事業概要】 

■事業目的：慢性的な交通渋滞が発生していた三沢駅周辺市街地において、鉄道によって東西に分断

されている市街地をダイレクトに連絡する幹線道路を整備し、都市内交通の円滑化を図

ることを目的に、平成５年度に都市計画道路事業に着手したものある。 

■事業内容：三沢市都市計画道路 「中央町金矢線」 

 道路新設（バイパス） L=1,564m 

 ＜主な構造物＞ 三沢大橋 L=400m、春日台トンネル L=142m、千代田トンネル L=210m   

■総事業費： 約１２６億円 ■事業期間 平成５年度～平成２８年度 

■施設管理者：現在は、市道中央町・春日台線として三沢市が管理 

   

 

 

 

 

 

 

【 位 置 図 】                        【現況写真（三沢大橋）】 
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※該当する番号に○をお付けください。 

 

 

■問１【回答者の職業】 あなたの職業は、次のどれに該当しますか。 

① 会社員・会社役員  ② 公務員  ③ 自営業／自由業   ④ その他 

 

■問２【所在地】 あなたの会社の所在地は、次のどれに該当しますか。 

① 三沢市  ② おいらせ町  ③ 六戸町   ④ その他 

 

■問３【業種】 あなたの事業所の業種は、次のどれに該当しますか。（最も近いもので） 

①農林水産関係  ②建築・土木関係  ③製造・運輸関係  ④卸売・小売・飲食関係  

⑤金融・保険関係 ⑥不動産関係   ⑦電気・ガス・通信関係 ⑧その他サービス業関係  

⑨官公庁関係   ⑩その他（                          ） 

 

■問４【認知度】 今回のアンケートの事業をご存知ですか。 

① 事業が行われたことを知っている 

② 事業が行われたことは知らないが、場所なら知っている（行ったことがある） 

③ 事業が行われたことも、場所も知らない（行ったことがない） 

※③を選択された方は、問 1６【その他意見】にお進みください。 

 

■問５【利用回数】 あなたの事業所では、今回の事業箇所（三沢大橋ほか）を利用しますか。 

① ほとんど毎日  ② 週に２～３回  ③ 月に２～３回  ④ あまり利用していない 

⑤ 利用したことがない  ⑥ わからない 

 

■問６【利用目的】 主にどのような理由で、今回の事業箇所（三沢大橋ほか）を利用しますか。 

① 製品・荷物の運搬   ② 事業所の営業活動などで利用  ③ 職員や顧客の往来で利用  

④ よくわからない    ⑤ その他（                     ） 

（差し支えなければ、具体的な利用目的をお聞かせください。） 

 

 

 

 

■問７【必要度】 地域にとって、この整備事業は必要であったと思いますか。 

① 必要であった  ② おおむね必要であった  ③ どちらとも言えない（わからない） 

④ あまり必要ではなかった  ⑤ 必要ではなかった 

（差し支えなければ、その理由をお聞かせください。） 

 

 

 

 

   裏面の設問にもご協力ください・・・ 
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■問８【事業効果①】 

この事業が完成したことで、三沢駅周辺市街地の渋滞緩和に効果があったと思いますか。              

① 非常に効果があった  ② 少し効果があった  ③ どちらとも言えない（わからない） 

④ あまり効果がなかった   ⑤ ほとんど効果はない 

（差し支えなければ、その理由をお聞かせください。） 

 

 

 

■問９【事業効果②】 

この事業が完成したことで、周辺企業にとって、物流の円滑化に効果があったと思いますか。              

① 非常に効果があった  ② 少し効果があった  ③ どちらとも言えない（わからない） 

④ あまり効果がなかった   ⑤ ほとんど効果はない 

（差し支えなければ、その理由をお聞かせください。） 

 

 

 

■問１０【事業効果③】 

この事業が完成したことで、上北自動車道へのアクセス向上に効果があったと思いますか。              

① 非常に効果があった  ② 少し効果があった  ③ どちらとも言えない（わからない） 

④ あまり効果がなかった   ⑤ ほとんど効果はない 

（差し支えなければ、その理由をお聞かせください。） 

 

 

 

■問１１【達成度】 

この事業の完成した結果を見て、事業目的が達成されたと思いますか。              

 事業目的：（１ページ目の「事業目的」を再掲） 

① 達成された    ② おおむね達成された    ③ どちらとも言えない（わからない） 

④ あまり達成されていない    ⑤ 達成されていない 

（差し支えなければ、その理由をお聞かせください。） 

 

 

 

■問１２【管理状況】 

  この事業で整備した都市計画道路「中央町金矢線」（三沢大橋ほか）は、現在、三沢市が市道と

して管理しておりますが、管理は適切に行われていると思いますか。 

① 適切         ② おおむね適切   ③ どちらとも言えない（わからない） 

④ あまり適切でない   ⑤ 適切でない 

（差し支えなければ、その理由をお聞かせください。） 
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■問 1３【環境変化】 

 事業の実施により、環境の状況は、事業実施前と比べてどう変化したと思いますか。 

※「環境」とは、動植物、森林、河川、海岸などの「自然環境」のほかに、水質や騒音・振動などの

「生活環境」、景観や遺産などの「歴史的・文化的環境」も含みます。 

① 良くなった     ② やや良くなった   ③ どちらとも言えない（わからない） 

④ やや悪くなった   ⑤ 悪くなった 

（差し支えなければ、その理由をお聞かせください。） 

 

 

 

 

■問 1４【改善点】  

この事業で行った工事や完成した施設について、改善した方がよいと思う点がありますか。 

① 改善点がある   ② 改善点はない   ③ どちらとも言えない（わからない） 

（差し支えなければ、その内容をお聞かせください。） 

 

 

 

 

■問１５【その他効果】 

この事業を行ったことが地域活性化に結びついたなど、「事業目的」に掲げたもの以外に効果が

あったと思いますか。 

※この事業の「事業目的」は、１ページ目の【事業概要】に記載しております 

① 効果があった   ② 効果はなかった   ③ どちらとも言えない（わからない） 

（差し支えなければ、その内容をお聞かせください。） 

 

 

 

 

 

■問１６【その他意見】 

今回のアンケート事業や公共事業全般について、何かご意見・ご要望等がございましたら、お

聞かせください。 

（自由意見） 

 

 

 

 

 

        

以上でアンケート調査は終わりです。ご協力ありがとうございました。 


