
（別紙４） （１／１）

部局・課名農林水産部・林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
山地治山総合対策事業
（復旧治山事業）

相西
（南部町）

H29 H33 140
床固工 N=1個、護岸工
L=59.0m、流木捕捉工N=1式
山腹工 A=0.54ha

17.9 ％ 40 3.79 95 1 ○

2
山地治山総合対策事業
（復旧治山事業）

鷲ノ巣
（弘前市）

H26 H31 110
床固工 N=7個
谷止工 N=1個

92.3 ％ 14 3.45 88 2 ○
事業計画見直しによ
り、完了年度前倒し
（Ｈ32→Ｈ31）

3
山地治山総合対策事業
（復旧治山事業）

無沢
（弘前市）

H27 H33 100
床固工 N=5個
山腹工 A=0.30ha

36.5 ％ 23 1.19 88 3 ○
事業計画見直しによ
り、完了年度延伸の
ため追加

4
山地治山総合対策事業
（復旧治山事業）

稲刈沢川
（弘前市）

H27 H31 70
山腹工 A=0.97ha、床固工 N=5
個、谷止工 N=1個、護岸工
L=40m

78.6 ％ 15 1.83 84 4 ○
事業計画見直しによ
り、完了年度前倒し
（Ｈ32→Ｈ31）

5
山地治山総合対策事業
（復旧治山事業）

浅瀬石山
（黒石市）

H27 H33 250
山腹工 A=1.0ha
谷止工 N=2個

67.3 ％ 30 1.54 84 5 ○
事業計画見直しによ
り、完了年度延伸
（Ｈ32→Ｈ33）

6
山地治山総合対策事業
（復旧治山事業）

黒倉沢
（平川市）

H25 H31 428 山腹工 A=1.50ha 88.3 ％ 50 1.48 80 6 ○
事業計画見直しによ
り、完了年度前倒し
（Ｈ32→Ｈ31）

7
山地治山総合対策事業
（復旧治山事業）

北向
（十和田市）

H30 H32 108 山腹工 A=0.39ha 33.3 ％ 40 1.32 77 7 ○
事業計画見直しによ
り、完了年度延伸の
ため追加

対応方針欄　○:継続、－:保留

評価結果

対応
方針

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成３０年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は、平成３１年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

－　1　－



（別紙４） （１／１）

部局・課名農林水産部・林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
山地治山総合対策事業
（予防治山事業）

本町
（外ヶ浜町）

H26 H32 180 山腹工 A=3.00ha 78.3 ％ 40 7.63 91 1 ○

2
山地治山総合対策事業
（予防治山事業）

野沢平
（新郷村）

H28 H32 77 山腹工 A=0.23ha 49.4 ％ 15 1.47 79 2 ○
事業計画見直しによ
り、完了年度延伸の
ため追加

3
山地治山総合対策事業
（予防治山事業）

富田
（弘前市）

H26 H31 170
谷止工 N=3個、ボーリング
暗渠工 N=１式、排土工 N=１
式、アンカー工 N=１式

82.4 ％ 30 1.22 77 3 ○
事業計画見直しによ
り、完了年度前倒し
（Ｈ32→Ｈ31）

4
山地治山総合対策事業
（予防治山事業）

八重越
（東通村）

H30 H32 83 山腹工 A=0.15ha 25.3 ％ 20 1.71 76 4 ○
事業計画見直しによ
り、完了年度延伸の
ため追加

対応方針欄　○:継続、－:保留

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は、平成３１年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成３０年度実施）
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（別紙４） （１／１）

部局・課名農林水産部・林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
山地治山総合対策事業
（地すべり防止事業）

唐竹石倉
（平川市）

H27 H33 444
集水井工 N=1式、ボーリング工
N=1式、アンカー工 N=1式、護
岸工 N=1式、床固工 N=1式

30.0 ％ 55 2.01 93 1 ○

2
山地治山総合対策事業
（地すべり防止事業）

長後
（佐井村）

H25 H33 990
集水井工 N=11基、ボーリン
グ工 N=1式、杭打工 N=1
式、山腹工 a=0.3ha

64.3 ％ 0 4.62 89 2 ○
平成31年度予算を前
倒し、国補正予算で実
施（県２月補正で対応）

3
山地治山総合対策事業
（地すべり防止事業）

立石
（弘前市）

H26 H32 432
集水井工 N=1式
ボーリング工 N=1式
杭打工　N=１式

39.9 ％ 30 1.73 86 3 ○

4
山地治山総合対策事業
（地すべり防止事業）

上長慶平
（深浦町）

H27 H32 557
集水井工　N=8基、集水ボーリング
工 L=6480.0m、ボーリング暗渠工
L=2500.0m、谷止工 N=3個

25.3 ％ 60 1.36 85 4 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

評価結果

対応
方針

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成３０年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は、平成３１年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

－　3　－



（別紙４） （１／１）

部局・課名農林水産部・林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
防災林造成事業
（海岸防災林造成事業）

出来島雉子森
（つがる市）

H30 H32 28
静砂工　L=1127m
植栽工　A=1.10ha

53.6 ％ 7 5.39 91 1 ○
事業計画見直しによ
り、完了年度延伸の
ため追加

2
防災林造成事業
（海岸防災林造成事業）

二川目
（おいらせ町）

Ｈ24 H31 387
植栽工A=9.49ha,静砂工L=18,378m,下
刈工A=4.37ha,整理伐A=9.25ha,樹下植
栽工A=0.16ha

80.1 ％ 55 2.75 91 2 ○
事業計画見直しによ
り、完了年度前倒し
（Ｈ32→Ｈ31）

3
防災林造成事業
（海岸防災林造成事業）

深沢
（おいらせ町）

Ｈ24 H31 999

防風工L=4,348m,静砂工L=29,141m,植
栽工A=19.19ha,下刈工A=1.89ha,整理
伐A=5.47ha,水路兼伐根処理工Ｌ
=1,981m

79.4 ％ 190 2.58 91 3 ○
事業計画見直しによ
り、完了年度前倒し
（Ｈ32→Ｈ31）

4
防災林造成事業
（海岸防災林造成事業）

通行道
（五所川原市）

H24 H32 766
防風工 L=2539.0m、静砂工 L=15198.0m、植栽工
A=2.32ha、防潮護岸工・消波工・人工砂丘
L=115.0m、消波工（嵩上げ）L=757.6m、覆砂工
L=947.5m

50.5 ％ 0 2.25 90 4 ―
他地区優先
（予算枠による）

5
防災林造成事業
（海岸防災林造成事業）

神山
（つがる市）

H27 H32 125
防風工 L=621.0m
森林造成工 A=1.41ha

72.0 ％ 20 1.33 77 5 ○

6
防災林造成事業
（海岸防災林造成事業）

向田
（野辺地町）

Ｈ25 H33 301

防潮護岸工L=133.5m,根固工L=135m,
植栽工A=2.66ha,防風工
(H=2m)L=759m,防風工
(H=1m)L=6,383m,水路工L=752m

82.4 ％ 17 1.39 75 6 ○
事業計画見直しによ
り、完了年度延伸
（Ｈ32→Ｈ33）

対応方針欄　○:継続、－:保留

　　　 により変更になる場合があります。
※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成３０年度実施）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は、平成３１年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

－　4　－



（別紙４） （１／１）

部局・課名農林水産部・林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
水源地域保安林整備事業
（水源森林再生対策事業）

滝ノ又
（田子町）

H28 H32 274
森林整備 A=176.85ha
作業道 L=5,820m
渓間工N=5個、山腹工A=0.30ha

56.9 ％ 52 6.37 95 1 ○ 箇所名の修正

2
水源地域等保安林整備事業
(県営水源森林再生対策事業)

小金石
（中泊町）

H26 H32 400
森林整備工 A=185.41ha
作業道 L=2,679.4m
山腹工　N=1式

60.8 ％ 50 7.16 93 2 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

評価結果

対応
方針

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成３０年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は、平成３１年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）
　　　 により変更になる場合があります。
※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

－　5　－



（別紙４） （１／１）

部局・課名農林水産部・林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
水源地域等保安林整備事業
（奥地保安林保全緊急対策事
業）

西松倉沢
（平内町）

H25 H33 196 森林整備 N=116.33ha 36.9 ％ 0 13.51 91 1 ―
他地区優先
（予算枠による）

2
水源地域等保安林整備事業
（奥地保安林保全緊急対策事
業）

内真部山
（青森市）

H26 H32 70 森林整備 A=50.51ha 29.3 ％ 0 3.36 86 2 ―
他地区優先
（予算枠による）

対応方針欄　○:継続、－:保留

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は、平成３１年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）
　　　 により変更になる場合があります。
※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成３０年度実施）

－　6　－



（別紙４） （１／１）

部局・課名　 林政課　　　　　　　　　　　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
林道事業
(育成林整備事業)

黒崎大間越線
（深浦町）

H22 H36 1,300 林道開設 L=7,249.0m 61.8 ％ 9 1.65 90 1 ○

2
林道事業
（育成林整備事業）

三ﾂ目内高野新
田線（大鰐町）

H30 H36 800 林道開設 L=9,300m 3.8 ％ 130 1.65 86 2 ○

3
林道事業
（育成林整備事業）

前田野目馬神線
（五所川原市）

H29 H38 1,200 林道開設 L=8,000m 0.5 ％ 52 1.64 80 3 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

評価結果

対応
方針

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成３０年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は、平成３１年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

－　7　－



（別紙４） （１／１）

部局・課名農林水産部・林政課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
林業専用道整備事業
（林業専用道開設事業）

西田浜名線
（今別町）

H30 H34 150 林業専用道開設　L=3,040m 13.3 ％ 50 2.13 91 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

対応
方針

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成３０年度実施）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は、平成３１年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

－　8　－




