
（別紙４） （１／２）

部局・課名　　県土整備部　河川砂防課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
河川事業
(総合流域防災事業)

天田内川
(青森市)

S49 Ｈ32 7,800
築堤工 L=6,320m
掘削工 L=2,950m
護岸工 L=2,149m

58.7 ％ 370 3.26 98 1 ○

2
河川事業
(総合流域防災事業)

脇野沢川
(むつ市)

H3 H27 4,900
築堤工　L=2,800m
掘削工　L=1,700m
護岸工　L=2,200m

83.4 ％ 150 2.94 98 2 ○

3
河川事業
(広域河川改修事業)

浅水川
(五戸工区)
(五戸町)

H16 H28 2,500
築堤工　L=8,460m
掘削工　L=4,230m
橋梁　N=7橋

81.7 ％ 200 2.30 98 3 ○

4
河川事業
(広域河川改修事業)

中村川
（鰺ヶ沢町）

H19 H38 5,100
築堤工　L=2,800m
掘削工　L=1,400m
護岸工　L=2,800m

18.7 ％ 290 5.14 97 4 ○

5
河川事業
(流域治水対策河川事業)

堤川
(青森市)

S43 Ｈ25 33,028
築堤工 L=19,905m
掘削工 L=8,994m
護岸工 L=14,356m

98.9 ％ 200 3.90 96 5 ○

6
河川事業
(広域河川改修事業)

七戸川
（七戸町、東北町）

S55 H38 16,480
築堤工 L=42,440m
掘削工 L=21,220m
護岸工 L=37,080m

38.9 ％ 160 2.72 96 6 ○

7
河川事業
(広域河川改修事業)

十川
(五所川原市、板柳

町、青森市、藤崎町)
S26 H38 26,000

築堤工 L=40,800m
掘削工 L=20,400m
護岸工 L=4,300m

71.7 ％ 440 2.70 96 7 ○

8
河川事業
(広域河川改修事業)

平川
(弘前市、平川
市、大鰐町)

S21 Ｈ32 16,950
築堤工 L=35,300m
掘削工 L=19,400m
護岸工 L=11,400m

50.7 ％ 120 2.60 96 8 ○

9
河川事業
(土地利用一体型水防災事
業)

馬淵川
(南部町、三戸町)

H20 Ｈ29 3,320
輪中堤 L=1,300m
掘削工 V=970,000m3

22.7 ％ 640 1.20 95 9 ○

10
河川事業
(広域河川改修事業)

旧十川
(五所川原市)

S45 Ｈ28 16,640
築堤工 L=29,000m
掘削工 L=14,900m
護岸工 L=6,500m

91.2 ％ 100 1.30 86 10 ○

対応方針欄　○:着手、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２３年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

備考

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

16



（別紙４） （２／２）

部局・課名　　県土整備部　河川砂防課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

11
河川事業
(総合流域防災事業)

明神川
(おいらせ町)

H18 Ｈ37 3,287
築堤工 L=7,040m
掘削工 L=3,320m
護岸工 L=2,500m

34.9 ％ 170 1.84 79 11 ○

12
河川事業
(広域河川改修事業)

田名部川
(むつ市)

S31 Ｈ26 15,900
築堤工 L=19,715m
掘削工 L=7,010m
護岸工 L=16,833m

87.8 ％ 100 1.84 76 12 ○

対応方針欄　○:着手、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２３年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ
対応
方針

備考
箇所名等

（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

17



（別紙４） （１／１）

部局・課名　　県土整備部　河川砂防課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
河川事業
(河川改良事業)

蟹田川
(外ケ浜町)

H4 Ｈ26 1,020
築堤工 L=4,000m
掘削工 L=4,000m
樋門 N=2箇所

73.4 ％ 100 1.37 85 1 ○

2
河川事業
（河川改良事業）

相内川
（五所川原市）

H21 H26 320
掘削工L=750m
樋門N=3箇所
道路橋N=1橋

70.7 ％ 85 - 80 2 ○

3
河川事業
(河川改良事業)

姉沼川
（六戸町）

H19 H25 200
築堤工　L=1,660m
掘削工　L=780m

85.3 ％ 20 - 77 3 ○

4
河川事業
(河川改良事業)

薄市川
(中泊町)

H16 H25 200
築堤工 L=680m
掘削工 L=680m
樋門 N=2箇所

54.1 ％ 5 - 76 4 ○

5
河川事業
(河川改良事業)

堤川
(青森市)

H10 H25 800
築堤工 L=1,300m
掘削工 L=2,500m
樋門 N=3箇所

57.5 ％ 40 1.68 72 5 ○

6
河川事業
(河川改良事業)

山田川
(つがる市)

H12 H27 350 掘削工 L=24,400m 41.3 ％ 50 1.83 68 6 ○

対応方針欄　○:着手、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

Ｂ／Ｃ

翌年度
事業費
（百万
円）

対応
方針

備考番号

全体計画
当該年度

までの
進捗率

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２３年度実施）

評価結果

18



（別紙４） （１／１）

部局・課名　　県土整備部　河川砂防課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
ダム事業
（河川総合開発事業）

駒込ダム
（青森市）

S57 H38 45,000
重力式コンクリートダム
堤高 84.5m
総貯水容量 7,800,000m3

17.3 ％ 335 1.96 97 1 ○

対応方針欄　○:着手、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

当該年度
までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ番号

（平成２３年度実施）

対応
方針

備考
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画

公共事業継続評価調書（総括表）

評価結果

19



（別紙４） （１／３）

部局・課名　　県土整備部　河川砂防課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
砂防事業
（火山砂防事業）

後長根沢2号
（弘前市）

H23 H28 300
砂防えん堤N=1基
渓流保全工L=400m

6.7 ％ 20 8.43 95 1 ○

2
砂防事業
（火山砂防事業）

東湖南沢
（十和田市）

H20 H25 255
砂防えん堤N=1基
渓流保全工L=450ｍ

40.2 ％ 40 4.74 95 2 ○

3
砂防事業
（通常砂防事業）

大萢沢
（中泊町）

H18 H25 216 砂防えん堤N=1基 82.7 ％ 30 4.18 95 3 ○

4
砂防事業
（通常砂防事業）

玉坂川
（深浦町）

H18 H25 290 砂防えん堤N=2基 79.5 ％ 30 4.01 95 4 ○

5
砂防事業
（通常砂防事業）

吉花沢
（深浦町）

H18 H25 340 砂防えんN=2基 83.1 ％ 40 1.80 95 5 ○

6
砂防事業
（通常砂防事業）

南大鰐沢
（大鰐町）

H22 H26 150 砂防えん堤N=1基 32.0 ％ 50 15.66 93 6 ○

7
砂防事業
（通常砂防事業）

中大川平沢
（今別町）

H23 H30 350
砂防えん堤N=3基
渓流保全工L=350m

5.7 ％ 43 4.11 93 7 ○

8
砂防事業
（火山砂防事業）

上山形沢
（黒石市）

H22 H26 203
砂防えん堤N=1基

18.7 ％ 50 3.79 93 8 ○

9
砂防事業
（火山砂防事業）

吉田川
（むつ市）

H20 H26 160 渓流保全工L=860ｍ 31.1 ％ 20 9.36 92 9 ○

10
砂防事業
（通常砂防事業）

東大沢
（弘前市）

H20 H25 350
砂防えん堤N=2基
渓流保全工L=650m

51.4 ％ 50 4.47 92 10 ○

対応方針欄　○:着手、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

（平成２３年度実施）

番号

公共事業継続評価調書（総括表）

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考
箇所名等

（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

事 業 種 別
（事 業 名）

20



（別紙４） （２／３）

部局・課名　　県土整備部　河川砂防課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

11
砂防事業
（通常砂防事業）

中今別川
（今別町）

H22 H25 105 砂防えん堤N=１基 55.2 ％ 30 10.01 90 11 ○

12
砂防事業
（通常砂防事業）

押付沢
（六ヶ所村）

H19 H25 258 砂防えん堤N=１基 65.4 ％ 40 3.73 90 12 ○

13
砂防事業
（通常砂防事業）

津軽沢
（中泊町）

H19 H26 630
床固工N=1基
渓流保全工N=1,160m

30.7 ％ 59 11.19 88 13 ○

14
砂防事業
（火山砂防事業）

茂市沢
（田子町）

H15 H25 650 砂防えん堤N=2基 88.6 ％ 40 1.65 88 14 ○

15
砂防事業
（火山砂防事業）

西焼山沢
（十和田市）

H19 H25 300
砂防えん堤N=1基
渓流保全工L=98m

72.2 ％ 50 1.88 85 15 ○

16
砂防事業
（通常砂防事業）

小川平沢
（青森市）

H20 H26 397
砂防えん堤N=2基
渓流保全工L=250m

46.9 ％ 50 1.44 83 16 ○

17
砂防事業
（火山砂防事業）

道前沢
（田子町）

H20 H25 250 渓流保全工L=780ｍ 51.2 ％ 40 4.58 81 17 ○

18
砂防事業
（火山砂防事業）

惣辺川
（十和田市）

H20 H29 700
砂防えん堤N=3基
除石工N=3基

18.4 ％ 40 2.94 80 18 ○

19
砂防事業
（通常砂防事業）

北南中村沢
（鰺ヶ沢町）

H22 H29 330
砂防えん堤N=2基
渓流保全工L=650m

13.7 ％ 30 6.82 78 19 ○

20
砂防事業
（通常砂防事業）

築出沢
（鰺ヶ沢町）

H18 H27 488
砂防えん堤嵩上げN=2基
山腹工　N=1箇所

57.4 ％ 101 2.25 78 20 ○

対応方針欄　○:着手、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

当該年度
までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２３年度実施）

番号

評価結果

対応
方針

備考
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画

21



（別紙４） （３／３）

部局・課名　　県土整備部　河川砂防課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

21
砂防事業
（火山砂防事業）

目倉石沢
（青森市）

H22 H30 550
砂防えん堤N=2基
渓流保全工L=25m
堆積工N=1基

6.9 ％ 40 2.88 75 21 ○

22
砂防事業
（通常砂防事業）

中大沢
（弘前市）

H20 H27 380
砂防えん堤N=3基
堆積工N=1基
山腹工A=140m2

39.5 ％ 50 2.04 75 22 ○

23
砂防事業
（火山砂防事業）

沢田沢
（三戸町）

H19 H27 700 渓流保全工L=730ｍ 38.1 ％ 60 2.61 73 23 ○

24
砂防事業
（通常砂防事業）

郷沢川
（深浦町）

H22 H30 496 砂防えん堤N=3基 10.0 ％ 90 1.79 66 24 ○

対応方針欄　○:着手、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

（平成２３年度実施）
公共事業継続評価調書（総括表）

対応
方針

備考

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

22



（別紙４） （１／１）

部局・課名　　県土整備部　河川砂防課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
砂防事業
(砂防整備事業)

左野際沢
（青森市）

H21 H26 70 砂防えん堤N=1基 53.7 ％ 20 3.51 95 1 ○

2
砂防事業
(砂防整備事業)

弁天崎沢
（今別町）

H23 H27 95 砂防えん堤N=1基 10.5 ％ 25 3.18 93 2 ○

3
砂防事業
(砂防整備事業)

昆布掛沢
(中泊町）

H21 H26 90 砂防えん堤N=1基 25.8 ％ 11 2.79 90 3 ○

4
砂防事業
(砂防整備事業)

南手倉橋沢
(五戸町）

H21 H25 90 砂防えん堤N=1基 86.1 ％ 5 2.19 83 4 ○

対応方針欄　○:着手、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２３年度実施）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考番号
事 業 種 別
（事 業 名）

23



（別紙４） （１／１）

部局・課名　　県土整備部　河川砂防課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
砂防事業
（地すべり対策事業）

大山長根
（中泊町）

H18 H26 388
集水工 N=1基
横ボーリング工 L=6,140m

76.3 ％ 34 7.08 92 1 ○

2
砂防事業
（地すべり対策事業）

温湯
（黒石市）

H12 H28 1,800
集水ボーリング工
L=11,600m
水路工 L=7,400m

58.5 ％ 88 7.16 80 2 ○

3
砂防事業
（地すべり対策事業）

蔦川
（十和田市）

H19 H34 3,350
集水井工 N=7基
鋼管杭工 L=500m

11.2 ％ 30 3.07 70 3 ○

対応方針欄　○:着手、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２３年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

24



（別紙４） （１／１）

部局・課名　　県土整備部　河川砂防課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
海岸事業
(海岸侵食対策事業）

三沢海岸
(三沢市)

S54 H25 8,605
消波堤工L＝688m
ヘッドランド工L＝2,600m

87.4 ％ 280 2.45 98 1 ○

2
海岸事業
(海岸高潮対策事業）

焼山崎海岸
(風間浦村)

H22 H26 1,400 人口リーフ工L＝375m 12.7 ％ 200 1.34 89 2 ○

3
海岸事業
(海岸侵食対策事業）

烏沢海岸
(むつ市)

S60 H30 5,901 人口リーフ工L＝2,330m 72.4 ％ 260 3.00 85 3 ○

対応方針欄　○:着手、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

対応
方針

備考

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２３年度実施）

全体計画
当該年度

までの
進捗率
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（別紙４） （１／２）

部局・課名　　県土整備部　河川砂防課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 急傾斜地崩壊対策事業
磯谷区域
(佐井村)

H20 H25 219
施工延長Ｌ＝210m
現場打吹付法枠工Ａ＝4,380㎡

62.6 ％ 30 5.33 95 1 ○

2 急傾斜地崩壊対策事業
船橋区域

(野辺地町）
H20 H26 160

施工延長Ｌ=150m
連続繊維補強土工A=4,500㎡

28.1 ％ 15 4.94 93 2 ○

3 急傾斜地崩壊対策事業
二枚橋区域
（むつ市）

H21 H26 300
施工延長Ｌ＝360m
現場打吹付法枠工Ａ＝6,900㎡

35.3 ％ 30 4.03 93 3 ○

4 急傾斜地崩壊対策事業
舟岡４号区域
（外ヶ浜町）

H21 H26 300
施工延長Ｌ＝370m
連続繊維補強土工Ａ＝7,200㎡

36.0 ％ 80 3.41 93 4 ○

5 急傾斜地崩壊対策事業
雷電林1号区域

（平内町）
H23 H30 287

施工延長Ｌ＝220m
連続繊維補強土工Ａ＝9,980㎡

4.2 ％ 40 3.33 90 5 ○

6 急傾斜地崩壊対策事業
遠瀬1号区域

（田子町）
H21 H26 200

施工延長Ｌ＝200m
連続繊維補強土工Ａ＝5,000㎡

21.5 ％ 30 2.50 90 6 ○

7 急傾斜地崩壊対策事業
日計2号区域

（八戸市）
H21 H28 300

施工延長Ｌ＝252m
現場打吹付法枠工Ａ＝1,500㎡
連続繊維補強土工Ａ＝5,600㎡

47.0 ％ 35 2.45 90 7 ○

8 急傾斜地崩壊対策事業
旗野台団地

1号区域
(青森市）

H20 H25 290
施工延長Ｌ＝270m
連続繊維補強土工A=11,200㎡

58.6 ％ 50 2.22 90 8 ○

9 急傾斜地崩壊対策事業
小峠2号区域

（八戸市）
H23 H27 150

施工延長Ｌ＝240m
現場打吹付法枠工A=4,300㎡

6.7 ％ 20 4.13 88 9 ○

10 急傾斜地崩壊対策事業
長崎区域
（黒石市）

H15 H26 300
施工延長Ｌ＝300m
連続繊維補強土工A=5,200㎡

88.4 ％ 30 3.38 88 10 ○

対応方針欄　○:着手、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

Ｂ／Ｃ

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２３年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

評価結果

対応
方針

備考
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（別紙４） （２／２）

部局・課名　　県土整備部　河川砂防課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

11 急傾斜地崩壊対策事業
大沢5号区域

（弘前市）
H21 H26 300

施工延長Ｌ＝2４0m
連続繊維補強土工Ａ＝6,600
㎡

19.7 ％ 40 1.67 88 11 ○

対応方針欄　○:着手、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

全体計画
当該年度

までの
進捗率

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２３年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針
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（別紙４） （１／２）

部局・課名　　県土整備部　河川砂防課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 急傾斜地対策事業
山形町区域

(黒石市)
H20 H27 70

施工延長L=185m
法面工A=2,000㎡

57.1 ％ 19 13.83 92 1 ○

2 急傾斜地対策事業
唐崎２号区域

(中泊町）
H21 H25 80

施工延長L=130m
法面工A=1,800m2

55.7 ％ 19 5.00 92 2 ○

3 急傾斜地対策事業
類家一丁目区域

（八戸市）
H22 H25 40

施工延長L=90.0m
連続繊維補強土工A=1,200㎡

58.7 ％ 13 8.79 90 3 ○

4 急傾斜地対策事業
原田2号区域

（佐井村）
H20 H25 85

施工延長　L=130m
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ法枠工　A=1,420m2

70.6 ％ 10 4.06 90 4 ○

5 急傾斜地対策事業
上名久井区域

（南部町）
H20 H28 100

施工延長　L=20m
法面工A=300m2

53.0 ％ 10 3.14 90 5 ○

6 急傾斜地対策事業
浪打4号区域

（平内町）
H22 H25 60

施工延長L=125m
連続繊維補強土工A=1,500㎡

66.7 ％ 16 4.43 88 6 ○

7 急傾斜地対策事業
栄山１号区域

（青森市）
H23 H25 60

施工延長L=160m
プレキャスト法枠工A=1,120㎡

25.0 ％ 12 3.79 88 7 ○

8 急傾斜地対策事業
久保1号区域

(東北町)
H20 H27 160

施工延長L=222m
現場打吹付法枠工A=1,500㎡

40.6 ％ 19 2.22 87 8 ○

9 急傾斜地対策事業
立蛇1号区域
(おいらせ町)

H23 H26 80
施工延長L=116m
プレキャスト法枠工A=1,350㎡

25.0 ％ 10 2.87 85 9 ○

10 急傾斜地対策事業
一野渡2号区域

(弘前市)
H22 H26 100

施工延長L=150ｍ
現場打吹付法枠工A=1,100㎡

40.0 ％ 19 2.40 85 10 ○

対応方針欄　○:着手、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

（平成２３年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

箇所名等
（市町村名）

備考
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（別紙４） （２／２）

部局・課名　　県土整備部　河川砂防課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

11 急傾斜地対策事業
大沢田区域
(十和田市）

H21 H28 180
施工延長L=304m
連続繊維補強土工A=3,600㎡

19.4 ％ 10 2.25 85 11 ○

12 急傾斜地対策事業
上堀川1号区域

(東通村)
H22 H27 180

施工延長L=350m
プレキャスト法枠工A=5,900㎡

33.3 ％ 8 1.48 83 12 ○

対応方針欄　○:着手、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成24年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２３年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）
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