
（別紙４） （１／１）

部局・課名　　　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課　　　　　　　　　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 水産流通基盤整備事業 白糠地区
（東通村・六ヶ所村）

H14 H28 21,430
白糠漁港
 沖防波堤　L=195m　外

81.7 ％ 1,297 1.24 89 1 ○

2 水産流通基盤整備事業
小泊地区
（中泊町）

H14 H28 9,650
小泊漁港
 第3東防波堤　L=670m　外

93.4 ％ 1,394 1.22 87 2 ○

3 水産流通基盤整備事業
三沢地区
（三沢市）

H14 H26 7,370
三沢漁港
 沖防波堤　L=350m　外

84.2 ％ 495 1.55 86 3 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２４年度実施）

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

－26－



（別紙４） （１／１）

部局・課名　　　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課　　　　　　　　　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 水産生産基盤整備事業
尻屋地区
（東通村）

H24 H33 2,200
尻屋漁港
 第2北防波堤　L=100m　外

16.2 ％ 210 1.37 91 1 ○

2 水産生産基盤整備事業
佐井地区
（佐井村）

H14 H26 5,680
牛滝漁港
 沖防波堤　L=60m　外

87.9 ％ 243 1.47 86 2 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

－27－



（別紙４） （１／１）

部局・課名　　　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課　　　　　　　　　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 水産環境整備事業
下北地区（大間町、
風間浦村、むつ市、

東通村）
H23 H27 990

岩屋増殖場外　着定基質A=3.5ha
石持漁場外　魚礁V=42,806空m3

61.4 ％ 278 － 89 1 ○

2 水産環境整備事業
三八地区

（三沢市、八戸市）
H23 H27 630

八戸南浜増殖場　着定基質
A=0.5ha
三沢漁場　魚礁　V=34,163空m3

40.9 ％ 151 － 89 2 ○

3 水産環境整備事業
赤石・風合瀬地区

（鯵ヶ沢町、深浦町）
H23 H29 1,990

赤石増殖場外　着定基質A=4.68ha
深浦増殖場　魚礁　V=24,180空m3

21.7 ％ 406 1.68 87 3 ○

4 水産環境整備事業
第２岩崎地区

（深浦町）
H22 H26 600

第２岩崎増殖場
　着定基質A=2.0ha

49.1 ％ 146 1.61 87 4 ○

5 水産環境整備事業
第２鯵ヶ沢地区

（鯵ヶ沢町）
H20 H27 378 第２鯵ヶ沢漁場 89.9 ％ 4 1.64 84 5 ○

6 水産環境整備事業
今別地区

（今別町、大間町）
H23 H29 1,990

今別東部増殖場
 着定基質A=13.98ha
大間漁場外　魚礁　V=63,872空m3

26.2 ％ 323 1.36 81 6 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課　　　　　　　　　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
水産物供給基盤機能保全事
業

八戸地区
（八戸市）

H23 H28 474
八戸漁港
 -4.5m岸壁L=950m　外

36.8 ％ 52 3.50 88 1 ○

2
水産物供給基盤機能保全事
業

白糠地区
（東通村・六ヶ所村）

H23 H26 750
白糠漁港
 泊北防波堤L=127m　外

80.7 ％ 42 1.85 88 2 ○

3
水産物供給基盤機能保全事
業

檜川地区
（むつ市）

H23 H26 250
檜川漁港
 -2.0m物揚場L=65m　外

28.1 ％ 73 2.75 87 3 ○

4
水産物供給基盤機能保全事
業

小泊（下前）地区
（中泊町）

H23 H26 600
小泊漁港下前地区
 第2西防波堤L=19.5m　外

74.6 ％ 135 1.28 83 4 ○

5
水産物供給基盤機能保全事
業

大畑地区
（むつ市）

H24 H26 330
大畑漁港
 北防波堤L=123.2m　外

32.5 ％ 104 1.65 81 5 ○

6
水産物供給基盤機能保全事
業

三沢地区
（三沢市）

H23 H27 330
三沢漁港
　-4.0m岸壁L=280m　外

31.8 ％ 147 1.26 81 6 ○

7
水産物供給基盤機能保全事
業

蟹田地区
（外ヶ浜町）

H23 H27 330
蟹田漁港
 東防波堤L=185m　外

56.0 ％ 73 1.81 80 7 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課　　　　　　　　　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 漁港施設機能強化事業
青森県地区

（三沢市ほか）
H23 H27 3,800

三沢漁港
 B突堤L=90m　外

46.0 ％ 216 － 96 1 ○

2 漁港施設機能強化事業
檜川地区
（むつ市）

H24 H28 500
檜川漁港
 南防波堤L=122.2m　外

16.4 ％ 260 1.62 85 2 ○

3 漁港施設機能強化事業
東青地区

（外ヶ浜町）
H22 H26 960

平舘漁港石崎地区
 北防波堤L=245m　外

74.8 ％ 158 1.28 83 3 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課　　　　　　　　　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
漁港海岸保全整備事業
（高潮対策事業）

大畑漁港海岸
（むつ市）

H22 H26 2,370 人工リーフ　L=960m 38.0 ％ 240 2.32 95 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果
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