
（別紙４） （１／１）

部局・課名　　　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課　　　　　　　　　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 水産流通基盤整備事業 白糠地区
（東通村・六ヶ所村）

H14 H28 21,430
白糠漁港
 沖防波堤　L=195m　外

82.4 ％ 1.24 89 1

2 水産流通基盤整備事業
小泊地区
（中泊町）

H14 H28 9,650
小泊漁港
 第3東防波堤　L=670m　外

87.8 ％ 1.22 87 2

3 水産流通基盤整備事業
三沢地区
（三沢市）

H14 H26 7,370
三沢漁港
 沖防波堤　L=350m　外

83.8 ％ 1.55 86 3

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２４年度実施）

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課　　　　　　　　　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 水産生産基盤整備事業
尻屋地区
（東通村）

H24 H33 2,200
尻屋漁港
 第2北防波堤　L=100m　外

4.8 ％ 1.37 91 1

2 水産生産基盤整備事業
佐井地区
（佐井村）

H14 H26 5,680
牛滝漁港
 沖防波堤　L=60m　外

85.7 ％ 1.47 86 2

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課　　　　　　　　　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 水産環境整備事業
下北地区（大間町、
風間浦村、むつ市、

東通村）
H23 H27 990

岩屋増殖場外　着定基質A=3.5ha
石持漁場外　魚礁V=42,806空m3

61.4 ％ － 89 1

2 水産環境整備事業
三八地区

（三沢市、八戸市）
H23 H27 630

八戸南浜増殖場　着定基質
A=0.5ha
三沢漁場　魚礁　V=34,163空m3

40.9 ％ － 89 2

3 水産環境整備事業
赤石・風合瀬地区

（鯵ヶ沢町、深浦町）
H23 H29 1,990

赤石増殖場外　着定基質A=4.68ha
深浦増殖場　魚礁　V=24,180空m3

24.0 ％ 1.68 87 3

4 水産環境整備事業
第２岩崎地区

（深浦町）
H22 H26 600

第２岩崎増殖場
　着定基質A=2.0ha

49.1 ％ 1.61 87 4

5 水産環境整備事業
第２鯵ヶ沢地区

（鯵ヶ沢町）
H20 H27 200 第２鯵ヶ沢漁場 94.8 ％ 1.64 84 5

6 水産環境整備事業
今別地区

（今別町、大間町）
H23 H29 1,990

今別東部増殖場
 着定基質A=13.98ha
大間漁場外　魚礁　V=63,872空m3

26.2 ％ 1.36 81 6

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課　　　　　　　　　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
水産物供給基盤機能保全事
業

八戸地区
（八戸市）

H23 H28 474
八戸漁港
 -4.5m岸壁L=950m　外

8.9 ％ 3.50 88 1

2
水産物供給基盤機能保全事
業

白糠地区
（東通村・六ヶ所村）

H23 H26 600
白糠漁港
 泊北防波堤L=127m　外

89.3 ％ 1.85 88 2

3
水産物供給基盤機能保全事
業

檜川地区
（むつ市）

H23 H26 250
檜川漁港
 -2.0m物揚場L=65m　外

24.4 ％ 2.75 87 3

4
水産物供給基盤機能保全事
業

小泊（下前）地区
（中泊町）

H23 H26 390
小泊漁港下前地区
 第2西防波堤L=19.5m　外

98.2 ％ 1.28 83 4

5
水産物供給基盤機能保全事
業

大畑地区
（むつ市）

H24 H26 330
大畑漁港
 北防波堤L=123.2m　外

30.1 ％ 1.65 81 5

6
水産物供給基盤機能保全事
業

三沢地区
（三沢市）

H23 H27 330
三沢漁港
　-4.0m岸壁L=280m　外

31.8 ％ 1.26 81 6

7
水産物供給基盤機能保全事
業

蟹田地区
（外ヶ浜町）

H23 H27 170
蟹田漁港
 東防波堤L=185m　外

48.7 ％ 1.81 80 7

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課　　　　　　　　　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 漁港施設機能強化事業
青森県地区

（三沢市ほか）
H23 H27 3,800

三沢漁港
 B突堤L=90m　外

73.2 ％ － 96 1

2 漁港施設機能強化事業
檜川地区
（むつ市）

H24 H28 500
檜川漁港
 南防波堤L=122.2m　外

6.4 ％ 1.62 85 2

3 漁港施設機能強化事業
東青地区

（外ヶ浜町）
H22 H26 960

平舘漁港石崎地区
 北防波堤L=245m　外

74.8 ％ 1.28 83 3

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

Ｂ／Ｃ

評価結果

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課　　　　　　　　　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
漁港海岸保全整備事業
（高潮対策事業）

大畑漁港海岸
（むつ市）

H22 H26 2,370 人工リーフ　L=960m 37.5 ％ 2.32 95 1

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

Ｂ／Ｃ

評価結果
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