
（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 かんがい排水事業 大放水
(板柳町、鶴田町）

H21 H26 1,123 排水路　　L= 5,044m 63.4 ％ 10 1.20 82 1 ○

2 かんがい排水事業 赤堀
（五所川原市）

H21 H26 687 排水路　　L= 3,155m 81.4 ％ 50 1.28 81 2 ○

3 かんがい排水事業
岩木川左岸3期
（五所川原市、つがる市、

鶴田町）

H20 H26 4,529
用水路　　L= 7,060m
排水路　　L= 6,466m
揚水機場　N=    1ヶ所

71.0 ％ 401 1.03 81 3 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

評価結果

番号

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２４年度実施）

対応
方針

備考
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
基幹水利施設ストックマネジメ
ント事業

平滝2号排水機場
（つがる市）

H24 H26 106 排水機場1箇所 20.8 ％ 38 2.24 88 1 ○

2
基幹水利施設ストックマネジメ
ント事業

生田1号排水路
（つがる市）

H24 H26 71 排水路Ｌ＝844m 11.3 ％ 38 1.29 88 2 ○

3
基幹水利施設ストックマネジメ
ント事業

淋代平揚水機場
（三沢市）

H24 H26 137
揚水機場1箇所、用水路
182m

67.9 ％ 37 1.89 86 3 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

公共事業継続評価調書（総括表）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

（平成２４年度実施）
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 畑地帯総合整備事業 屏風山
（つがる市）

H20 H28 2,820
揚水機場　　N=   1 箇所
加圧機場　　N=   3 箇所
暗渠排水　　A= 320 ha

41.6 ％ 306 1.67 83 1 ○

2 畑地帯総合整備事業 屏風山(一期）
（つがる市）

H21 H26 1,106
揚水機場　  N= 1 箇所
加圧機場　　N=  2 箇所
暗渠排水　　A= 206 ha

58.5 ％ 209 1.67 83 2 ○

3 畑地帯総合整備事業 屏風山(二期）
（つがる市）

H23 H28 880
加圧機場　　N=  2 箇所
暗渠排水　　A= 168 ha

49.7 ％ 183 1.67 83 3 ○

4 畑地帯総合整備事業 野沢２期
（青森市）

H22 H27 2,528
農道　L=16,717m
営農用水 N=一式

48.2 ％ 272 1.12 81 4 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 経営体育成基盤整備事業
福島徳下
（藤崎町）

H23 H28 1,231 区画整理　A=94.9ha 38.6 ％ 150 1.73 94 1 ○

2 経営体育成基盤整備事業
北三沢

（三沢市）
H22 H27 1,150 区画整理　A=99.6ha 70.0 ％ 90 1.04 93 2 ○

3 経営体育成基盤整備事業
福舘

（藤崎町）
H23 H28 673

用排水路　L=29.2km
暗渠排水　A=116.2ha

28.8 ％ 150 2.20 92 3 ○

4 経営体育成基盤整備事業
地引

（南部町）
H23 H28 1,661 区画整理　A=79.5ha 26.7 ％ 500 1.48 88 4 ○

5 経営体育成基盤整備事業
原・飯豊
（田子町）

H23 H28 805 区画整理　A=38.6ha 44.6 ％ 70 1.42 88 5 ○

6 経営体育成基盤整備事業
高野

（五所川原市）
H23 H28 441

用排水路　L=24.3km
農道　　　　L=0.9km

31.2 ％ 50 1.25 87 6 ○

7 経営体育成基盤整備事業
南沢

(外ヶ浜町)
H24 H29 712 区画整理　A=32.1ha 5.2 ％ 50 1.21 85 7 ○

8 経営体育成基盤整備事業
大平

(外ヶ浜町)
H24 H29 1,120 区画整理　A=52.4ha 5.8 ％ 200 1.20 85 8 ○

9 経営体育成基盤整備事業
大別内金浜
（青森市）

H22 H26 826 区画整理　A=55.8ha 57.6 ％ 30 1.17 80 9 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

評価結果

対応
方針

備考
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２４年度実施）

番号

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／２）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

小栗山
（弘前市）

H24 H27 949 路面改良　L=1,960m 10.7 ％ 210 3.32 94 1 ○

2
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

鳥舌内
（南部町）

H24 H28 164 道路工　L=1,490m 31.8 ％ 41 1.64 90 2 ○

3
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

沖館
（平川市）

H22 H27 423 道路工　L=2,660m 60.2 ％ 70 2.16 85 3 ○

4
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

沖浦
（黒石市）

H24 H28 198 路面改良　L=3,433m 12.0 ％ 35 1.83 85 4 ○

5
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

内田
（むつ市）

H22 H27 264 道路工　L=2,240m 59.8 ％ 6 1.77 84 5 ○

6
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

相沢
（青森市）

H24 H28 264 路面改良　L=7,007m 8.3 ％ 49 1.63 84 6 ○

7
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

東部三沢
（三沢市）

H24 H26 154 路面改良　L=2,696m 46.5 ％ 28 1.31 84 7 ○

8
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

六戸第２
（六戸町）

H24 H28 80 路面改良　L=1,709m 12.7 ％ 5 3.17 83 8 ○

9
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

第二南津軽
（黒石市）

H23 H27 219 路面改良　L=3,470m 37.0 ％ 40 1.73 83 9 ○

10
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

南郷
（八戸市）

H24 H28 103
路面改良　L=100m
法面保護１式

12.2 ％ 15 1.78 82 10 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

対応
方針

備考
箇所名等

（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

公共事業継続評価調書（総括表）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

（平成２４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）
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（別紙４） （２／２）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

11
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

新郷
（新郷村）

H23 H27 262 路面改良　L=4,700m 45.1 ％ 32 1.52 82 11 ○

12
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

五戸北部
（五戸町）

H24 H28 120 路面改良　L=2,739m 8.7 ％ 19 2.79 81 12 ○

13
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

池ノ堂
（五戸町）

H24 H28 110 路面改良　L=2,515m 9.0 ％ 4 2.11 81 13 ○

14
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

若宮
（中泊町）

H24 H28 200 道路工　L=4,140m 35.3 ％ 40 1.41 81 14 ○

15
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

蟹田
（外ヶ浜町）

H22 H26 185 路面改良　L=4,625m 39.2 ％ 15 1.02 80 15 ○

16
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

三戸
（三戸町）

H22 H26 103 路面改良　L=1,700m 48.0 ％ 22 1.06 75 16 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 農業水利施設魚道整備促進事業
五戸川

(八戸市、五戸
町)

H22 H27 708 魚道工　　N=   1 式 54.2 ％ 169 - 81 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　により変更になる場合があります。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 広域営農団地農道整備事業
東部おいらせ
(おいらせ町)

H21 H26 906 路面改良　L=7,254m 54.5 ％ 140 2.79 86 1 ○

2 広域営農団地農道整備事業
十和田

(十和田市)
H21 H26 473 路面改良　L=6,715m 64.8 ％ 57 1.64 82 2 ○

3 広域営農団地農道整備事業
西海岸2期
(深浦町)

H17 H27 8,208 道路工　L=4,160m 66.6 ％ 800 1.09 82 3 ○

4 広域営農団地農道整備事業
五戸

(五戸町)
H20 H26 761 路面改良　L=12,763m 77.7 ％ 69 1.45 80 4 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

（平成２４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

公共事業継続評価調書（総括表）
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 一般農道整備事業
内山

(平川市)
H21 H26 518 道路工　L=3,350m 81.9 ％ 29 1.22 86 1 ○

2 一般農道整備事業
奥戸

(大間町)
H21 H26 319 道路工　L=2,150m 62.3 ％ 45 1.03 81 2 ○

3 一般農道整備事業
明神

(平内町)
H21 H26 197 道路工　L=1,350m 77.6 ％ 25 1.13 79 3 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

対応
方針

備考

（平成２４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

公共事業継続評価調書（総括表）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 集落基盤整備事業
上北

（東北町）
H19 H26 1,139

水路工　L=2,666m

道路工　L=6,755m
自然環境生態系保全施設整
備
                        　L=1,041m

74.8 ％ 90 1.44 91 1 ○

2 集落基盤整備事業
六戸

（六戸町）
H23 H28 798

水路工　L=2,778m
道路工　L=3,343m
集落防災安全施設
防護柵 L=1,348ｍ
防火水槽 5箇所

28.5 ％ 69 1.49 85 2 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２４年度実施）

番号

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

－17－



（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 中山間地域総合整備事業
十和田西部
（十和田市）

H22 H27 800
水路工　L=1,399m
道路工　L=6,809m

47.3 ％ 50 1.38 88 1 ○

2 中山間地域総合整備事業
南部町

（南部町）
H22 H27 1,812

水路工　L=547m
道路工　L=13,455m
集落防災安全施設　30ヶ所

44.8 ％ 83 1.29 82 2 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

備考

（平成２４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

公共事業継続評価調書（総括表）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
ため池等整備事業
（用排水施設整備）

新法師
（弘前市）

H23 H26 94 水路工　L=1,042ｍ 79.6 ％ 13 1.92 94 1 ○

2
ため池等整備事業
（用排水施設整備）

川内
（むつ市）

H24 H27 127 用排水路　L=614.8ｍ 6.6 ％ 22 2.14 84 2 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２４年度実施）

対応
方針

備考番号 Ｂ／Ｃ

評価結果

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

当該年度
までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

　　により変更になる場合があります。

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
震災対策農業水利施設整備
事業（用排水施設整備）

七崎地区
（八戸市・五戸

町）
H22 H26 239 水路工　L=2,367m 72.3 ％ 50 2.29 88 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２４年度実施）

番号
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
震災対策農業水利施設整備
事業（ため池整備）

黒岡地区
（東北町）

H24 H27 162 堤体工　Ｎ＝１式 9.7 ％ 96 1.61 88 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

評価結果

対応
方針

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
農業用河川工作物応急対策
事業

津刈１期
（平川市）

H23 H28 685 河川復旧工　１式 14.6 ％ 42 1.34 89 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

公共事業継続評価調書（総括表）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ
箇所名等

（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

（平成２４年度実施）

対応
方針

備考

評価結果
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 地すべり対策事業
駒木

（大鰐町）
H22 H26 303 地すべり対策工　１式 72.9 ％ 41 4.97 88 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

当該年度
までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

対応
方針

備考番号
事 業 種 別
（事 業 名）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　により変更になる場合があります。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２４年度実施）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
広域農業用水適正管理対策
事業

相坂川左岸
(十和田市、三沢
市、七戸町、おい
らせ町、六戸町、

東北町)

H22 H26 41 旧揚水機撤去工7ヶ所 70.7 ％ 5 - 79 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２４年度実施）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

備考番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 水質保全対策事業
堤川１期
（青森市）

H22 H27 178 水質保全施設　N=1式 42.0 ％ 13 - 80 1 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

（平成２４年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

備考

公共事業継続評価調書（総括表）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成２５年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

評価結果

対応
方針
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