
（別紙４） （１／１）

部局・課名　　　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課　　　　　　　　　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 水産流通基盤整備事業
八戸地区
（八戸市）

H14 H28 15,645
八戸漁港
 -6.0ｍ岸壁　L=150.0m　外

71.0 ％ 1.37 89 1

2 水産流通基盤整備事業 白糠地区
（東通村・六ヶ所村）

H14 H28 21,800
白糠漁港
 沖防波堤　L=195.0m　外

91.2 ％ 1.24 89 2

3 水産流通基盤整備事業
大畑地区
（むつ市）

H26 H31 1,500
大畑漁港
 -4.5m岸壁　L=356.0m　外

8.7 ％ 1.42 84 3

4 水産流通基盤整備事業
小泊地区
（中泊町）

H14 H28 14,500
小泊漁港
 第3東防波堤　L=670.0m
外

80.1 ％ 1.05 82 4

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２６年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

－28－



（別紙４） （１／１）

部局・課名　　　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課　　　　　　　　　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 水産生産基盤整備事業
尻屋地区
（東通村）

H24 H33 2,200
尻屋漁港
 第2北防波堤　L=100.0m
外

43.2 ％ 1.37 91 1

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２６年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課　　　　　　　　　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 水産環境整備事業
赤石・風合瀬地区

（鰺ヶ沢町、深浦町）
Ｈ23 H29 1,990

赤石漁場他 着定基質A=4.62ha
深浦漁場 魚礁V=30,225空㎥

96.2 % 1.69 87 1

2 水産環境整備事業
日本海北部地区

（中泊町）
H26 H30 1,500

小泊漁場他 着定基質A=10.0ha
小泊漁場 魚礁V=30,000空㎥

7.1 % 1.51 85 2

3 水産環境整備事業
今別地区

（今別町、大間町）
Ｈ23 H29 1,990

今別東部漁場 着定基質A=13.56ha
大間漁場他　魚礁V=71,916.2空㎥

80.8 % 1.82 84 3

4 水産環境整備事業
陸奥湾地区

(野辺地町、外ヶ浜
町、むつ市）

H25 H31 1,920
常夜灯漁場他
着定基質A=55.882ha

28.7 % 1.80 84 4

5 水産環境整備事業
太平洋北部地区

東通村
H26 H30 1 900

尻労漁場他 着定基質A=62.94ha
小田野沢・白糠漁場 16 4 % 1 29 82 5

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２６年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

5 水産環境整備事業
(東通村）

H26 H30 1,900 小田野沢 白糠漁場
魚礁V=30,000空㎥

16.4 % 1.29 82 5

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課　　　　　　　　　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
水産物供給基盤機能保全事
業

八戸地区
（八戸市）

H23 H28 474
八戸漁港
 -4.5m岸壁L=950.0m　外

88.6 ％ 3.50 88 1

2
水産物供給基盤機能保全事
業

野辺地地区
（野辺地町）

H26 H30 580
野辺地漁港
 東防波堤　L=297.0m　外

8.6 ％ － 86 2

3
水産物供給基盤機能保全事
業

一本木地区
（今別町）

H26 H33 800
一本木漁港
 北防波堤　L=235.0m　外

6.3 ％ － 86 3

4
水産物供給基盤機能保全事
業

佐井地区
（佐井村）

H24 H28 600
佐井漁港
 臨港大橋　L=89.1m　外

56.1 ％ － 84 4

5
水産物供給基盤機能保全事
業

龍飛地区
H24 H28 250

龍飛漁港
漁港護岸

72 2 ％ 1 28 82 5

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２６年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

5
業 （外ヶ浜町）

H24 H28 250
漁港護岸 L=35.0ｍ　外

72.2 ％ 1.28 82 5

6
水産物供給基盤機能保全事
業

後潟地区
（青森市）

H26 H29 200
後潟漁港
 1号護岸　L=255.0m　外

15.0 ％ － 81 6

7
水産物供給基盤機能保全事
業

鯵ヶ沢地区
（鯵ヶ沢町）

H24 H29 185
鯵ヶ沢漁港
 東突堤　L=80.7ｍ　外

48.6 ％ 1.29 80 7

8
水産物供給基盤機能保全事
業

蟹田地区
（外ヶ浜町）

H23 H28 393
蟹田漁港
 東防波堤L=185.0m　外

87.3 ％ 1.47 79 8

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課　　　　　　　　　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 漁港施設機能強化事業
青森県地区

（三沢市ほか）
H23 H28 5,697

三沢漁港
 B突堤L=90.0m　外

38.9 ％ － 84 1

2 漁港施設機能強化事業
津軽沿岸地区
（外ヶ浜町ほか）

H24 H28 308
三厩漁港
　-4.5ｍ岸壁　L=50.0ｍ　外

42.7 ％ 1.16 80 2

3 漁港施設機能強化事業
易国間地区
（風間浦村）

H26 H31 1,200
易国間漁港
 東防波堤　L=400.0m

8.3 ％ 1.28 78 3

4 漁港施設機能強化事業
久栗坂地区
（青森市）

H24 H29 500
久栗坂漁港
 北護岸　L=180.0m　外

70.0 ％ 1.39 77 4

Ｂ／Ｃ

評価結果

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２６年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課　　　　　　　　　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 港整備交付金事業
奥戸漁港
（大間町）

H26 H30 800
奥戸漁港
 北防波堤　L=200.0m　外

12.5 ％ － 80 1

公共事業継続評価調書（総括表）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

（平成２６年度実施）

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考番号
事 業 種 別
（事 業 名）

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　　　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課　　　　　　　　　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
海岸保全施設整備事業
（高潮対策事業）

一本木漁港海
岸

（今別町）
H26 H30 1,600

離岸堤　L=490.0m
護岸　L=941.5m

18.8 ％ 1.37 92 1

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２６年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
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