
（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 かんがい排水事業
岩木川左岸3期

（五所川原市、つがる
市、鶴田町）

H20 H27 4,729
用水路　　L= 6,490m
排水路　　L= 6,792m
揚水機場　N=    1ヶ所

76.1 ％ 1.03 81 1

評価結果

番号

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２５年度実施）

備考
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

－1－



（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
基幹水利施設ストックマネジメ

ント事業

庄司川上堰幹線
用水路

（弘前市、平川市）
H25 H29 322 用水路　　L= 3,643m 24.2 ％ 2.12 97 1

2
基幹水利施設ストックマネジメ

ント事業
川倉

（青森市）
H25 H29 433

排水路　　L= 1,095m
揚水機場　N=    1式

25.6 ％ 1.20 92 2

3
基幹水利施設ストックマネジメ

ント事業

相坂平幹線用水
路

（十和田市、六戸町）

H25 H30 533
用水路　　L= 2,960m

4.5 ％ 1.90 89 3

4
基幹水利施設ストックマネジメ

ント事業
天満下頭首工

（五戸町）
H25 H28 175

用水路　　L= 2,961m
16.0 ％ 1.36 83 4

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

公共事業継続評価調書（総括表）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

（平成２５年度実施）
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 畑地帯総合整備事業 屏風山
（つがる市）

H20 H28 2,820
揚水機場　　N=   1 箇所
加圧機場　　N=   3 箇所
暗渠排水　　A= 269 ha

45.4 ％ 1.67 83 1

2 畑地帯総合整備事業 屏風山(二期）
（つがる市）

H23 H28 880
加圧機場　　N=  2 箇所
暗渠排水　　A= 168 ha

70.6 ％ 1.67 83 2

3 畑地帯総合整備事業
野沢２期
（青森市）

H22 H27 2,675
農道　L=16,837m
営農用水 N=1式

57.9 ％ 1.13 81 3

（平成２５年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

評価結果

備考

公共事業継続評価調書（総括表）

－3－



（別紙４） （１／２）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 経営体育成基盤整備事業
勘兵衛放

（五所川原市）
25 27 193

排水路　　 L=2.0km
暗渠排水　A=17.7ha

16.3 ％ 1.41 96 1

2 経営体育成基盤整備事業
諏訪沢

（青森市）
25 30 1,071 区画整理　A=54.0ha 6.8 ％ 1.24 95 2

3 経営体育成基盤整備事業
荒川中部
（青森市）

25 30 1,129 区画整理　A=58.4ha 6.0 ％ 1.21 95 3

4 経営体育成基盤整備事業
八ツ役

（青森市）
25 30 638 区画整理　A=36.6ha 8.2 ％ 1.20 95 4

5 経営体育成基盤整備事業
福島徳下
（藤崎町）

23 28 1,316 区画整理　A=94.9ha 80.4 ％ 1.73 94 5

6 経営体育成基盤整備事業
阿部堰

（五所川原市）
25 29 1,230

用排水路　L=6.0km
暗渠排水　A=82.5ha

8.5 ％ 1.30 93 6

7 経営体育成基盤整備事業
北三沢

（三沢市）
22 27 1,180 区画整理　A=99.6ha 92.4 ％ 1.04 93 7

8 経営体育成基盤整備事業
福舘

（藤崎町）
23 28 759

用排水路　L=29.2km
暗渠排水　A=116.2ha

60.5 ％ 2.20 92 8

9 経営体育成基盤整備事業
白山

（五所川原市）
25 27 214 暗渠排水　A=73.4ha 24.5 ％ 1.23 92 9

10 経営体育成基盤整備事業
地引

（南部町）
23 28 1,863 区画整理　A=79.5ha 55.6 ％ 1.48 88 10

評価結果

備考
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２５年度実施）

番号

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （２／２）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

11 経営体育成基盤整備事業
原・飯豊
（田子町）

23 28 894 区画整理　A=38.6ha 77.9 ％ 1.42 88 11

12 経営体育成基盤整備事業
高野

（五所川原市）
23 28 486

用排水路　L=24.3km
農道　　　　L=0.9km

48.6 ％ 1.25 87 12

13 経営体育成基盤整備事業
黒崎

（深浦町）
25 29 543 区画整理　A=24.2ha 15.5 ％ 1.19 86 13

14 経営体育成基盤整備事業
南沢

(外ヶ浜町)
24 29 782 区画整理　A=32.1ha 45.8 ％ 1.21 85 14

15 経営体育成基盤整備事業
大平

(外ヶ浜町)
24 29 1,176 区画整理　A=52.4ha 33.0 ％ 1.20 85 15

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２５年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／２）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

小栗山
（弘前市）

H24 H29 1,404 路面改良　L=3,106m 41.2 ％ 3.52 94 1

2
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

鳥舌内
（南部町）

H24 H28 180 道路工　L=1,490m 65.8 ％ 1.64 88 2

3
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

沖浦
（黒石市）

H24 H28 225 路面改良　L=3,433m 34.2 ％ 1.83 86 3

4
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

沖館
（平川市）

H22 H27 452 道路工　L=2,660m 84.0 ％ 2.16 85 4

5
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

相沢
（青森市）

H24 H28 312 路面改良　L=7,007m 30.7 ％ 1.63 84 5

6
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

第２田子
（田子町）

H24 H29 216
路面改良　L=1,000m
法面保護工１式
橋梁法面保護工１式

32.9 ％ 1.54 84 6

7
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

第二南津軽
（黒石市）

H23 H27 240 路面改良　L=3,470m 74.5 ％ 1.73 83 7

8
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

新郷
（新郷村）

H23 H29 464 路面改良　L=7,502m 57.0 ％ 1.74 82 8

9
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

田茂代
（新郷村）

H24 H29 203 路面改良　L=2,819m 31.0 ％ 1.60 82 9

10
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

津軽北部
（つがる市）

H25 H29 504 路面改良　L=5,200m 33.3 ％ 1.34 82 10

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

公共事業継続評価調書（総括表）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

（平成２５年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

－6－



（別紙４） （２／２）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

11
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

六戸第2
（六戸町）

H24 H28 130 路面改良　L=1,679m 56.1 ％ 2.59 81 11

12
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

若宮
（中泊町）

H24 H28 210 道路工　L=4,140m 85.0 ％ 1.41 81 12

13
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

南部町
（南部町）

H24 H29 267 路面改良　L=3,000m 51.1 ％ 1.36 79 13

14
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

南郷
（八戸市）

H24 H27 160
路面改良　L=200m
法面保護工１式

48.1 ％ 1.61 78 14

15
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

三戸
（三戸町）

H22 H27 222 路面改良　L=3,160m 47.3 ％ 1.48 78 15

16
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

五戸北部
（五戸町）

H24 H27 172 路面改良　L=2,739m 70.4 ％ 2.28 77 16

17
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

池ノ堂
（五戸町）

H24 H27 151 路面改良　L=2,515m 74.3 ％ 1.79 77 17

18
経営体育成基盤整備事業
（通作条件整備型）

東部三沢
（三沢市）

H24 H28 327 路面改良　L=5,816m 48.9 ％ 1.04 74 18

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２５年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 農業水利施設魚道整備促進事業
五戸川

(八戸市、五戸
町)

H22 H27 762 魚道工　　N=   1 式 66.1 ％ - 81 1

備考

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

（平成２５年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

公共事業継続評価調書（総括表）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 広域営農団地農道整備事業
西海岸2期
(深浦町)

17 27 8,824 L=4,166ｍ 74.4 ％ 1.23 84 1

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２５年度実施）
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 集落基盤整備事業
六戸

（六戸町）
H23 H28 852

農用排L=2778m
農道L=3343m
集落防災安全施設N=1式

65.8 ％ 1.49 75 1

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２５年度実施）

番号

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

－10－



（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 中山間地域総合整備事業
下北北部

（大間町､風間浦村､佐井
村）

H25 H31 1,331

農用排　L=1,489ｍ
農道　L=5,420ｍ
ほ場整備　A=29.2ha
集道　L=1,093ｍ

14.0 ％ 1.75 89 1

2 中山間地域総合整備事業 十和田西部
（十和田市）

H22 H27 917
農用排　L=1,399m
農道　L=3,018m
集道　L=3,791m

59.4 ％ 1.38 88 2

3 中山間地域総合整備事業 南部町
（南部町）

H22 H27 1,902

農用排 L=547m
農道 L=9,886m
集道 L=3,569m
農業集落防災安全施設整備 N=30箇所

63.6 ％ 1.19 87 3

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

（平成２５年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

公共事業継続評価調書（総括表）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
ため池等整備事業
（用排水施設整備）

奥入瀬川南岸
（十和田市外３

市町）
H25 H30 1,359 水路工　L=7,546ｍ 3.6 ％ 1.32 94 1

2
ため池等整備事業
（用排水施設整備）

川内
（むつ市）

H24 H27 132 水路工　L=614.8ｍ 42.1 ％ 2.14 93 2

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２５年度実施）

備考番号 Ｂ／Ｃ

評価結果

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

当該年度
までの
進捗率

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
農業用河川工作物
応急対策等事業

松館
（八戸市）

H25 H28 165 河川復旧工　１式 11.5 ％ 1.34 93 1

2
農業用河川工作物
応急対策等事業

津刈１期
（平川市）

H23 H28 747 河川復旧工　１式 20.5 ％ 1.34 91 2

公共事業継続評価調書（総括表）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

Ｂ／Ｃ
箇所名等

（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

（平成２５年度実施）

備考

評価結果
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 地すべり対策事業
長坂２期
（黒石市）

H24 H28 413 地すべり対策工　１式 40.7 ％ 1.31 85 1

当該年度
までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

備考番号
事 業 種 別
（事 業 名）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２５年度実施）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 海岸保全施設整備事業
大間越

（深浦町）
H24 H28 1,119 海岸保全施設　N=1式 26.8 ％ 7.81 90 1

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２５年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 水質保全対策事業
堤川１期
（青森市）

H22 H27 186 水質保全施設　N=1式 36.1 ％ なし 80 1

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２５年度実施）

Ｂ／Ｃ

評価結果全体計画
当該年度

までの
進捗率

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

備考番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 防災ダム事業
相馬ダム
（弘前市）

H25 H27 292 ダム付帯施設工　N=1式 10.4 ％ 5.22 91 1

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２５年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部 農村整備課　　　

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 農村災害対策整備事業
白沢

（西目屋村）
H25 H27 210 揚水機場設置工　N=1式 15.5 ％ 7.86 92 1

当該年度
までの
進捗率

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成２５年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

Ｂ／Ｃ

評価結果全体計画
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