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部局・課名　　　　県土整備部　道路課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1 国道改築事業
国道338号
白糠バイパス

Ｓ６２
Ｈ２６
以降

9,072
道路延長６．５ｋｍ
橋梁３橋２７６ｍ
トンネル１．２ｋｍ

23.1 ％ 68 1.52 81 1 ○

2 国道改築事業
国道２７９号
二枚橋バイパス

Ｈ８
Ｈ２６
以降

5,330
道路延長４．１ｋｍ
橋梁３橋４４１　ｍ

22.9 ％ 113 2.8 77 2 ○

3 国道改築事業
国道１０１号
田野沢バイパス

Ｈ８ Ｈ２２ 2,880
道路延長１．７５ｋｍ
橋梁　９９ｍ

47.4 ％ 160 2.29 77 3 ○

4 国道改築事業
国道２８０号
蓬田～蟹田バイパス

Ｈ１５ Ｈ２４ 6,840
道路延長７．２ｋｍ
橋梁３橋　１７１ｍ

0.7 ％ 280 1.85 77 4 ○

5 国道改築事業
国道１０１号
追良瀬バイパス

Ｈ３ H２２ 3,750
道路延長２．４ｋｍ
橋梁　４０６ｍ

52.1 ％ 120 1.83 77 5 ○

6 国道改築事業
国道１０３号
青橅山バイパス

Ｈ１２
Ｈ２６
以降

20,570
道路延長５．０ｋｍ
トンネル４，５３０ｍ

2.4 ％ 150 1.65 77 6 ○

7 国道改築事業
国道３３８号
倉内バイパス

Ｓ５５ Ｈ１９ 2,467 道路延長３．３ｋｍ 70.4 ％ 150 2.86 73 7 ○

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

番号

全体計画

備考
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

対応
方針

評価結果
当該年度

までの
進捗率

事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）
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（1 / 2）

部局・課名　　　　県土整備部　道路課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1 緊急道路建設事業
岩崎西目屋弘前線
藤川～田代

Ｈ15 Ｈ17 3,197
L=5,100ｍ
W=6.0(11.5)m

28.1 ％ 1,136 2.34 92 1 ○

2 緊急道路建設事業
八戸野辺地線
市川町

Ｈ14 Ｈ18 1,650
L=1,248ｍ
W=6.5(14.0)m

47.0 ％ 365 6.41 88 2 ○

3 緊急道路建設事業
弘前環状線
第二城北大橋

Ｈ12 Ｈ17 2,600
L=1,200ｍ(橋梁L=345m)
W=6.5(12.2)m

50.0 ％ 800 6.10 88 3 ○

4 緊急道路建設事業
鰺ヶ沢蟹田線
蟹田町大平

Ｈ14 Ｈ17 900
L=1,150ｍ
W=6.5(12.0)m

57.8 ％ 200 4.61 88 4 ○

5 緊急道路建設事業
八戸三沢線
張田Ⅱ期

Ｈ15 Ｈ18 600
L=600ｍ
W=6.5(13.0)m

50.0 ％ 150 3.84 88 5 ○

6 緊急道路建設事業
八戸三沢線
睦橋

Ｈ15 Ｈ18 1,200
L=320ｍ(橋梁L=160.1m)
W=6.5(13.0)m

10.8 ％ 250 2.03 86 6 ○

7 緊急道路建設事業
鶴ヶ坂千刈線
新城橋

Ｈ12 Ｈ17 1,190
L=500ｍ(橋梁L=56.8m)
W=6.0(18.0)m

64.7 ％ 300 1.77 86 7 ○

8 緊急道路建設事業
米山菖蒲川線
鶴田町米山

Ｈ15 Ｈ18 600
L=1,700ｍ
W=6.0(11.5)m

16.6 ％ 160 2.00 82 8 ○

9 緊急道路建設事業
持子沢鶴田線
板柳町五林平

Ｈ15 Ｈ17 450
L=800ｍ
W=6.5(11.5)m

33.7 ％ 160 1.68 82 9 ○

10 緊急道路建設事業
軽米名川線
名久井橋

Ｈ12 Ｈ17 1,950
L=360ｍ(橋梁L=168m)
W=6.5(12.2)m

62.0 ％ 410 1.42 81 10 ○

11 緊急道路建設事業
夏泊公園線
浦田～茂浦（平内町）

Ｈ14 Ｈ20 2,488
L=1,000ｍ
(トンネルL=754m)
W=6.0(11.5)m

7.2 ％ 80 1.55 77 11 ○

12 緊急道路建設事業
八戸環状線
八戸市糠塚

Ｈ9 Ｈ21 3,223
L=520ｍ
W=6.5(24.0)m

36.0 ％ 334 9.04 73 12 ○

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

番号

全体計画

備考
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

対応
方針

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。

評価結果
当該年度

までの
進捗率

事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）
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（2 / 2）

部局・課名　　　　県土整備部　道路課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

番号

全体計画

備考
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

対応
方針

評価結果
当該年度

までの
進捗率

事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

13 緊急道路建設事業
小友板柳（Ｔ）線
弘前市小友

Ｈ7 Ｈ22 1,800
L=2,360ｍ
W=6.5(12.0)m

29.4 ％ 180 2.33 73 13 ○

14 緊急道路建設事業
大鰐浪岡線
石川大橋

Ｈ15 Ｈ19 1,200
L=694ｍ(橋梁L=204.2m)
W=6.5(12.2)m

20.8 ％ 250 9.62 71 14 ○

15 緊急道路建設事業
青森環状野内線
青森市細越

Ｈ15 Ｈ19 1,115
L=1,720ｍ
W=6.5(18.5)m

8.9 ％ 140 8.28 71 15 ○

16 緊急道路建設事業
水喰上北町（Ｔ）線
東北町甲地

Ｈ11 Ｈ20 1,000
L=2,200ｍ
W=6.0(11.5)m

3.7 ％ 50 1.73 71 16 ○

17 緊急道路建設事業
八戸野辺地線
駒沢BP（三沢市）

Ｈ11 Ｈ20 1,200
L=1,840ｍ
W=6.5(12.0)m

5.6 ％ 50 3.34 69 17 ○

18 緊急道路建設事業
十和田三戸線
下切田～横道

Ｈ14 Ｈ19 1,200
L=800ｍ
W=6.5(16.5)m

38.0 ％ 150 1.36 68 18 ○

19 緊急道路建設事業
五所川原車力線
第二津軽大橋

Ｈ12 Ｈ23 2,500
L=4,310ｍ
W=6.0(11.5)m

6.1 ％ 50 1.28 68 19 ○

20 緊急道路建設事業
八戸大野線
南郷村田代

Ｈ14 Ｈ19 1,100
L=1,720ｍ
W=6.5(13.0)m

23.6 ％ 200 5.72 67 20 ○

21 緊急道路建設事業
八戸大野線
中居林（八戸市）

Ｈ15 Ｈ20 1,200
L=481ｍ
W=6.5(18.5)m

16.7 ％ 50 4.36 67 21 ○

22 緊急道路建設事業
弘前田舎館黒石線
田舎館村畑中

Ｈ14 Ｈ20 800
L=1,250ｍ
W=6.5(13.0)m

15.0 ％ 100 3.82 67 22 ○

23 緊急道路建設事業
常海橋銀線
板柳（常福橋）

Ｈ8 Ｈ20 1,310
L=1,400ｍ(橋梁L=91m)
W=6.5(12.0)m

8.1 ％ 88 1.51 67 23 ○

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。
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（1 / 2）

部局・課名　　　　県土整備部 道路課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
地方特定道路建設整備事
業

青森浪岡線
高田（青森市）

Ｈ8 Ｈ17 5,784
L=3,220ｍ
W=6.5(13.0)m

80.7 ％ 500 3.63 92 1 ○

2
地方特定道路建設整備事
業

岩崎西目屋弘前線
藤川～田代（西目屋村）

Ｈ13 Ｈ18 1,023
L=6,300ｍ
W=6.0(12.5)m

32.3 ％ 200 2.34 92 2 ○

3
地方特定道路建設整備事
業

夏泊公園線
茂浦（平内町）

Ｈ14 Ｈ18 1,530
L=2,610ｍ
W=6.0(11.5)m

11.8 ％ 60 1.55 92 3 ○

4
地方特定道路建設整備事
業

八戸環状線
糠塚（八戸市）

Ｈ8 Ｈ18 3,116
L=600ｍ
W=13.0(24.0)m

14.7 ％ 100 9.04 88 4 ○

5
地方特定道路建設整備事
業

弘前環状線
第二城北大橋
（弘前市～岩木町）

Ｈ14 Ｈ17 500
L=500ｍ
W=6.5(14.5)m

22.0 ％ 40 6.10 88 5 ○

6
地方特定道路建設整備事
業

八戸三沢線
張田Ⅱ期（八戸市）

Ｈ9 Ｈ18 1,821
L=1,200ｍ
W=6.5(13.0)m

77.9 ％ 50 3.84 88 6 ○

7
地方特定道路建設整備事
業

弘前柏線
中畑～上派立（桑野木田）
（弘前市～柏村）

Ｈ9 Ｈ18 4,010
L=5,140ｍ
W=6.5(13.0)m

83.2 ％ 170 1.61 83 7 ○

8
地方特定道路建設整備事
業

大鰐浪岡線
乳井（弘前市）

Ｈ12 Ｈ18 1,462
L=1,900ｍ
W=6.0(9.0)m

16.3 ％ 30 1.51 83 8 ○

9
地方特定道路建設整備事
業

碇ヶ関大鰐(停)線
早瀬野～島田（大鰐町）

Ｈ7 Ｈ18 1,571
L=1,500ｍ
W=6.0(10.5)m

75.8 ％ 30 1.11 83 9 ○

10
地方特定道路建設整備事
業

弘前田舎館黒石線
猿賀（尾上町）

Ｈ15
H26
以降

800
L=1,000ｍ
W=6.5(16.5)m

6.3 ％ 25 6.38 71 10 ○

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

当該年度
までの
進捗率

事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

評価結果
対応
方針

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。

番号

全体計画

備考
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ
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（2 / 2）

部局・課名　　　　県土整備部 道路課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

当該年度
までの
進捗率

事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

評価結果
対応
方針

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

番号

全体計画

備考
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

11
地方特定道路建設整備事
業

弘前田舎館黒石線
追子野木（黒石市）

Ｈ11
H26
以降

220
L=141ｍ
W=5.5(8.5)m

39.7 ％ 10 2.10 68 11 ○

12
地方特定道路建設整備事
業

青森環状野内線
宮田（青森市）

Ｈ8
H26
以降

4,689
L=3,355ｍ
W=13.0(30.0)m

63.4 ％ 10 6.25 67 12 ○

13
地方特定道路建設整備事
業

夏泊公園線
大島（平内町）

Ｈ11 Ｈ25 1,133
L=2,000ｍ
W=6.0(9.0)m

76.5 ％ 10 3.52 67 13 ○

14
地方特定道路建設整備事
業

軽米名川線
剣吉BP（名川町）

Ｈ12
H26
以降

274
L=274ｍ
W=6.5(13.0)m

28.7 ％ 10 1.53 67 14 ○

15
地方特定道路建設整備事
業

十和田三戸線
下切田（十和田市）

Ｈ14 H25 400
L=700ｍ
W=6.0(12.5)m

20.0 ％ 0 1.36 58 15 －

16
地方特定道路建設整備事
業

青森環状野内線
野木（青森市）

Ｈ14
H26
以降

1,330
L=800ｍ
W=6.5@2(27.0)m

32.0 ％ 0 31.36 57 16 －

17
地方特定道路建設整備事
業

青森環状野内線
戸山（青森市）

Ｈ8 H24 1,375
L=1,365ｍ
W=6.5(16.5)m

76.4 ％ 0 12.50 57 17 －

18
地方特定道路建設整備事
業

夏泊公園線
久慈ノ浜（平内町）

Ｈ11 H25 504
L=800ｍ
W=6.5(11.5)m

34.9 ％ 0 1.00 52 18 －

19
地方特定道路建設整備事
業

相馬常盤野線
田代（西目屋村）

Ｈ14 H23 600
L=1,250ｍ
W=6.0(12.5)m

20.0 ％ 0 1.41 51 19 －

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。
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（1 / 1）

部局・課名　　　　県土整備部　道路課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1 国道特殊改良一種
国道３４０号
泥障作Ⅱ期バイパス

Ｈ１４ Ｈ２２ 1,450
道路延長　１．２ｋｍ
橋梁１橋　１２１ｍ

10.3 ％ 80 3.36 71 1 ○

2 国道特殊改良一種
国道３３９号
梹榔バイパス

Ｈ１５ Ｈ２０ 700
道路延長　５１２ｍ
改良舗装　５１２ｍ

2.9 ％ 70 1.04 68 2 ○

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

番号

全体計画

備考
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

対応
方針

評価結果
当該年度

までの
進捗率

事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）
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（1 / 1）

部局・課名　　　　県土整備部　道路課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
一般改良（県単）
　国道４５４号道路改良事業

駒木凍雪害関連
（大鰐町）

H15 H17 120
全体延長L=1,000m
幅員W=6.5(9.5)m

16.7 ％ 70 - 88 1 ○

2
一般改良（県単）
　国道１０１号道路改良事業

北金ヶ沢バイパス
（深浦町）

H12 H21 271
全体延長L=570m
幅員W=6.5(12.0)m

19.2 ％ 50 2.26 73 2 ○

3
一般改良（県単）
　国道２８０号道路改良事業

磯山拡幅
（平舘村）

H11 H22 486
全体延長L=360m
幅員W=6.0(9.0)m

10.2 ％ 6 1.53 73 3 ○

4
一般改良（県単）
　名川階上線

剣吉踏切（名川町） Ｈ15 H23 1,500
L=570ｍ
W=6.0(13.0)m

1.7 ％ 30 1.14 68 4 ○

5
一般改良（県単）
　薬研佐井線

佐井（佐井村） Ｈ12 H23 1,300
L=2,050ｍ
W=6.0(8.0)m

14.8 ％ 30 1.60 67 5 ○

6
一般改良（県単）
増田浅虫線

浅虫～増田
（青森市～平内町）

Ｈ10
H26
以降

900
L=2,000ｍ
W=6.0(8.0)m

6.9 ％ 5 1.88 66 6 ○

7
一般改良（県単）
　国道３３９号道路改良事業

釜野沢拡幅
（三厩村）

H12 H20 155
全体延長L=420m
幅員W=6.0(7.5)m

35.5 ％ 10 1.73 66 7 ○

8
一般改良（県単）
　国道３３８号道路改良事業

南川バイパス
（六ヶ所村）

H11
H26
以降

300
全体延長L=520m
幅員W=5.5(7.0)m

33.3 ％ 10 3.18 65 8 ○

9
一般改良（県単）
　国道２８０号道路改良事業

上蟹田拡幅
（蟹田町）

H14 H22 23
全体延長L=200m
幅員W=6.0(8.0)m

13 ％ 0 1.30 51 9 -

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

番号

全体計画

備考
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

対応
方針

評価結果
当該年度

までの
進捗率

事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

7



（1 / 1）

部局・課名　　　　県土整備部　道路課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1 県道改築事業
八戸百石線
八戸市河原木

Ｈ15 Ｈ17 500
L=590.4ｍ
W=6.5(22.0)m

76.0 ％ 70 1.60 91 1 ○

2 県道改築事業
八戸環状線
八戸市糠塚

Ｈ9 Ｈ21 4,747
L=1,150ｍ
W=6.5(24.0)m

58.9 ％ 379 9.04 73 2 ○

3 県道改築事業
岩崎西目屋弘前線
川原平～藤川

Ｈ15 Ｈ25 2,628
L=7,900ｍ
W=6.0(9.0)m

1.5 ％ 100 2.35 73 3 ○

4 県道改築事業
五所川原車力線
第二津軽大橋

Ｈ13 Ｈ21 4,615
L=740ｍ  (橋梁L=600m)
W=6.0(10.95)m

23.0 ％ 577 1.28 68 4 ○

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

当該年度
までの
進捗率

事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

番号 備考
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

対応
方針

評価結果

8



（1/ 3）

部局・課名　　　　県土整備部 道路課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1 半島地域総合整備事業
沖飯詰五所川原線
川山BP（五所川原市）

Ｈ9 Ｈ18 564
L=600ｍ
W=6.0(11.5)m

67.0 ％ 17 1.83 88 1 ○

2 半島地域総合整備事業
尾駮有戸(停)線
有戸（野辺地町）

Ｈ13 Ｈ18 730
L=1,160ｍ
W=5.5(7.0)m

18.1 ％ 30 1.62 86 2 ○

3 半島地域総合整備事業
大俵板柳(停)線
板柳（板柳町）

Ｈ10 Ｈ18 820
L=500ｍ
W=6.0(10.5)m

95.9 ％ 21 0.46 78 3 ○

4 半島地域総合整備事業
青森五所川原線
飯詰BP（五所川原市）

Ｈ10
H26
以降

700
L=3,600ｍ
W=6.5(14.5)m

23.0 ％ 10 1.53 71 4 ○

5 半島地域総合整備事業
五所川原黒石線
梅田BP（五所川原市）

Ｈ9 Ｈ23 2,490
L=3,600ｍ
W=6.0(12.5)m

13.3 ％ 22 2.26 68 5 ○

6 半島地域総合整備事業
七ツ館板柳線
野中（板柳町）

Ｈ12
H26
以降

340
L=1,000ｍ
W=6.0(10.0)m

32.2 ％ 10 2.09 68 6 ○

7 半島地域総合整備事業
東北横浜線
室の久保BP（六ヶ所村）

Ｈ11
H26
以降

850
L=1,700ｍ
W=5.5(7.5)m

25.5 ％ 10 1.89 68 7 ○

8 半島地域総合整備事業
むつ尻屋崎線
岩屋BP（東通村）

Ｈ5 Ｈ25 4,000
L=4,040ｍ
W=6.0(12.5)m

42.2 ％ 30 1.62 68 8 ○

9 半島地域総合整備事業
大俵板柳(停)線
大俵～深味（板柳町）

Ｈ13
H26
以降

300
L=1,000ｍ
W=6.0(9.0)m

16.0 ％ 10 1.57 68 9 ○

10 半島地域総合整備事業
松野木姥萢線
福岡BP（五所川原市）

Ｈ11
H26
以降

450
L=1,200ｍ
W=5.5(9.5)m

8.4 ％ 20 5.25 66 10 ○

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

当該年度
までの
進捗率

事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

対応
方針

評価結果

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。

番号

全体計画

備考
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

9



（2/ 3）

部局・課名　　　　県土整備部 道路課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

当該年度
までの
進捗率

事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

対応
方針

評価結果

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

番号

全体計画

備考
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

11 半島地域総合整備事業
水喰野辺地線
寺の沢（野辺地町）

Ｈ6 Ｈ25 580
L=2,400ｍ
W=6.0(9.0)m

83.1 ％ 10 1.69 66 11 ○

12 半島地域総合整備事業
五所川原車力線
小曲（五所川原市）

Ｈ11 Ｈ23 173
L=300ｍ
W=5.5(9.5)m

65.0 ％ 0 2.32 57 12 －

13 半島地域総合整備事業
むつ恐山公園大畑線
小目名（大畑町）

Ｈ3 Ｈ23 550
L=1,060ｍ
W=6.0(11.5)m

84.2 ％ 0 1.74 57 13 －

14 半島地域総合整備事業
米山菖蒲川線
保安橋（鶴田町）

Ｈ13
H26
以降

2,000
L=500ｍ
W=6.5(12.0)m

1.2 ％ 0 - 54 14 －

15 半島地域総合整備事業
鯵ヶ沢蟹田線
蟹田BP（蟹田町）

Ｈ8
H26
以降

2,348
L=800ｍ
W=6.5(16.5)m

7.0 ％ 0 1.11 54 15 －

16 半島地域総合整備事業
福山五所川原線
石岡（五所川原市）

Ｈ15 Ｈ23 80
L=2,500ｍ
W=6.0(9.0)m

25.0 ％ 0 26.44 53 16 －

17 半島地域総合整備事業
川内佐井線
佐井BP（佐井村）

Ｈ3
H26
以降

2,700
L=2,470ｍ
W=6.5(15.5)m

11.8 ％ 0 1.66 53 17 －

18 半島地域総合整備事業
五所川原金木線
飯詰（五所川原市）

Ｈ10
H26
以降

1,400
L=1,400ｍ
W=6.5(14.5)m

10.9 ％ 0 4.80 52 18 －

19 半島地域総合整備事業
五所川原岩木線
常盤町（板柳町）

Ｈ13
H26
以降

360
L=200ｍ
W=6.0(10.0)m

1.7 ％ 0 2.17 52 19 －

20 半島地域総合整備事業
持子沢鶴田線
横萢BP（鶴田町）

Ｈ13
H26
以降

870
L=2,000ｍ
W=6.0(11.0)m

3.3 ％ 0 5.07 48 20 －

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。
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（3/ 3）

部局・課名　　　　県土整備部 道路課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

当該年度
までの
進捗率

事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

対応
方針

評価結果

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

番号

全体計画

備考
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

21 半島地域総合整備事業
むつ尻屋崎線
野牛（東通村）

Ｈ9
H26
以降

830
L=1,800ｍ
W=6.0(11.5)m

18.0 ％ 0 1.56 48 21 －

22 半島地域総合整備事業
大沢内(停)線
大沢内（中里町）

Ｈ13 Ｈ24 120
L=470ｍ
W=6.0(9.0)m

24.6 ％ 0 0.88 38 22 －

23 半島地域総合整備事業
三厩(停)竜飛崎線
増川～竜飛（三厩村）

Ｈ7
H26
以降

1,526
L=1,561ｍ
W=6.0(11.2)m

72.0 ％ 0 0.81 38 23 －

24 半島地域総合整備事業
泊陸奥横浜(停)線
泊（六ヶ所村）

Ｈ4
H26
以降

4,000
L=11,000ｍ
W=5.5(7.0)m

7.2 ％ 0 0.61 38 24 －

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。
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（1/ 3）

部局・課名　　　　県土整備部  道路課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1 新ふるさとづくり事業
五所川原岩木線
五幾形～掛落林
（板柳村）

Ｈ9 Ｈ18 1,220
L=1,900ｍ
W=6.0(14.5)m

67.6 ％ 50 4.52 86 1 ○

2 新ふるさとづくり事業
青森田代十和田線
法量（十和田湖町）

Ｈ6 Ｈ18 1,750
L=1000ｍ
W=6.0(16.0)m

88.2 ％ 120 6.54 83 2 ○

3 新ふるさとづくり事業
弘前鯵ヶ沢線
南浮田BP（鯵ヶ沢町）

Ｈ12 Ｈ18 480
L=480ｍ
W=6.5(11.5)m

38.1 ％ 100 2.66 81 3 ○

4 新ふるさとづくり事業
米山菖蒲川線
共栄開拓～廻堰
（鶴田町）

Ｈ12 Ｈ18 1,219
L=3,500ｍ
W=6.0(11.5)m

86.9 ％ 30 1.55 81 4 ○

5 新ふるさとづくり事業
二戸田子線
七日市（田子町）

Ｈ12 Ｈ18 350
L=400ｍ
W=6.0(10.0)m

18.0 ％ 30 1.51 81 5 ○

6 新ふるさとづくり事業
吹上金屋黒石線
新館（平賀町）

Ｈ8 Ｈ18 2,500
L=2,500ｍ
W=6.0(11.0)m

46.0 ％ 30 1.13 81 6 ○

7 新ふるさとづくり事業
九艘泊脇野沢線
脇野沢BP（脇野沢）

Ｈ6 H22 2,000
L=2,000ｍ
W=6.0(16.0)m

65.5 ％ 100 1.55 71 7 ○

8 新ふるさとづくり事業
櫛引上名久井三戸線
下名久井～森越
（福池村）

Ｈ9 H25 2,000
L=2,000ｍ
W=6.0(16.0)m

36.6 ％ 30 1.53 71 8 ○

9 新ふるさとづくり事業
南部田子線
道ノ上BP（田子町）

Ｈ9 Ｈ25 1,300
L=1,200ｍ
W=6.0(12.0)m

67.0 ％ 40 2.02 69 9 ○

10 新ふるさとづくり事業
中野北高岩(停)線
上野（八戸市）

Ｈ13
H26
以降

300
L=620ｍ
W=6.0(11.5)m

44.3 ％ 25 1.69 69 10 ○

11 新ふるさとづくり事業
常海橋銀線
女鹿沢～福館
（浪岡町～常盤村）

Ｈ11 Ｈ23 1,520
L=4,000ｍ
W=6.5(12.0)m

8.4 ％ 29 2.78 68 11 ○

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

番号

全体計画

備考
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。

当該年度
までの
進捗率

事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

対応
方針

評価結果

12



（2/ 3）

部局・課名　　　　県土整備部  道路課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位
番号

全体計画

備考
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

当該年度
までの
進捗率

事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

対応
方針

評価結果

12 新ふるさとづくり事業
青森浪岡線
八ツ役（青森市）

Ｈ11 Ｈ25 5,290
L=2,100ｍ
W=13.0(24.5)m

44.4 ％ 40 2.58 68 12 ○

13 新ふるさとづくり事業
差波新井田線
新井田（八戸市）

Ｈ12
H26
以降

1,500
L=360ｍ
W=6.0(16.0)m

5.1 ％ 10 1.54 66 13 ○

14 新ふるさとづくり事業
弘前岳鯵ヶ沢線
芦萢（鯵ヶ沢町）

Ｈ12
H26
以降

675
L=1,030ｍ
W=6.0(9.0)m

18.6 ％ 30 1.53 66 14 ○

15 新ふるさとづくり事業
酸ヶ湯黒石線
高舘BP（黒石市）

Ｈ5 Ｈ25 800
L=2,500ｍ
W=5.5(7.0)m

8.8 ％ 10 1.52 66 15 ○

16 新ふるさとづくり事業
名久井岳公園線
法光寺（名川町）

Ｈ12 Ｈ25 900
L=1,500ｍ
W=6.0(11.5)m

25.2 ％ 20 1.49 66 16 ○

17 新ふるさとづくり事業
鳥谷部十日市線
鳥谷部（階上町）

Ｈ9 Ｈ25 800
L=2,000ｍ
W=6.0(12.5)m

56.8 ％ 0 1.53 55 17 －

18 新ふるさとづくり事業
弘前岳鯵ヶ沢線
松代町（鯵ヶ沢町）

Ｈ13
H26
以降

2,070
L=6,400ｍ
W=6.0(9.0)m

2.2 ％ 0 1.76 54 18 －

19 新ふるさとづくり事業
名川階上線
石仏（南郷村）

Ｈ15 Ｈ23 120
L=400ｍ
W=6.0(9.0)m

12.5 ％ 0 2.66 53 19 －

20 新ふるさとづくり事業
五所川原浪岡線
吉野田（浪岡町）

Ｈ13
H26
以降

500
L=500ｍ
W=6.0(11.0)m

17.3 ％ 0 2.04 53 20 －

21 新ふるさとづくり事業
十和田三戸線
小坂BP（新郷村）

Ｈ12
H26
以降

1,200
L=1,542ｍ
W=6.0(9.0)m

76.4 ％ 0 1.72 53 21 －

22 新ふるさとづくり事業
五所川原浪岡線
高野（五所川原市）

Ｈ12
H26
以降

500
L=500ｍ
W=6.0(10.0)m

27.6 ％ 0 1.62 53 22 －

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。
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（3/ 3）

部局・課名　　　　県土整備部  道路課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位
番号

全体計画

備考
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

当該年度
までの
進捗率

事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

対応
方針

評価結果

23 新ふるさとづくり事業
名川階上線
鳥谷部（階上町）

Ｈ9 Ｈ22 468
L=1,640ｍ
W=6.5(12.0)m

89.3 ％ 0 1.84 52 23 －

24 新ふるさとづくり事業
市川下田(停)線
高屋敷（八戸市）

Ｈ13
H26
以降

450
L=370ｍ
W=6.0(16.0)m

1.9 ％ 0 1.74 52 24 －

25 新ふるさとづくり事業
浅水南部線
手倉橋（五戸町）

Ｈ10 Ｈ25 500
L=500ｍ
W=6.0(9.0)m

11.2 ％ 0 1.64 52 25 －

26 新ふるさとづくり事業
南部田子線
下平（三戸町）

Ｈ10 Ｈ25 300
L=700ｍ
W=6.0(9.0)m

2.8 ％ 0 1.02 51 26 －

27 新ふるさとづくり事業
松代町陸奥赤石(停)線
深谷町（鯵ヶ沢町）

Ｈ10
H26
以降

4,700
L=7,360ｍ
W=5.5(7.0)m

1.3 ％ 0 1.80 50 27 －

28 新ふるさとづくり事業
清水川滝沢野内線
滝沢（青森市）

Ｈ9
H26
以降

890
L=2,000ｍ
W=6.0(9.0)m

37.7 ％ 0 1.54 50 28 －

29 新ふるさとづくり事業
櫛引上名久井三戸線
赤石（南部町）

Ｈ13
H26
以降

700
L=1,400ｍ
W=6.0(11.5)m

5.0 ％ 0 1.43 50 29 －

30 新ふるさとづくり事業
乙供(停)中野線
石澤（天間林村）

Ｈ15
H26
以降

420
L=1,200ｍ
W=6.0(9.0)m

2.4 ％ 0 3.92 48 30 －

31 新ふるさとづくり事業
弘前鯵ヶ沢線
小屋敷町（鯵ヶ沢町）

Ｈ15 Ｈ24 240
L=600ｍ
W=6.0(11.5)m

4.2 ％ 0 2.66 48 31 －

32 新ふるさとづくり事業
長平町森田線
長平（鯵ヶ沢町）

Ｈ15
H26
以降

640
L=1,500ｍ
W=6.0(9.0)m

3.1 ％ 0 1.62 48 32 －

33 新ふるさとづくり事業
弘前鯵ヶ沢線
建石町（鯵ヶ沢町）

Ｈ8 Ｈ21 394
L=500ｍ
W=6.0(11.5)m

86.3 ％ 0 1.54 48 33 －

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。
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（1 / 2）

部局・課名　　　　県土整備部  道路課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1 道路建設改良事業（臨）
むつ恐山公園大畑線
湯坂下～葉色沢（大畑町）

Ｈ5 Ｈ18 567
L=2,060ｍ
W=6.0(9.0)m

82.4 ％ 50 1.59 86 1 ○

2 道路建設改良事業（臨）
戸来十和田線
滝沢（十和田市）

Ｈ15 H24 500
L=4,500ｍ
W=5.5(7.0)m

2.0 ％ 40 2.40 67 2 ○

3 道路建設改良事業（臨）
上野十和田線
立崎（十和田市）

Ｈ10
H26
以降

550
L=760ｍ
W=6.0(15.0)m

11.0 ％ 10 2.06 66 3 ○

4 道路建設改良事業（臨）
夏泊公園線
東滝（平内町）

Ｈ10
H26
以降

900
L=1,000ｍ
W=6.0(9.0)m

6.3 ％ 0 1.88 57 4 －

5 道路建設改良事業（臨）
畑中竹鼻線
小屋敷～二双子BP
（黒石市）

Ｈ15 Ｈ25 283
L=220ｍ
W=6.0(12.5)m

1.4 ％ 0 1.72 56 5 －

6 道路建設改良事業（臨）
松木平撫牛子線
撫牛子（弘前市）

Ｈ13
H26
以降

350
L=270ｍ
W=6.0(11.5)m

1.7 ％ 0 5.00 55 6 －

7 道路建設改良事業（臨）
青森五所川原線
野木和（青森市）

Ｈ14
H26
以降

180
L=900ｍ
W=6.0(11.5)m

30.9 ％ 0 6.71 52 7 －

8 道路建設改良事業（臨）
百石下田線
新田（百石町）

Ｈ10 Ｈ22 1,035
L=1,630ｍ
W=6.5(18.0)m

96.6 ％ 0 3.25 52 8 －

9 道路建設改良事業（臨）
天ヶ森三沢線
天ヶ森BP（三沢市）

Ｈ14
H26
以降

700
L=1,000ｍ
W=6.0(12.0)m

3.6 ％ 0 1.99 52 9 －

10 道路建設改良事業（臨）
五林平藤崎線
水沼～中野目（藤崎町）

Ｈ7
H26
以降

1,200
L=1,900ｍ
W=6.0(10.5)m

54.4 ％ 0 1.58 52 10 －

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

当該年度
までの
進捗率

事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

評価結果
対応
方針

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。

番号

全体計画

備考
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ
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（2 / 2）

部局・課名　　　　県土整備部  道路課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

当該年度
までの
進捗率

事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

評価結果
対応
方針

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

番号

全体計画

備考
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

11 道路建設改良事業（臨）
五戸六戸線
蛯川（五戸町）

Ｈ15
H26
以降

300
L=800ｍ
W=6.0(11.5)m

8.3 ％ 0 1.30 51 11 －

12 道路建設改良事業（臨）
五林平藤崎線
館野越（板柳町）

Ｈ12
H26
以降

370
L=400ｍ
W=5.5(9.5)m

4.3 ％ 0 1.03 51 12 －

13 道路建設改良事業（臨）
軽米名川線
野場～田中（名川町）

Ｈ15
H26
以降

420
L=700ｍ
W=6.5(12.0)m

10.0 ％ 0 1.91 50 13 －

14 道路建設改良事業（臨）
常盤新山線
常盤（常盤村）

Ｈ14 Ｈ22 80
L=160ｍ
W=5.5(8.25)m

58.8 ％ 0 4.74 48 14 －

15 道路建設改良事業（臨）
むつ尻屋崎線
尻屋（東通村）

Ｈ14 Ｈ25 260
L=500ｍ
W=6.0(11.5)m

4.8 ％ 0 2.12 48 15 －

16 道路建設改良事業（臨）
久渡寺新寺町線
小沢（弘前市）

Ｈ13 Ｈ23 100
L=150ｍ
W=6.0(12.5)m

33.7 ％ 0 2.02 48 16 －

17 道路建設改良事業（臨）
今別蟹田線
大川平（今別町）

Ｈ15 Ｈ22 24,000
L=100ｍ
W=5.5(7.0)m

16.7 ％ 0 1.35 47 17 -

18 道路建設改良事業（臨）
柳町下田(停)線
鶴喰（六戸町）

Ｈ7
H26
以降

350
L=540ｍ
W=5.5(9.0)m

60.6 ％ 0 0.13 38 18 －

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。
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（1 / 1）

部局・課名　　　　県土整備部  道路課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1 市町村合併支援事業
栃棚手倉橋線
上横沢（新郷村）

Ｈ5
H26
以降

2,000
L=3,000ｍ
W=5.5(7.0)m

55.9 ％ 30 0.33 80 1 ○

2 市町村合併支援事業
岩崎深浦線
岩崎（岩崎村）

Ｈ15
H26
以降

1,600
L=1,600ｍ
W=6.0(9.0)m

12.5 ％ 70 11.25 73 2 ○

3 市町村合併支援事業
薬研佐井線
薬研（大畑町）

Ｈ12
H26
以降

400
L=1,050ｍ
W=6.0(8.0)m

42.1 ％ 20 1.90 73 3 ○

4 市町村合併支援事業
林五所川原線
善積BP（木造町）

Ｈ5
H26
以降

822
L=1,200ｍ
W=6.0(12.5)m

54.1 ％ 20 1.51 71 4 ○

5 市町村合併支援事業
五所川原車力線
車力BP（車力村）

Ｈ13 H22 877
L=900ｍ
W=6.0(11.5)m

22.3 ％ 100 1.28 68 5 ○

6 市町村合併支援事業
屏風山内真部線
金木～喜良市（金木町）

Ｈ10
H26
以降

540
L=700ｍ
W=6.0(11.5)m

66.0 ％ 50 1.28 68 6 ○

7 市町村合併支援事業
関根蒲野沢線
関根（むつ市）

Ｈ4
H26
以降

900
L=3,200ｍ
W=6.0(9.0)m

59.0 ％ 20 1.03 68 7 ○

8 市町村合併支援事業
豊川館岡線
館岡（木造町）

Ｈ10 Ｈ21 235
L=620ｍ
W=5.5(7.0)m

43.6 ％ 30 2.17 67 8 ○

9 市町村合併支援事業
再賀木造線
千年BP（稲垣村）

Ｈ5
H26
以降

2,460
L=3,250ｍ
W=6.0(12.5)m

62.2 ％ 30 1.39 66 9 ○

10 市町村合併支援事業
桑野木田南広森線
柴田（木造町）

Ｈ8 Ｈ25 707
L=1,200ｍ
W=6.0(9.0)m

68.1 ％ 0 4.67 57 10 －

11 市町村合併支援事業
稲盛千代町山田線
山田（森田村）

Ｈ7 Ｈ24 750
L=1,560ｍ
W=6.0(12.0)m

74.0 ％ 0 4.45 57 11 －

12 市町村合併支援事業
鯵ヶ沢蟹田線
十三（市浦村）

Ｈ3 Ｈ24 600
L=2,000ｍ
W=6.0(11.5)m

85.6 ％ 0 1.24 56 12 －

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。

番号

全体計画

備考
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

対応
方針

当該年度
までの
進捗率

事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

評価結果
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（1 / 1）

部局・課名　　　　県土整備部 道路課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1 橋梁架替事業
国道２８０号
奥内橋（青森市）

H15 H17 56
橋梁工　１橋
Ｌ＝２０．５ｍ

17.9 ％ 28 － 93 1 ○

2 橋梁架替事業
弘前鰺ヶ沢線
上鳴沢橋（鰺ヶ沢町）

H14 H19 396
橋梁工　１橋
Ｌ＝４１．４ｍ

21.7 ％ 55 － 90 2 ○

3 橋梁架替事業
田子十和田湖線
稲守橋（田子町）

H11 H23 600
橋梁工　１橋
Ｌ＝１９．７ｍ

8.8 ％ 99 － 74 3 ○

4 橋梁架替事業
国道２７９号
武の川橋（横浜町）

H15 H19 245
橋梁工　１橋
Ｌ＝１６．０ｍ

2.7 ％ 28 － 71 4 ○

5 橋梁架替事業
田子十和田湖線
川向橋（田子町）

H11 H21 380
橋梁工　１橋
Ｌ＝２１．７ｍ

31 ％ 15 － 69 5 ○

6 橋梁架替事業
倉石五戸線
萬世橋（倉石村）

H15 H22 400
橋梁工　１橋
Ｌ＝３５．０ｍ

3.8 ％ 30 － 69 6 ○

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

番号

全体計画
対応
方針

評価結果
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

当該年度
までの
進捗率

備考
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ
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（1 / 1）

部局・課名　　　　県土整備部　道路課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
災害防除事業
　国道102号災害防除事業

奥瀬
（十和田湖町）

H9 H18 1,960 延長L=335m 32.1 ％ 40 - 90 1 ○

2
災害防除事業
　国道279号災害防除事業

易国間
（風間浦村）

H14 H18 790 延長L=640m 11.7 ％ 100 - 90 2 ○

3
災害防除事業
　国道339号災害防除事業

中小泊山～南小泊山
（小泊村）

H9 H17 600 延長L=110m 72.5 ％ 80 - 85 3 ○

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。

当該年度
までの
進捗率

備考
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

番号

全体計画
対応
方針

評価結果
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）
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（1 / 1）

部局・課名　　　　県土整備部　道路課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
国道１０１号
特定交通安全施設等整備事業

五所川原市
（七ツ館）

H13 H17 306
全体延長L=824m
歩道幅員ｗ=3.0m
歩道設置L=824m

62.0 ％ 60 - 90 1 ○

2
弘前環状線
特定交通安全施設等整備事業

田舎館村
（大根子）

H15 H17 195
全体延長L=230m
歩道幅員ｗ=3.5m
歩道設置L=230m

41.0 ％ 75 - 90 2 ○

3
八戸大野線
交付金（交通安全）事業

八戸市
（松館）

H15 H17 307
全体延長L=1,500m
歩道幅員ｗ=3.0m
歩道設置L=1,500m

26.0 ％ 126 - 90 3 ○

4
大町三沢線
交付金（交通安全）事業

三沢市
（深谷）

H14 H17 700
全体延長L=2,580m
歩道幅員ｗ=3.5m
歩道設置L=2,580m

61.0 ％ 200 - 84 4 ○

5
国道３９４号
特定交通安全施設等整備事業

東北町
（乙供）

H14 H18 560
全体延長L=1,000m
歩道幅員ｗ=3.5m
歩道設置L=1,000m

36.0 ％ 40 - 84 5 ○

6
国道２７９号
特定交通安全施設等整備事業

むつ市
（大曲）

H14 H18 550
全体延長L=1,840m
歩道幅員ｗ=3.5m
歩道設置L=1,840m

29.0 ％ 70 - 84 6 ○

7
八戸百石線
交付金（交通安全）事業

百石町
（深沢）

H14 H18 667
全体延長L=600m
歩道幅員ｗ=3.5m
歩道設置L=600m

25.0 ％ 130 - 84 7 ○

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

番号

全体計画
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ 備考

対応
方針

評価結果

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。

当該年度
までの
進捗率

事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

20



（1 / 1）

部局・課名　　　　県土整備部　道路課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
雪寒地域道路事業（通常）
　国道３３９号防雪事業

高根～今泉
（中里町）

H15 H17 166 防雪柵L=1,210m 25.3 ％ 56 - 85 1 ○

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。

当該年度
までの
進捗率

備考
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

番号

全体計画
対応
方針

評価結果
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）
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（1 / 1）

部局・課名　　　　県土整備部　道路課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
雪寒地域道路事業（通常）
　国道２８０号凍雪害防止事業

後潟
（青森市）

H12 H17 1,090 流雪溝L=7,170m 65.5 ％ 248 - 88 1 ○

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。

当該年度
までの
進捗率

備考
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

番号

全体計画
対応
方針

評価結果
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）
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（1 / 1）

部局・課名　　　　県土整備部　道路課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
雪寒地域道路事業（交付金）
　弘前環状線凍雪害防止事業

館田
（弘前市）

H15 H18 360 流雪溝L=3,020m 23.6 ％ 85 - 83 1 ○

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

番号

全体計画
対応
方針

評価結果
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

当該年度
までの
進捗率

備考
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ
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（1 / 1）

部局・課名　　　　県土整備部　道路課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
国道３４０号
特定交通安全施設整備事業

八戸市
（廿三日町）

H13 H18 700

全体延長L=280m
現況歩道幅員W=2.0m
計画自歩道幅員W=4.0m
電線共同溝計画延長
　　　　L=2@280=560m

42.0 ％ 60 - 85 1 ○

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

当該年度
までの
進捗率

事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

番号

全体計画
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ 備考

対応
方針

評価結果
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（1 / 1）

部局・課名　　　　県土整備部　道路課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1 緊急地方道整備事業（代行）
福浦川目線
（佐井村）

H14 H18 639
道路工
Ｌ＝２，２００ｍ

42.3 ％ 152 － 84 1 ○

2 緊急地方道整備事業（代行）
中村長平線
（鰺ヶ沢町）

H15 H21 900
道路工
Ｌ＝３，０５２ｍ

13.3 ％ 142 － 78 2 ○

3 緊急地方道整備事業（代行）
温泉線
（新郷村）

H14 H20 950
道路工
Ｌ＝６８０ｍ

25.6 ％ 120 － 64 3 ○

4 緊急地方道整備事業（代行）
町道２１号線
（平賀町）

H15 H21 725
道路工
Ｌ＝１，８００ｍ

6.9 ％ 100 － 64 4 ○

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。

当該年度
までの
進捗率

備考
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

番号

全体計画
対応
方針

評価結果
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）
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