
（1 / 2）

部局・課名　　　　県土整備部　港湾空港課　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
港湾改修事業
（大湊港改修（統合補助）事業 道
路）

大湊港大平地区
（むつ市）

H13 H17 414 道路　1095（m） 83.3 ％ 48 84 1 ○

2
港湾改修事業
（青森港改修（重要）事業　道路（歩
道橋））

青森港本港地区
（青森市）

H10 H17 1,690
歩道橋
１（基）

59.8 ％ 381.2 1.2 80 2 ○

3
港湾改修事業
（青森港改修（利用高度化）事業
ボートパーク）

青森港本港地区
（青森市）

H15 H17 150 浮桟橋　5（基） 24 ％ 39 2.1 76 3 ○

4
港湾改修事業
（八戸港改修（利用高度化）事業
ボートパーク）

八戸港白銀地区
（八戸市）

H15 H17 210
浮桟橋　3（基）
駐車場3,000（㎡）

17.1 ％ 51 2.32 76 3 ○

5
港湾改修事業
（深浦港改修（統合補助）事業 物揚
場（－2.0m））

深浦港崎の町地区
（西津軽郡深浦町）

H12 H18 117 物揚場　100（m） 51.3 ％ 15 75 5 ○

6
港湾改修事業
（港湾機能施設整備事業）

むつ小川原港鷹架地区
（上北郡六ヶ所村）

H6 H17 973
ふ頭用地造成
A=64,700㎡

87.7 ％ 40 74 6 ○

7
港湾改修事業
（青森港改修（重要）事業　橋梁（改
良））

青森港本港地区
（青森市）

H14 H24 2,650
橋梁（改良）
１（基）

39.3 ％ 90 6.0 69 7 ○

8

港湾改修事業
（大間港改修（地方）事業 防波堤
（ 船 溜 ） 、 船 揚 場 （ 1 ） 、 泊 地 （ －
1.5m））

大間港根田内地区
（下北郡大間町）

H11 H22 863.2
防波堤170（m）
船揚場80（m）
泊地1,800（㎥）

47.9 ％ 78.6 69 7 ○

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

対応
方針

評価結果

番号

全体計画
当該年度

までの
進捗率

事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

Ｂ／Ｃ 備考
翌年度
事業費

（百万円）

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。
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（2 / 2）

部局・課名　　　　県土整備部　港湾空港課　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

対応
方針

評価結果

番号

全体計画
当該年度

までの
進捗率

事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

Ｂ／Ｃ 備考
翌年度
事業費

（百万円）

9
港湾改修事業
（青森港改修（重要）事業　橋梁（改
良））

青森港沖館地区
（青森市）

H12 H19 1,612
橋梁（改良）
2（基）

63.9 ％ 150.2 2.1 66 9 ○

10
港湾改修事業
（仏ヶ浦港改修（地方）事業 防波
堤、道路（歩道）、物揚場（－2.5m））

仏ヶ浦港長後地区
（下北郡佐井村）

H3
H26
以降

3,008.9
防波堤100（m）
道路（歩道）105（m）
物揚場90（m）

31.4 ％ 30 1.7 66 9 ○

11
港湾改修事業
（八戸港改修（重要）事業　道路（改
良））

八戸港八太郎地区
（八戸市）

H9 H22 2,044.7
道路（改良）
6.5（m）×900（m）
13（m）×1946（m）

50.7 ％ 40 17.0 65 11 ○

12
港湾改修事業
（八戸港改修（重要）事業　道路（1））

八戸港河原木地区
（八戸市）

H12
H26
以降

4,900
道路
13（m）×1059（m）

28.6 ％ 10 1.78 64 12 ○

13
港湾改修事業
（尻屋岬港改修（地方）事業 防波堤
（東）、防波堤（西））

尻屋岬港第二ふ頭地区
（下北郡東通村）

H4
H26
以降

5,540
防波堤（東）200（m）
防波堤（西）220（m）

36.3 ％ 150 3.5 64 12 ○

14
港湾改修事業
（野辺地港改修（統合補助）事業 西
防波堤）

野辺地港馬門地区
（上北郡野辺地町）

H13 H20 390 防波堤　100（m） 26.9 ％ 45 64 12 ○

15
港湾改修事業
（七里長浜港改修（地方）事業 防波
堤（南））

七里長浜港鳴沢地区
（西津軽郡鯵ヶ沢町）

H3
H26
以降

8,000
防波堤
730（m）

80.9 ％ 30 1.51 62 15 ○

16
港湾改修事業
（港湾機能施設整備事業）

青森港本港地区
（青森市）

H8 H20 2,084
ふ頭用地造成
A=36,600㎡
道路L=700m

77.4 ％ 0 56 16 －

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。
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（1 / 1）

部局・課名　　　　県土整備部港湾空港課　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
港湾環境事業
（八戸港港湾環境整備事業
緑地（沼館））

八戸港河原木地区
（八戸市）

H8 H17 1,516.1
緑地

24,300（㎡）
76.1 ％ 78 81 1 ○

2
港湾環境事業
（大湊港港湾環境整備事業
緑地（大平））

大湊港大平地区
（むつ市）

H13 H24 930
緑地

55,000（㎡）
11.8 ％ 60 5.84 76 2 ○

3
港湾環境事業
（港湾緑地一体整備促進事業、港湾
環境整備事業　緑地（新中央））

青森港本港地区
（青森市）

H4 H23 5,154
緑地

28,000（㎡）
82.8 ％ 140 72 3 ○

4
港湾環境事業
（青森港港湾環境整備事業　緑地
（浜町））

青森港本港地区
（青森市）

H14
H26
以降

4,000
緑地

30,000（㎡）
2.0 ％ 30 70 4 ○

5
港湾環境事業
（八戸港港湾環境整備事業
緑地（第二ふ頭））

八戸港河原木地区
（八戸市）

H3 H22 3,470
緑地

41,000（㎡）
78.3 ％ 10 1.17 66 5 ○

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

備考

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

対応
方針

評価結果

番号

全体計画
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。

当該年度
までの
進捗率

事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）
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（1 / 1）

部局・課名　　　　県土整備部　港湾空港課　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
海岸事業
（深浦港海岸（局改）事業
護岸（改良））

深浦港猿神鼻岩下地区
（西津軽郡深浦町）

H12 H17 141
護岸（改良）

50ｍ
63.8 ％ 22.5 5.20 90 1 ○

2
海岸事業
（大湊港海岸（侵食）事業
護岸（改良））

大湊港大湊地区
（むつ市）

H12
H26
以降

2,100
護岸（改良）
９００．０ｍ

10.9 ％ 50 5.36 78 2 ○

3
海岸事業
（青森港海岸（高潮）事業
護岸（改良））

青森港造道地区
（青森市）

H14 H19 1,450
護岸（改良）
６３１．７ｍ

10.9 ％ 110 7.08 76 3 ○

4
海岸事業
（青森港海岸（侵食）事業
護岸（改良））

青森港原別地区
（青森市）

S61
H26
以降

2,934
護岸（改良）
１７７４．５ｍ

53.2 ％ 65 8.61 76 4 ○

5
海岸事業
（川内港海岸（侵食）事業
護岸）

川内港葛沢地区
（下北郡川内町）

H5 H19 863
護岸

328.2m
63.2 ％ 60 1.60 73 5 ○

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

備考

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

対応
方針

評価結果

番号

全体計画
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。

当該年度
までの
進捗率

事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）
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（1 / 1）

部局・課名　　　　県土整備部　港湾空港課　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
海岸環境事業
（七里長浜港海岸環境整備事業
離岸堤（潜堤）、護岸）

七里長浜港鳴沢地区
（西津軽郡鯵ヶ沢町）

H12 H25 1,872
離岸堤(潜堤)320m
護岸450m

32.2 ％ 60 2.16 73 1 ○

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

備考

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

対応
方針

評価結果

番号

全体計画
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。

当該年度
までの
進捗率

事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）
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（1 / 1）

部局・課名　　　　県土整備部　港湾空港課　　　　　

着工
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
青森空港整備特別事業
（高カテゴリー化分）

青森市 H13 H18 3,232
照明施設１式
無線施設１式

7.7 ％ 977 2.67 88 1 ○

2
青森空港整備特別事業
（滑走路延長分）

青森市 H10 H17 8,877 滑走路延長500ｍ 66.6 ％ 2,919 1.92 87 2 ○

対応方針欄　　○：継続 、 －：保留

備考

公共事業継続評価調書（総括表）

（平成１５年度実施）

対応
方針

評価結果

番号

全体計画
翌年度
事業費

（百万円）
Ｂ／Ｃ

※１　事業箇所及び全体計画（完了予定、事業費、事業量）等は、平成16年度当初予算案提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等によって

　　　変更になる場合があります。（補助事業にあっては、国の予算配分状況により変更になる場合があります。）

※２　評点は，事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり，異種事業間で比較するものではありません。

当該年度
までの
進捗率

事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）
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