
（1／2）

部局・課名　　　　県土整備部　河川砂防課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
河川事業
（総合流域防災事業(広基)）

新城川
（青森市）

Ｓ41 Ｈ20 9,970
築堤工 L=11,240m
掘削工 L=5,620m
護岸工 L=11,240m

75.9 ％ 3.20 98 1

2
河川事業
（鉄道橋・道路橋緊急対策事
業）

七戸川
（七戸町）

H14 Ｈ19 6,100
鉄道橋 Ｎ＝１橋
道路橋 Ｎ＝１橋

86.9 ％ 5.15 94 2

3
河川事業
（床上浸水対策特別緊急事
業）

土橋川
（八戸市）

H15 Ｈ20 5,600
本体工 L=1,140m
呑口工 L=60m
吐口工 L=130m

21.4 ％ 2.84 94 3

4
河川事業
（総合流域防災事業(統河)）

古間木川
（三沢市）

H13 Ｈ20 2,350
築堤工 L=740m
掘削工 L=520m
護岸工 L=100m

84.8 ％ 2.30 94 4

5
河川事業
（総合流域防災事業(消流
雪)）

堤川
（青森市）

H14 Ｈ20 470
取水樋門工 1式
機電設備工 1式

34.2 ％ 3.46 87 5

6
河川事業
（広域基幹河川改修事業）

堤川
（青森市）

Ｓ43 Ｈ25 33,028
築堤工 L=19,905m
掘削工 L=8,994m
護岸工 L=14,356m

94.5 ％ 6.40 83 6

7
河川事業
（広域基幹河川改修事業）

田名部川
（むつ市）

Ｓ31 Ｈ26 15,900

築堤工 L=19,715m
掘削工 L=7,010m
護岸工 L=16,833m
トンネルL=675m

80.8 ％ 2.00 83 7

8
河川事業
（都市基盤河川改修事業）

牛館川
（青森市）

H4 Ｈ20 1,830
築堤工 L=3,160m
掘削工 L=1,580m
護岸工 L=557m

76.0 ％ 16.60 83 8

9
河川事業
（広域基幹河川改修事業）

浅水川(五戸工区)
（五戸町）

H16 H28 2,500
掘削･護岸工4,230m
樋門･樋管26基
道路橋7橋、堰1箇所

2.4 ％ 2.30 82 9

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１７年度実施）

当該年度
までの
進捗率

評価結果

番号

全体計画

備考Ｂ／Ｃ
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）
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（2／2）

部局・課名　　　　県土整備部　河川砂防課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１７年度実施）

当該年度
までの
進捗率

評価結果

番号

全体計画

備考Ｂ／Ｃ
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

10
河川事業
（総合流域防災事業(広基)）

後長根川
（弘前市、岩木

町）
Ｓ59

H28以
降

9,800
築堤工 L=17,500m
掘削工 L=8,750m
護岸工 L=17,500m

63.8 ％ 3.20 79 10

11
河川事業
（広域基幹河川改修事業）

七戸川
（七戸町）

Ｓ55
H28以

降
16,480

築堤工 L=42,440m
掘削工 L=21,220m
護岸工 L=37,080m

28.8 ％ 2.60 79 11

12
河川事業
（都市基盤河川改修事業）

貴船川
（青森市）

H16
H28以

降
4,500

河道拡幅700m、
道路橋4橋、ＪＲ橋１橋

2.8 ％ 7.08 79 12

13
河川事業
（広域基幹河川改修事業）

十川（五所川原
市、板柳町、青森

市、藤崎町）
Ｓ26

H28以
降

26,000
築堤工 L=40,800m
掘削工 L=20,400m
護岸工 L=4,300m

60.2 ％ 2.60 79 13

14
河川事業
（総合流域防災事業(統河)）

天田内川
（青森市）

Ｓ49 Ｈ22 3,930
築堤工 L=2,778m
掘削工 L=1,468m
護岸工 L=2,173m

82.1 ％ 7.08 79 14

15
河川事業
（総合流域防災事業(統河)）

脇野沢川
（むつ市）

H3 Ｈ22 3,000
築堤工 L=1,300m
掘削工 L=97,200m
護岸工 L=1,400m

83.3 ％ 10.58 77 15

16
河川事業
（広域基幹河川改修事業）

旧十川
（五所川原市、金

木町）
Ｓ45 Ｈ28 16,640

築堤工 L=29,000m
掘削工 L=14,900m
護岸工 L=6,500m

78.9 ％ 1.30 74 16

17
河川事業
（広域基幹河川改修事業）

平川（弘前市、尾
上町、平賀町、大

鰐町）
Ｓ21 Ｈ27 12,950

築堤工 L=31,600m
掘削工 L=15,800m
護岸工 L=8,930m

55.7 ％ 2.90 72 17

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（1／4）

部局・課名　　　　県土整備部　河川砂防課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
河川事業
（河川改良事業）

鶏川
（弘前市）

H15 H19 170
築堤・掘削工 L=460m
排水樋門 N=2箇所

27.5 ％ - 78 1

2
河川事業
（河川改良事業）

奥内川
（青森市）

S60 H20 580
築堤工 L=520m
掘削工 L=260m
護岸工 L=520m

81.0 ％ - 78 2

3
河川事業
（河川改良事業）

田名部川
（東通村）

H8 H20 330
築堤工 L=1,256m
護岸工 L=467m

71.8 ％ - 77 3

4
河川事業
（河川改良事業）

熊原川
（三戸町）

H12 H19 200
堤防嵩上工 L=1,560m
護岸工 L=260m

67.0 ％ - 76 4

5
河川事業
（河川改良事業）

薄市川
（中泊町）

Ｈ16 Ｈ20 250
築堤工 L=680m
掘削工 L=680m
樋門 N=3箇所

20.0 ％ - 76 5

6
河川事業
（河川改良事業）

猿辺川
（南部町）

H14 H20 190
護岸嵩上工 L=200m
護岸補強工 L=100m
堤防嵩上工 L=330m

43.7 ％ - 76 6

7
河川事業
（河川改良事業）

桂川
（五所川原市）

Ｈ10 Ｈ20 348
築堤工 L=2,600m
掘削工 L=2,600m
護岸工 L=124m

61.1 ％ - 76 7

8
河川事業
（河川改良事業）

山王川
（五所川原市）

H8 H21 192
築堤工 L=1,850m
掘削工 L=1,850m

47.7 ％ - 76 8

9
河川事業
（河川改良事業）

馬淵川
（南部町）

H14 H19 162
護岸嵩上工 L=260m
護岸工 L=260m

37.0 ％ - 76 9

10
河川事業
（河川改良事業）

多沢川
（弘前市）

H15 H20 139
築堤・掘削工 L=400m
排水樋門 N=1箇所

35.2 ％ - 73 10

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１７年度実施）

評価結果

番号

全体計画

備考Ｂ／Ｃ
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

当該年度
までの
進捗率
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（2／4）

部局・課名　　　　県土整備部　河川砂防課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１７年度実施）

評価結果

番号

全体計画

備考Ｂ／Ｃ
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

当該年度
までの
進捗率

11
河川事業
（河川改良事業）

瀬戸子川
（青森市）

Ｓ60 Ｈ20 210
掘削工 L=600m
護岸工 L=200m
橋梁工 N=3基

45.9 ％ - 73 11

12
河川事業
（河川改良事業）

奥入瀬川
（下田町）

H14 H19 160
築堤工 L=1,500m
園路広場 N=1式

62.5 ％ - 71 12

13
河川事業
（河川改良事業）

堤沢川
（五戸町）

H16 H23 300
築堤工 L=450m
掘削工 N=1式
護岸工 L=450m

24.3 ％ 2.3 71 13

14
河川事業
（河川改良事業）

相米川
（田子町）

H2 H25 800
築堤工 L=1,150m

掘削工 V=7,000m3

護岸工 L=180m
66.8 ％ - 70 14

15
河川事業
（河川改良事業）

戸鎖川
（六ヶ所村）

H15 H25 1,233
築堤工 L=5,700m
掘削工 L=2,850m
排水樋門 N=8箇所

61.4 ％ - 64 15

16
河川事業
（河川改良事業）

金木川
（五所川原市）

Ｈ12 Ｈ22 320
護岸工 A=830㎡
広場工 A=3,200㎡
管理施設 N=1式

18.1 ％ - 64 16

17
河川事業
（河川改良事業）

川去川
（東北町）

H14 H29 1,296
築堤工 L=1,000m
護岸工 L=90m
排水樋門 N=4箇所

15.0 ％ - 64 17

18
河川事業
（河川改良事業）

蟹田川
（外ヶ浜町）

H4 H25 1,020
築堤工 L=4,000m
掘削工 L=4,000m
樋門 N=2箇所

35.6 ％ - 63 18

19
河川事業
（河川改良事業）

六枚橋川
（青森市）

H4 H25 434
築堤工 L=592m
護岸工 L=631m
樋門樋管 N=3箇所

69.5 ％ - 63 19

20
河川事業
（河川改良事業）

相内川
（五所川原市）

Ｈ10 Ｈ21 526
築堤工 L=4.340m
掘削工 L=4,340m
護岸工 L=10m

59.0 ％ - 61 20

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（3／4）

部局・課名　　　　県土整備部　河川砂防課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１７年度実施）

評価結果

番号

全体計画

備考Ｂ／Ｃ
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

当該年度
までの
進捗率

21
河川事業
（河川改良事業）

前萢川
（弘前市）

H15 H23 238
築堤工 L=6,495m
掘削工 L=3,050m

39.7 ％ - 60 21

22
河川事業
（河川改良事業）

坪川
（七戸町）

H15 H23 160
築堤工 L=580m
樋門工 N=1基

12.5 ％ - 59 22

23
河川事業
（河川改良事業）

浅水川(現河川)
（八戸市）

H14 H25 1,000
護岸工 A=8,000m
植石工 N=1式
管理用通路 L=8,000m

9.3 ％ - 59 23

24
河川事業
（河川改良事業）

馬淵川
（福地村）

H13 H25 443
広場工 N=1式
管理用通路 L=3,000m
歩道橋 N=1橋

29.7 ％ - 59 24

25
河川事業
（河川改良事業）

山田川
（車力村）

H12 H22 350
築堤工 L=48.7km
掘削工 L=24.4km
道路橋 N=3橋

22.0 ％ - 54 25

26
河川事業
（河川改良事業）

宿野部川
（川内町）

H9 H19 64
築堤工 L=1km
掘削工 V=7,400m3
床止工 N=60個

42.7 ％ - 44 26

27
河川事業
（河川改良事業）

徳明川
（鯵ヶ沢町）

H15 H20 55
護岸工 L=110m
排水工 N=1箇所

18.2 ％ - 40 27

28
河川事業
（河川改良事業）

堤川
（青森市）

H10 H23 800
築堤工 L=1,300m
掘削工 L=2,500m
樋門工N=3基

47.2 ％ - 39 28

29
河川事業
（河川改良事業）

大和沢川
（弘前市）

H8 H21 1,200
築堤工 L=1,313m
掘削工 L=1,131m

77.6 ％ - 38 29

30
河川事業
（河川改良事業）

今泉川
（むつ市）

H4 H23 400
築堤工 L=2,800m
掘削工 L=24,000m3
護岸工 L=860m

25.4 ％ - 38 30

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（4／4）

部局・課名　　　　県土整備部　河川砂防課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１７年度実施）

評価結果

番号

全体計画

備考Ｂ／Ｃ
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

当該年度
までの
進捗率

31
河川事業
（河川改良事業）

引座川
（平賀町）

H9 H24 1,200
築堤工L=3,000m
掘削工 L=1,500m

13.0 ％ - 38 31

32
河川事業
（河川改良事業）

腰巻川
（弘前市）

H10 H26 3,020 築堤工 L=850m 1.6 ％ - 38 32

33
河川事業
（河川改良事業）

内真部川
（青森市）

H7 H19 236
築堤工 L=28m
護岸工 L=86m

83.1 ％ - 36 33

34
河川事業
（河川改良事業）

天神川
（五所川原市）

H8 H21 227
築堤、掘削工 L=310m
排水樋門 N=1箇所
市道橋 N=1橋

50.5 ％ - 36 34

35
河川事業
（河川改良事業）

鳥谷川
（中泊町）

H7 H22 626
築堤工 L=850m
掘削工 L=1,618m

68.8 ％ - 36 35

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（1／1）

部局・課名　　　　県土整備部　河川砂防課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
ダム事業
（河川総合開発事業）

駒込ダム
（青森市）

S57 H27 45,000
重力式コンクリートダム
堤高　84.5ｍ
総貯水容量　7,800,000m3

12.7 ％ 2.23 97 1

2
ダム事業
（河川総合開発事業）

奥戸生活貯水池
（大間町）

H2 H22 9,000
重力式コンクリートダム
堤高　33.0ｍ
総貯水容量　1,590,000m3

18.0 ％ 1.15 92 2

3
ダム事業
（治水ダム建設事業）

大和沢ダム
（弘前市）

H5 H27 28,700
重力式コンクリートダム
堤高　80.0ｍ
総貯水容量　7,800,000m3

2.9 ％ 1.09 75 3

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１７年度実施）

当該年度
までの
進捗率

評価結果

番号

全体計画

備考Ｂ／Ｃ
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）
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（1／3）

部局・課名　　　　県土整備部　河川砂防課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
砂防事業
（砂防事業（通常砂防事業））

上大川平沢
（今別町）

H17 H19 100 砂防えん堤1基 30.0 ％ 10.04 95 1

2
砂防事業
（砂防事業（通常砂防事業））

南一本杉沢
（鰺ヶ沢町）

H17 H20 200 砂防えん堤1基 15.0 ％ 4.71 95 2

3
砂防事業
（砂防事業（通常砂防事業））

南泊沢
（六ヶ所村）

H14 H20 250 砂防えん堤2基 65.2 ％ 55.39 93 3

4
砂防事業
（砂防事業（火山砂防事業））

頭無沢
（岩木町）

H14 H20 400 砂防えん堤4基 59.0 ％ 4.81 93 4

5
砂防事業
（砂防事業（火山砂防事業））

境沢
（三戸町）

H15 H20 300 砂防えん堤4基 45.0 ％ 3.86 93 5

6
砂防事業
（砂防事業（火山砂防事業））

外狐久保沢
（五戸町）

H15 H19 352 砂防えん堤1基 45.4 ％ 3.13 93 6

7
砂防事業
（砂防事業（通常砂防事業））

南釜野沢
（外ヶ浜町）

H17 H19 115 砂防えん堤1基 26.1 ％ 2.34 93 7

8
砂防事業
（砂防事業（通常砂防事業））

脇の沢
（鰺ヶ沢町）

H17 H20 140 砂防えん堤1基 28.5 ％ 2.30 93 8

9
砂防事業
（砂防事業（火山砂防事業））

南駒田沢
（青森市）

H17 H20 220 砂防えん堤1基 13.6 ％ 2.03 93 9

10
砂防事業
（砂防事業（通常砂防事業））

南間沢
（外ケ浜町）

H13 H19 248 砂防えん堤1基 48.0 ％ 3.04 90 10

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１７年度実施）

評価結果

番号

全体計画

備考Ｂ／Ｃ
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

当該年度
までの
進捗率
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（2／3）

部局・課名　　　　県土整備部　河川砂防課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１７年度実施）

評価結果

番号

全体計画

備考Ｂ／Ｃ
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

当該年度
までの
進捗率

11
砂防事業
（砂防事業（火山砂防事業））

百目木沢
（十和田市）

H17 H21 165 砂防えん堤2基 18.2 ％ 3.60 80 11

12
砂防事業
（砂防事業（通常砂防事業））

於法沢
（むつ市）

H17 H22 245 砂防えん堤1基 12.2 ％ 2.74 80 12

13
砂防事業
（砂防事業（火山砂防事業））

高屋敷沢
（南部町）

H14 H21 590 砂防えん堤2基 56.6 ％ 7.26 78 13

14
砂防事業
（砂防事業（火山砂防事業））

大荒川
（むつ市）

H15 H21 400 砂防えん堤1基 50.2 ％ 6.58 78 14

15
砂防事業
（砂防事業（通常砂防事業））

九艘泊川
（むつ市）

H14 H22 464 砂防えん堤6基 15.1 ％ 4.24 78 15

16
砂防事業
（砂防事業（火山砂防事業））

茂市沢
（田子町）

H15 H21 500 砂防えん堤2基 31.8 ％ 3.50 78 16

17
砂防事業
（砂防事業（通常砂防事業））

塚ノ越沢
（平内町）

H12 22 300
砂防えん堤2基
流路工Ｌ＝１５０ｍ

70.6 ％ 3.24 78 17

18
砂防事業
（砂防事業（火山砂防事業））

石切沢
（岩木町）

H13 H21 437 砂防えん堤4基 58.7 ％ 3.18 78 18

19
砂防事業
（砂防事業（火山砂防事業））

遠瀬沢
（田子町）

H16 H24 700 砂防えん堤2基 27.4 ％ 2.54 78 19

20
砂防事業
（砂防事業（通常砂防事業））

中六ヶ所沢
（六ヶ所村）

H14 H21 250 砂防えん堤3基 64.8 ％ 5.76 75 20

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（3／3）

部局・課名　　　　県土整備部　河川砂防課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１７年度実施）

評価結果

番号

全体計画

備考Ｂ／Ｃ
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

当該年度
までの
進捗率

21
砂防事業
（砂防事業（通常砂防事業））

笹内川
（深浦町）

H15 H22 630 砂防えん堤1基 42.7 ％ 2.24 73 21

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（1／2）

部局・課名　　　　県土整備部　河川砂防課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
砂防事業
（砂防事業（砂防整備事業））

滝ノ沢
（平舘村）

H15 H20 50 渓流保全工421.8m 69.4 ％ 12.11 92 1

2
砂防事業
（砂防事業（砂防整備事業））

口広川
（平舘村）

H15 H19 30
砂防ダム
１．０基

72.7 ％ 2.55 92 2

3
砂防事業
（砂防事業（砂防整備事業））

脇元川
（五所川原市）

16 19 200 流路工　　Ｌ＝３８０ｍ 64.0 ％ 9.98 90 3

4
砂防事業
（砂防事業（砂防整備事業））

平沢川
（深浦町）

H16 H19 100 砂防えん堤工Ｎ＝１基 25.0 ％ 1.70 88 4

5
砂防事業
（砂防事業（砂防整備事業））

小松野川
（むつ市）

H17 H20 100
砂防えん堤補修工
N=6基

30.0 ％ 110.49 87 5

6
砂防事業
（砂防事業（砂防整備事業））

赤石川　屏風立
沢

（鰺ヶ沢町）
H17 H20 100 砂防えん堤工1基 20.0 ％ 2.59 85 6

7
砂防事業
（砂防事業（砂防整備事業））

道前沢
（田子町）

H14 H21 300 渓流保全工　L=780m 11.0 ％ 2.25 81 7

8
砂防事業
（砂防事業（砂防整備事業））

切明川
（平賀町）

H12 H19 104 護岸工　L=560m 37.2 ％ 3.48 80 8

9
砂防事業
（砂防事業（砂防整備事業））

藤島川
（十和田市）

H12 H20 430
護岸工L=860ｍ
法覆工L=18,000m2

58.6 ％ 1.84 80 9

10
砂防事業
（砂防事業（砂防整備事業））

後長根川
（岩木町）

H15 H23 343 渓流保全工815m 6.0 ％ 1.72 78 10

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１７年度実施）

当該年度
までの
進捗率

評価結果

番号

全体計画

備考Ｂ／Ｃ
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）
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（2／2）

部局・課名　　　　県土整備部　河川砂防課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１７年度実施）

当該年度
までの
進捗率

評価結果

番号

全体計画

備考Ｂ／Ｃ
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

11
砂防事業
（砂防事業（砂防整備事業））

桃ケ丘沢
（外ヶ浜町）

H15 H19 80
砂防ダムN=1.0基
護岸工L=200m

60.0 ％ 31.81 57 11

12
砂防事業
（砂防事業（砂防整備事業））

温泉沢
（新郷村）

H15 H19 748
護岸工L=962ｍ
橋梁工N=1.0橋 95.7 ％ 2.58 57 12

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（1／1）

部局・課名　　　　県土整備部　河川砂防課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
砂防事業
（地すべり対策事業）

岩崎
（深浦町）

H12 H22 512
横ボ-リング工L=2,560m
水路工L=2,540m

47.9 23.49 80 1

2
砂防事業
（地すべり対策事業）

温湯
（黒石市）

H12 H28 1,800
集水ボーリングL=11,600m
水路工L=7,400m

14 10.59 80 2

3
砂防事業
（地すべり対策事業）

玉掛
（南部町）

H11 H21 395
水路工L=2,000m
法面工L=4,900m2

72.7 9.31 80 3

4
砂防事業
（地すべり対策事業）

三ツ目内
（大鰐町）

H11 H26 1,200
集水ボーリングL=27,800m
水路工L=3,070m

32 6.56 80 4

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１７年度実施）

評価結果

番号

全体計画

備考Ｂ／Ｃ
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

当該年度
までの
進捗率
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（1／1）

部局・課名　　　　県土整備部　河川砂防課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
海岸事業
（海岸高潮対策事業）

磯松海岸
（五所川原市）

H17 H20 500 離岸堤　L=210m 24.2 ％ 2.95 88 1

2
海岸事業
（海岸高潮対策事業）

横道海岸
（百石町）

S48 H24 6,833
ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞ工　L=900m
耐震対策　L=1,400m

80.6 ％ 16.98 85 2

3
海岸事業
（海岸侵食対策事業）

烏沢海岸
（むつ市）

S60 H22 3,161 人工リーフ　L=2,326m 67.1 ％ 12.77 85 3

4
海岸事業
（海岸侵食対策事業）

三沢海岸
（三沢市）

S54 H24 8,605
消波堤工　L=688.3m
ﾍｯﾄﾞﾗﾝﾄﾞ工　L=2,600m

59.1 ％ 4.08 83 4

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１７年度実施）

当該年度
までの
進捗率

評価結果

番号

全体計画

備考Ｂ／Ｃ
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）
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（1／2）

部局・課名　　　　県土整備部　河川砂防課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1 急傾斜地崩壊対策事業
虎渡区域
（名川町）

Ｈ１５ Ｈ２２ 530

施工延長４５０ｍ
現場打吹付法工
連続繊維補強土工
Ａ＝２０，７８０㎡

28.2 ％ 3.72 93 1

2 急傾斜地崩壊対策事業
南浮田町区域

（鰺ヶ沢町）
Ｈ１７ Ｈ２５ 850

施工延長Ｌ＝1,485ｍ
現場打吹付法枠工
Ａ＝20,000㎡

5.9 ％ 3.64 93 2

3 急傾斜地崩壊対策事業
蜂ヶ峰区域
（大鰐町）

Ｈ１５ Ｈ２０ 540
施工延長Ｌ＝２５０ｍ
現場打吹付法枠工
Ａ＝　１１，４０７㎡

32.4 ％ 3.47 93 3

4 急傾斜地崩壊対策事業
堤ヶ沢区域
（平内町）

Ｈ１５ Ｈ２０ 150
施工延長Ｌ＝１３８.７ｍ
擁壁工Ｌ＝１３８．７ｍ
法覆工Ａ＝３，３９０㎡

49.3 ％ 5.4 92 4

5 急傾斜地崩壊対策事業
浅所区域
（平内町）

Ｈ１０ Ｈ１９ 1,068
施工延長　Ｌ＝９６０ｍ
連続繊維補強土工
Ａ＝２２,７７０㎡

52.4 ％ 4.24 90 5

6 急傾斜地崩壊対策事業
唐竹区域
（平賀町）

Ｈ１６ Ｈ１９ 120
施工延長Ｌ＝２１０ｍ
連続繊維補強土工
Ａ＝１，８００㎡

50.0 ％ 3.73 90 6

7 急傾斜地崩壊対策事業
桂沢区域
（むつ市）

Ｈ１５ Ｈ１９ 113
施工延長Ｌ＝８３ｍ
連続繊維補強土工
Ａ＝２，４２０㎡

61.1 ％ 3.48 90 7

8 急傾斜地崩壊対策事業
浜町２号区域

（深浦町）
H１４ Ｈ２０ 800

施工延長Ｌ＝３６４ｍ
現場打吹付法枠工
 Ａ＝１３，２４０㎡

66.2 ％ 2.67 90 8

9 急傾斜地崩壊対策事業
丑ヶ沢１号区域

（外ヶ浜町）
Ｈ１７ Ｈ２２ 240

施工延長Ｌ＝２５０ｍ
現場打吹付法枠工
Ａ＝7,500㎡

21.3 ％ 2.64 90 9

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１７年度実施）

評価結果

番号

全体計画

備考Ｂ／Ｃ
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

当該年度
までの
進捗率
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（2／2）

部局・課名　　　　県土整備部　河川砂防課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１７年度実施）

評価結果

番号

全体計画

備考Ｂ／Ｃ
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

当該年度
までの
進捗率

10 急傾斜地崩壊対策事業
天神林３号区域

（七戸町）
Ｈ１５ Ｈ１９ 240

施工延長Ｌ＝２２０ｍ
場所打吹付、
プレキャスト法枠工
Ａ＝５，３８０㎡

62.5 ％ 2.41 90 10

11 急傾斜地崩壊対策事業
奥平部１号区域

（今別町）
Ｈ１７ Ｈ２０ 280

施工延長Ｌ＝２９５ｍ
現場打吹付法枠工
Ａ＝8,200㎡

28.6 ％ 2.16 90 11

12 急傾斜地崩壊対策事業
斗賀３号区域

（名川町）
Ｈ１３ Ｈ２１ 810

施工延長Ｌ＝３８７.５ｍ
現場打吹付法枠工、
連続繊維補強土工
　Ａ＝１９，２６０㎡

70.8 ％ 2.03 90 12

13 急傾斜地崩壊対策事業
長崎区域
（黒石市）

Ｈ１５ Ｈ２２ 300

施工延長Ｌ＝３００ｍ
現場打吹付法枠工、
連続繊維補強土工
Ａ＝７，０００㎡

30.0 ％ 3.38 88 13

14 急傾斜地崩壊対策事業
玉清水区域
（中泊町）

Ｈ１３ Ｈ２１ 497

施工延長Ｌ＝３８９．３ｍ
擁壁工１４８．３ｍ
現場打吹付法枠工
Ａ＝9.810㎡

58.0 ％ 1.67 88 14

15 急傾斜地崩壊対策事業
野続区域
（七戸町）

Ｈ１３ Ｈ１９ 200
施工延長Ｌ＝１７７.５ｍ
現場打吹付法枠工
Ａ＝２，２６０㎡

80.0 ％ 2.7 87 15

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（1／2）

部局・課名　　　　県土整備部　河川砂防課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1 急傾斜地対策事業
塩見崎区域
（深浦町）

H17 H19 35
施工延長　Ｌ＝40.0m
連続繊維補強土工
Ａ＝1,100㎡

14.3 ％ 20.97 95 1

2 急傾斜地対策事業
唐竹２号区域

（平賀町）
H17 H19 42

施工延長　L=140.0m
連続繊維補強土工
A=700m2

35.7 ％ 8.52 92 2

3 急傾斜地対策事業
奥戸２号区域

（大間町）
Ｈ１７ Ｈ２０ 80

施工延長Ｌ＝180ｍ
現場打吹付法枠工
Ａ＝1,400㎡

22.5 ％ 6.35 92 3

4 急傾斜地対策事業
姥袋２号区域
（鯵ヶ沢町）

Ｈ１７ Ｈ１９ 45
施工延長　Ｌ＝３０ｍ
プレキャスト法枠工
Ａ＝３３０㎡

22.2 ％ 11.5 90 4

5 急傾斜地対策事業
泊山７号区域
（六ヶ所村）

H17 H21 80
施工延長　Ｌ＝170.0m
プレキャスト法枠工
Ａ＝1,760㎡

25 ％ 7.28 90 5

6 急傾斜地対策事業
今別２号区域

（今別町）
H17 H20 95

施工延長Ｌ＝１００ｍ
プレキャス法ト枠工
Ａ＝1000㎡

32.0 ％ 3.01 90 6

7 急傾斜地対策事業
家ノ前区域
（七戸町）

H17 H21 100
施工延長Ｌ＝170.0ｍ
プレキャスト法枠工
Ａ＝２，５６０㎡

20.0 ％ 3.25 88 7

8 急傾斜地対策事業
一野渡区域
（弘前市）

H16 H21 178
施工延長　L=224.0m
現場打吹付法枠工
A=1,100m2

67.9 ％ 3.22 88 8

9 急傾斜地対策事業
幸畑２号区域

（青森市）
H17 H20 110

施工延長Ｌ＝１１０ｍ
プレキャスト法枠工
Ａ＝1200㎡

15.0 ％ 3.09 88 9

10 急傾斜地対策事業
松原一丁目区域

（百石町）
H15 H19 100

施工延長Ｌ＝176.8ｍ
簡易吹付法枠工
Ａ＝１，９００㎡

60.0 ％ 3 88 10

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１７年度実施）

当該年度
までの
進捗率

評価結果

番号

全体計画

備考Ｂ／Ｃ
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）
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（2／2）

部局・課名　　　　県土整備部　河川砂防課　　　　　　

着手
完了

（予定）
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１７年度実施）

当該年度
までの
進捗率

評価結果

番号

全体計画

備考Ｂ／Ｃ
事業種別
（事業名）

箇所名等
（市町村名）

11 急傾斜地対策事業
飯詰１号区域
（五所川原市）

H15 H22 131
施工延長Ｌ＝２８４ｍ
連続繊維補強工
Ａ＝４，２００㎡

35.0 ％ 2.67 87 11

12 急傾斜地対策事業
川目２号区域

（佐井村）
Ｈ１５ Ｈ１９ 120

施工延長Ｌ＝７５ｍ
現場打吹付法枠工
Ａ＝１，９００㎡

58.3 ％ 2.49 87 12

13 急傾斜地対策事業
尾別２号区域

（中泊町）
H13 H19 120

施工延長Ｌ＝１３５ｍ
現場打法枠工
Ａ＝２，０００㎡

64.0 ％ 2.15 87 13

14 急傾斜地対策事業
清水川２号区域

（平内町）
H14 H21 91

施工延長　Ｌ＝１４５ｍ
プレキャスト法枠工
Ａ＝800㎡

56.0 ％ 2.89 85 14

15 急傾斜地対策事業
古野区域

（風間浦村）
Ｈ１６ Ｈ１９ 100

施工延長Ｌ＝80ｍ
現場打吹付法枠工
Ａ＝1,250㎡

40.0 ％ 2.87 85 15

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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