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詳細審議地区選定に当たっての考え方（委員長私案） 
 

【選定する観点】 

■進捗率が低いもの 

■事業費が大幅に増加しているもの 

■Ｂ／Ｃの値が大幅に減少しているもの、１を下回っているもの 

■希少野生動植物などへの配慮が必要なもの 

■その他（他と比較し事業費が大きいもの、点検結果にＢ、Ｃがある

もの、当該年度予算（平成１９年度）が保留となっているものなど） 

 

なお、これまでの委員会審議において、次のような事業については、

詳細審議の対象とされていない。 

□翌年度（平成２０年度）に完了するもの 

□地すべり防止事業のように、人命財産を守る上で必要なもの 

□下水道のように、生活に不可欠なもの    など 

 



番号 事　　業　　名 地 区 名 等 実施場所
全体事業費
（千円）

選定理由

1
道路改築事業
（地方特定道路建設整備事業）

松代町陸奥赤石
(停)線深谷町

鯵ヶ沢町 2,624,000 H10 ～ H30
■進捗率（年次計画）
■その他（事業の進捗状況）（Ｂ判定）

2
道路改築事業
（地方特定道路建設整備事業）

増田浅虫線
増田～浅虫

青森市 700,000 H10 ～ H25 ■進捗率（年次計画）

3
道路改築事業
（地方特定道路建設整備事業）

夏泊公園線
東滝

平内町 780,000 H10 ～ H26
■進捗率（年次計画）
■その他（⑲予算保留）

4
道路改築事業
（地方特定道路建設整備事業）

南部田子線
下平

三戸町 311,000 H10 ～ H23 ■進捗率（年次計画）

5
河川事業
（河川改良事業）

瀬戸子川 青森市 540,000 S60 ～ H25

6
河川事業
（河川改良事業）

相米川 田子町 800,000 H2 ～ H25

7
河川事業
（河川改良事業）

蟹田川 外ヶ浜町 1,020,000 H4 ～ H25

8
河川事業
（河川改良事業）

六枚橋川 青森市 640,000 H4 ～ H25

9
河川事業
（河川改良事業）

鳥谷川 中泊町 1,200,000 S56 ～ H22 ■その他（⑲予算保留）

10
河川事業
（河川改良事業）

奥内川 青森市 580,000 S60 ～ H20

11
河川事業
（河川改良事業）

田名部川 東通村 345,000 H8 ～ H20

12
河川事業
（河川改良事業）

山王川 五所川原市 148,000 H8 ～ H19

13 急傾斜地崩壊対策事業 浅所 平内町 913,000 H10 ～ H21

14
港湾事業　青森港改修
（統合補助）事業　浮桟橋

青森港本港地区 青森市 201,000 H15 ～ H21

■B/C 2.10→1.36で減少率35.2%（Ｂ判定）
■その他（事業の進捗状況）（Ｂ判定）
■その他（住民ニーズの把握状況）（Ｂ判定）
■その他（⑲予算保留）

15 道路改築事業
３･４･３号
中央町金矢線

三沢市 10,560,000 H5 ～ H23
■B/C 2.15→1.86で減少率13.5%（Ｂ判定）
■その他（他と比較し事業費が大きい）

予定工期

平成１９年度　詳細審議地区候補選定理由
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平成19年度　詳細審議地区候補位置図
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農林水産部所管事業
（Ｈ１９年度対象なし）

県土整備部所管事業
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