
平成１９年９月２５日 

青  森  県 

 

 

平成１９年度公共事業再評価対象事業に係る 

県の対応方針の公表について 

 

 

平成１９年９月１９日に青森県公共事業再評価審議委員会

か ら 「 青 森 県 公 共 事 業 再 評 価 に 関 す る 意 見 」 が 提 出 さ れ た  

ことを踏まえ、別紙のとおり対応方針を決定したので、公表

します。 

 

 



意　見 評　価 附帯意見・評価理由

１
道路改築事業
（地方特定道路建設整備事業）

松代町陸奥赤石
(停)線深谷町

鯵ヶ沢町 2,624,000 H10 ～ H30 計画変更 対応方針(案)どおり 計画変更 計画変更

２
道路改築事業
（地方特定道路建設整備事業）

増田浅虫線
増田～浅虫

青森市 700,000 H10 ～ H25 継  続 対応方針(案)どおり 継  続 継　続

３
道路改築事業
（地方特定道路建設整備事業）

夏泊公園線
東滝

平内町 780,000 H10 ～ H26 継  続 対応方針(案)どおり 継  続 継　続

４
道路改築事業
（地方特定道路建設整備事業）

南部田子線
下平

三戸町 311,000 H10 ～ H23 継  続 対応方針(案)どおり 継  続 継　続

５
河川事業
（河川改良事業）

瀬戸子川 青森市 540,000 S60 ～ H25 継  続 対応方針(案)どおり 継  続 継　続

６
河川事業
（河川改良事業）

相米川 田子町 800,000 H2 ～ H25 継  続 対応方針(案)どおり 継  続 継　続

７
河川事業
（河川改良事業）

蟹田川 外ヶ浜町 1,020,000 H4 ～ H25 継  続 対応方針(案)どおり 継  続 継　続

８
河川事業
（河川改良事業）

六枚橋川 青森市 640,000 H4 ～ H25 継  続 対応方針(案)どおり 継  続 継　続

９
河川事業
（河川改良事業）

鳥谷川 中泊町 1,200,000 S56 ～ H22 継  続 対応方針(案)どおり 継  続 継　続

10
河川事業
（河川改良事業）

奥内川 青森市 580,000 S60 ～ H20 継  続 ― ―

11
河川事業
（河川改良事業）

田名部川 東通村 345,000 H8 ～ H20 継  続 ― ―

12
河川事業
（河川改良事業）

山王川 五所川原市 148,000 H8 ～ H19 継  続 ― ―

13 急傾斜地崩壊対策事業 浅所 平内町 913,000 H10 ～ H21 継  続 対応方針(案)どおり 継  続 継　続

14
港湾事業　青森港改修
（統合補助）事業 浮桟橋

青森港本港地区 青森市 201,000 H15 ～ H21 継  続 対応方針(案)どおり 継  続 附帯意見：別紙 附帯意見を踏まえて継続

15 道路改築事業
３･４･３号
中央町金矢線

三沢市 10,560,000 H5 ～ H23 継  続 対応方針(案)どおり 継  続 継　続

※　整理番号10番から12番までの事業は、第1回青森県公共事業再評価審議委員会で再評価対象外事業として整理されたものである。

地区名等 実施場所
全体事業費
（千円）

平成19年度公共事業再評価対象事業に係る委員会意見及び県の対応方針

公共事業再評価審議委員会意見公共事業再評価審議委員会意見
県の対応方針

県の対応
方針(案)

予定工期番号 事　　業　　名



（別紙） 

 

１ 港湾事業 青森港改修（統合補助）事業 浮桟橋／青森港本港地区について 

現段階において、プレジャーボートの係留・保管能力の過不足を判断できる

状況にはないと考える。 

このため平成 22 年度までに県の対応方針（案）を決定した上で、改めて   

再評価審議委員会に諮ることを求めるものである。 

なお、堤川等における不法係留船対策は、これまで以上に積極的に推進する

こと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 


