
（１／１）

部局・課名　県土整備部　都市計画課　　　　　　　　　　　　　　

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1 流域下水道事業
馬淵川流域

（八戸市他３町）
Ｓ５６ Ｈ３７ 56,029

処理場１式
幹線管渠Ｌ＝４４．３km

66.7 ％ 1.14 86 1

2 流域下水道事業
岩木川流域

（弘前市他７市町
村）

Ｓ５４ Ｈ３２ 84,669
処理場１式
幹線管渠Ｌ＝５１．４km

78.2 ％ 1.03 84 2

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１９年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（１／１）

部局・課名　県土整備部　都市計画課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
街路事業
(道路改築)

3･2･2号内環状線
(石江)
（青森市）

H14 H22 9,040
全体延長L=524m
幅員W=13.0(30.0)m
JR横断函渠工1基

21.6 ％ 6.94 90 1

2
街路事業
(道路改築)

3･4･1号犬落瀬金
矢線
（六戸町）

H13 H21 1,592
全体延長L=745m
幅員W=6.5(16.0)m

73.5 ％ 3.52 85 2

3
街路事業
(道路改築)

3･4･2号西滝新城
線(石江)
（青森市）

H19 H23 3,000
全体延長L=1,360m
幅員W=6.5(18.0～21.0)m

1.7 ％ 1.39 83 3

街路事業
3･4･12号沼館百 全体延長L=985m

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１９年度実施）

評価結果

備考

全体計画
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

4
街路事業
(道路改築)

石線
（八戸市）

H11 H21 7,456
体 長

幅員W=13.0(22.0)m
橋梁工1基L=641m

74.2 ％ 2.11 83 4

5
街路事業
(道路改築)

3･4･1号浦島造道
線(２工区)
（青森市）

H14 H21 569
全体延長L=290m
幅員W=6.5(16.0)m
橋梁工1基L=21m

55.8 ％ 4.50 81 5

6
街路事業
(道路改築)

3･3･8号白銀市川
環状線(中居林)
（八戸市）

H15 H24 2,750
全体延長L=602m
幅員W=13.0(25.0)m

24.9 ％ 4.63 81 6

7
街路事業
(道路改築)

3･3･3号下白銀町
福村線(高崎)
（弘前市）

H19 H24 3,400
全体延長L=1,200m
幅員W=13.0(22.0)m

2.9 ％ 3.46 69 7

8
街路事業
(道路改築)

3･3･8号白銀市川
環状線(桔梗野)
（八戸市）

H7 H25 13,110
全体延長L=2,730m
幅員W=13.0(24.5)m
橋梁工1基L=530m

57.4 ％ 2.24 69 8

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（１／１）

部局・課名　県土整備部　都市計画課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
街路事業
(電線共同溝)

3･4･7号弘前宮地
線
（弘前市）

H18 H21 422
全体延長L=355m
幅員W=6.0(15.0)m

33.6 ％ － 91 1

当該年度
までの
進捗率

公共事業継続評価調書（総括表）

備考

（平成１９年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画

Ｂ／Ｃ

評価結果

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（１／１）

部局・課名　県土整備部　都市計画課

着手
完了

(予定)
事業費

（百万円）
事業量
（単位）

評点 順位

1
都市公園整備事業
（新青森県総合運動公園整
備事業）

青森市 Ｈ９
Ｈ２７
以降

62,000 公園面積　Ａ＝８６．０ｈａ 57.3 ％ 1.09 84 1

2
都市公園整備事業
（青森県総合運動公園整備
事業）

青森市 Ｈ７
Ｈ２７
以降

25,100 公園面積　Ａ＝７５．０ｈａ 56.4 ％ 1.12 57 2
第一期工事完成

Ｂ／Ｃ番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

評価結果

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成１９年度実施）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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