
（１／１）

部局・課名　県土整備部　都市計画課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
街路事業
(道路改築)

3･2･2号内環状線
(石江)
（青森市）

H14 H22 9,040
全体延長L=524m
幅員W=13.0(27.0～42.0)m
JR横断函渠工1基

45.0 ％ 2,527 6.94 90 1 ○

2
街路事業
(道路改築)

3･4･2号西滝新城
線(石江)
（青森市）

H19 H25 3,000
全体延長L=1,355m
幅員W=6.5(18.0～21.0)m

18.7 ％ 660 1.39 83 2 ○

3
街路事業
(道路改築)

3･3･8号白銀市川
環状線(中居林)
（八戸市）

H15 H24 2,750
全体延長L=602m
幅員W=13.0(25.0)m

28.5 ％ 200 4.63 81 3 ○

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成20年度実施）

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

評価結果

対応
方針

備考

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ

4
街路事業
(道路改築)

3･4･3号中央町金
矢線
（三沢市）

H5 H23 10,560

全体延長L=1,564m
幅員W=6.0(16.0)m
跨線橋工1基L=400m
トンネル工2基L=360m

63.3 ％ 800 1.86 70 4 ○

5
街路事業
(道路改築)

3･3･8号白銀市川
環状線(桔梗野)
（八戸市）

H7 H26 13,110
全体延長L=2,730m
幅員W=13.0(24.5)m
橋梁工1基L=530m

58.3 ％ 130 2.24 69 5 ○

6
街路事業
(道路改築)

3･3･3号下白銀町
福村線(高崎)
（弘前市）

H19 H24 3,400
全体延長L=1,200m
幅員W=13.0(20.0～25.0)m

6.4 ％ 300 3.46 69 6 ○

対応方針欄　○:継続、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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（１／１）

部局・課名　県土整備部　都市計画課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
都市公園整備事業
（新青森県総合運動公園整備
事業）

青森市 Ｈ９
Ｈ２７
以降

61,598 公園面積　Ａ＝８６．０ｈａ 59.7 ％ 630 1.09 84 1 ○

2
都市公園整備事業
（青森県総合運動公園整備事
業）

青森市 Ｈ７
Ｈ２７
以降

35,978 公園面積　Ａ＝７５．０ｈａ 70.5 ％ 0 1.12 56 2 －
第一期工事完成

箇所名等
（市町村名）

評価結果

対応
方針

備考

公共事業継続評価調書（総括表）
（平成20年度実施）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

翌年度
事業費
（百万
円）

Ｂ／Ｃ番号
事 業 種 別
（事 業 名）

対応方針欄　○:継続、－:保留

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は平成21年度当初予算提案時点のものであり、今後の社会情勢や県の財政状況等（補助事業にあっては、国の採択状況）

　　　 により変更になる場合があります。

※２　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。
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