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当委員会において、平成１６年度に再評価の対象となった農林水産部及び県土整

備部が所管する公共事業について審議を行ってきましたが、このほど成案を得まし

たので、別添のとおり提出します。 
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【１／２】

意　見 評　価 評価理由・附帯意見

１ 県営地域防災対策総合治山事業 福浦 佐井村 478,942 H11 ～ H20 継　続 対応方針(案)どおり 継　続

２ 県営地すべり防止事業 南金沢町 鯵ヶ沢町 1,198,622 H 6 ～ H25 継　続 対応方針(案)どおり 継　続

３ 県営緊急農地集積ほ場整備事業 相内 市浦村 3,197,000 H11 ～ H18 継　続 対応方針(案)どおり 継　続

４ 県営緊急農地集積ほ場整備事業 増館 浪岡町、常盤村 1,427,000 H11 ～ H17 継　続 対応方針(案)どおり 継　続

５ 県営緊急農地集積ほ場整備事業 中小国 蟹田町 1,144,000 H11 ～ H17 継　続 対応方針(案)どおり 継　続

６
県営水田農業経営確立排水対策特別事
業

入口 六戸町、五戸町 893,000 H11 ～ H17 継　続 対応方針(案)どおり 継　続

７ 県営農村総合整備事業 百石 百石町 1,312,000 H11 ～ H17 継　続 対応方針(案)どおり 継　続

８ 県営農村総合整備事業 六戸 六戸町 1,633,000 H11 ～ H17 継　続 対応方針(案)どおり 継　続

９ 県営広域営農団地農道整備事業 十和田南部
十和田市、十和田
湖町、六戸町

16,145,000 S59 ～ H18 継　続 対応方針(案)どおり 継　続

10 県営一般農道整備事業 谷地頭北部 三沢市 558,000 H11 ～ H19 継　続 対応方針(案)どおり 継　続

11
県営農林漁業用揮発油税財源身替農道
整備事業

切谷内 五戸町 1,420,000 H11 ～ H19 継　続 対応方針(案)どおり 継　続

12
県営農林漁業用揮発油税財源身替農道
整備事業

横浜 横浜町 1,271,000 H 6 ～ H18 継　続 対応方針(案)どおり 継　続

13 県営鉱毒対策事業 荒川 青森市 14,745,976 S59 ～ H19 継　続 対応方針(案)どおり 継　続 附帯意見：別紙

14 広域漁場整備事業 小泊 小泊村 1,574,510 H12 ～ H22 継　続 対応方針(案)どおり 継　続

15 漁業集落環境整備事業 脇野沢 脇野沢村 670,000 H11 ～ H18 継　続 対応方針(案)どおり 継　続

16 国道３３８号道路改築事業 倉内バイパス 六ヶ所村 2,467,000 S55 ～ H21 継　続 対応方針(案)どおり 継　続

17 半島地域総合整備事業 三厩(停)竜飛崎線 三厩村 1,777,000 H 7 ～ H27 中  止 対応方針(案)どおり 中  止

※番号に○が付されている事業は、県以外が実施主体である事業。
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【２／２】

意　見 評　価 評価理由・附帯意見

18 半島地域総合整備事業
むつ恐山公園大畑
線小目名

大畑町 550,000 H 3 ～ H18 継　続 対応方針(案)どおり 継　続 附帯意見：別紙 現地調査実施

19 半島地域総合整備事業 むつ尻屋崎線岩屋 東通村 4,200,000 H 5 ～ H30 継　続 対応方針(案)どおり 継　続 附帯意見：別紙 現地調査実施

20 半島地域総合整備事業 関根蒲野沢線関根 むつ市 721,000 H 4 ～ H20 継　続 対応方針(案)どおり 継　続 附帯意見：別紙 現地調査実施

21 半島地域総合整備事業
水喰野辺地線寺の
沢

野辺地町 684,000 H 6 ～ H17 継　続 対応方針(案)どおり 継　続

22 道路建設改良費（臨）
五林平藤崎線水沼
～中野目

藤崎町 1,200,000 H 7 ～ H26 継　続 対応方針(案)どおり 継　続 附帯意見：別紙

23 市町村合併支援道路事業
稲盛千代町山田線
山田

森田村 663,000 H 7 ～ H19 継　続 対応方針(案)どおり 継　続

24 地方特定道路建設整備事業
碇ヶ関大鰐(停)線
早瀬野～島田

大鰐町 1,474,000 H 7 ～ H19 継  続 対応方針(案)どおり 継　続 附帯意見：別紙

25 仏ヶ浦港改修（地方）事業 長後 佐井村 3,077,900 H 3 ～ H33 継　続 対応方針(案)どおり 継　続

26 深浦港海岸局部改良事業 猿神鼻岩下 深浦町 141,000 H12 ～ H17 計画変更 対応方針(案)どおり 計画変更

27 街路事業
3･3･3号下白銀町福
村線

弘前市 11,960,000 H 2 ～ H17 継　続 対応方針(案)どおり 継　続

28 街路事業
3･3･8号白銀市川環
状線

八戸市 13,303,000 H 7 ～ H21 継　続 対応方針(案)どおり 継　続

29 鰺ヶ沢町公共下水道事業 鰺ヶ沢処理区 鰺ヶ沢町 14,186,000 H 7 ～ H32 継　続 対応方針(案)どおり 継　続

30 七戸町公共下水道事業 七戸処理区 七戸町 13,659,000 H 7 ～ H27 継　続 対応方針(案)どおり 継　続

31 碇ヶ関村特定環境保全公共下水道事業 碇ヶ関処理区 碇ヶ関村 4,909,500 H 7 ～ H25 継　続 対応方針(案)どおり 継　続

32 天間林村特定環境保全公共下水道事業 天間林処理区 天間林村 8,992,000 H 7 ～ H27 継　続 対応方針(案)どおり 継　続

33 都市再生推進事業 砂子又 東通村 2,400,000 H 7 ～ H18 継　続 対応方針(案)どおり 継　続

34 国道２７９号道路改築事業 野辺地バイパス 野辺地町 15,325,000 H 7 ～ H17 継　続 対応方針(案)どおり 継　続

※番号に○が付されている事業は、県以外が実施主体である事業。
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（別紙） 

 

 

１  県営鉱毒対策事業（荒川／青森市）に係る委員会附帯意見 

現在実施中の検証試験の結果を踏まえて、平成１７年度再評価審議委員会に改めて諮る

こと。 

 

 

２  道路整備事業に係る委員会附帯意見 

(１)全般的事項 

ア  県独自の費用便益比算定は、新たな取組みとして評価する。しかし、その内容は、冬

期間の速度差をはじめとする効果算定に必要な諸係数の適切な設定などの課題があり、

今後更なる精度向上に努めること。 

その検討に当たっては、青森県の地域特性や個別事業の内容に即した独自の費用便益

比算定の工夫が望まれる。 

イ  半島地域などにおける道路整備については、地域におけるネットワーク整備の観点か

ら、費用便益比にとらわれない全体的な事業計画が望まれる。 

(２)個別的事項 

半島地域総合整備事業（むつ尻屋崎線岩屋／東通村）について 

ア  今後の整備に当たっては、自然環境、景観、漁業資源に悪影響が出ないよう、環境に

配慮した施工法をとること。 

イ  本事業の完了が平成３０年度となっており、便益の発現が遅くなることが見込まれる

ことから、地域の交通安全を確保するためにも、例えば事業の年次計画を見直しし暫定

供用するなど、効果の早期発現の可能性を検討すること。 

 

 

－３－ 



青森県公共事業再評価審議委員会  委員名簿 
 

 氏   名 所 属 ・ 役 職 

委    員 足  利   鉄  雄 公募 

委    員 阿 波 田  禾 積  青森公立大学 経営経済学部 教授 

委    員 一  條   敦  子  公募 

委    員 岡  田   秀  二  岩手大学 農学部 教授 

委 員 長 小  林   裕  志  北里大学  教授 

委    員 武  内   智  行 
独立行政法人  水産総合研究センター 

  東北区水産研究所  企画連絡室長 

委    員 武  山       泰  八戸工業大学  環境建設工学科  教授 

委    員 野  田   香  織  弘前大学  理工学部  助教授 

委    員 長 谷 川     明  八戸工業大学 環境建設工学科 教授 

委    員 村  井   昇  平  青森県商工会議所連合会 事務局次長 

（１０名）  （敬称略・五十音順）

 
 

青森県公共事業再評価審議委員会  審議経過 
 

１  第１回    平成１６年４月２４日（土） 

■委員長の選任及び職務代理者の指名 

■平成１５年度公共事業事前評価・継続評価の実施結果に係る報告 

■平成１５年度公共事業再評価対象事業に係る報告 

①県営田園空間整備事業（島守盆地／南郷村） 

②河川総合開発事業（駒込ダム／青森市）、治水ダム建設事業（中村ダム／鰺ヶ沢

町・岩木町）、治水ダム建設事業（大和沢ダム／弘前市）及び生活貯水池建設事

業（奥戸ダム／大間町） 

■平成１６年度公共事業再評価実施方針（改善事項・委員会スケジュール） 

■平成１６年度公共事業再評価対象事業に係る県対応方針（案）の説明 

 

２  第２回    平成１６年６月５日（土） 

■委員意見・質問事項に対する回答 

■詳細審議地区の選定 

■詳細審議地区以外の地区の県対応方針（案）への委員会意見決定に関する審議 

■詳細審議地区に係る審議 

 

３  第３回    平成１６年７月２５日（日） 

■半島地域総合整備事業（むつ恐山公園大畑線小目名／大畑町）、半島地域総合整備事

業（むつ尻屋崎線岩屋／東通村）及び半島地域総合整備事業（関根蒲野沢線関根／む

つ市）に係る現地調査の実施（現地視察、地元の方々からの意見等の確認） 
 

４  第４回    平成１６年９月１２日（日） 

■半島地域総合整備事業（むつ恐山公園大畑線小目名／大畑町）、半島地域総合整備事

業（むつ尻屋崎線岩屋／東通村）、半島地域総合整備事業（関根蒲野沢線関根／むつ

市）、道路建設改良費(臨)（五林平藤崎線水沼～中野目／藤崎町）及び地方特定道路

建設整備事業（碇ヶ関大鰐(停)線早瀬野～島田／大鰐町）の県対応方針（案）への委

員会意見決定に関する審議 

■平成１６年度公共事業再評価対象事業に係る意見書の取りまとめ 
－４－ 


