
（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 水産流通基盤整備事業
小泊地区
（中泊町）

H29 R8 6,400 北防波堤 L=624.8m 外 43.2 % 1.13 90 1

2 水産流通基盤整備事業
北金ヶ沢地区

（深浦町）
R1 R5 1,100 北防波堤 L=65m 外 5.5 % 1.19 90 2

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和元年度実施）

－ 24 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 水産環境整備事業
日本海北部地区

（つがる市、五所川原
市、中泊町）

H26 R4 3,570
増殖場 A=25.3ha
魚礁漁場 A=2.4ha

57.0 % 1.56 93 1

2 水産環境整備事業

青森県陸奥湾地区
（蓬田村、青森市、平
内町、野辺地町、横

浜町、むつ市）

H29 R5 3,515
増殖場 A=77.0ha
魚礁漁場 A=2.9ha

55.8 % 1.34 90 2

公共事業継続評価調書（総括表）

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

（令和元年度実施）

－ 25 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 水産生産基盤整備事業
尻屋地区
（東通村）

H24 R3 2,770 第2北防波堤 L=100m 外 79.9 % 1.37 87 1

2 水産生産基盤整備事業
岩崎地区
（深浦町）

H28 R5 1,700 第2南防波堤 L=192m 外 43.8 % 1.50 87 2

3 水産生産基盤整備事業
野牛地区
（東通村）

H30 R4 1,400 北防波堤 L=145m 外 26.4 % 1.24 87 3

4 水産生産基盤整備事業
野辺地地区
（野辺地町）

H29 R7 2,450 第2北防波堤 L=215m 外 24.1 % 1.16 86 4

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和元年度実施）

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

－ 26 －



（別紙４） （１／２）

部局・課名　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1
水産物供給基盤機能保全
事業

小泊（小泊）地区
（中泊町）

H24 R3 1,284 第3東防波堤 L=270m 外 82.2 % － 85 1

2
水産物供給基盤機能保全
事業

三厩地区
（外ヶ浜町）

H28 R3 512 北防波堤 L=469m 外 71.6 % － 82 2

3
水産物供給基盤機能保全
事業

小舟渡地区
（階上町）

H27 R5 438 B護岸 L=60m 外 55.3 % － 82 3

4
水産物供給基盤機能保全
事業

百石地区
（おいらせ町）

H27 R3 315 -3m航路 A=13,280m2 外 95.5 % － 81 4

5
水産物供給基盤機能保全
事業

尻屋地区
（東通村）

H27 R3 348 東防波堤 L=133.4m 外 90.9 % － 80 5

6
水産物供給基盤機能保全
事業

易国間地区
（風間浦村）

H30 R4 111 2号突堤　L=64.3m 外 58.6 % － 80 6

7
水産物供給基盤機能保全
事業

野牛地区
（東通村）

H29 R3 186 突堤 L=62m 外 34.9 % － 80 7

8
水産物供給基盤機能保全
事業

今別地区
（今別町）

H24 R3 398 北防波堤 L=339m 外 91.4 % － 78 8

9
水産物供給基盤機能保全
事業

岩崎地区
（深浦町）

H24 R3 670 -4m岸壁 L=117m 外 59.5 % － 78 9

10
水産物供給基盤機能保全
事業

脇野沢地区
（むつ市）

H29 R3 232 西防波堤 L=179m 外 41.7 % － 78 10

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和元年度実施）

－ 27 －



（別紙４） （２／２）

部局・課名　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

11
水産物供給基盤機能保全
事業

後潟地区
（青森市）

H26 R3 326 1号護岸 L=55m 外 84.7 % － 77 11

12
水産物供給基盤機能保全
事業

一本木地区
（今別町）

H26 R5 953 北防波堤 L=235m 外 33.8 % － 77 12

13
水産物供給基盤機能保全
事業

十三地区
（五所川原市）

H24 R3 500 防波堤 L=154.2m 外 18.8 % － 76 13

14
水産物供給基盤機能保全
事業

横浜地区
（横浜町）

H29 R3 320 西防波堤 L=385.4m 外 50.5 % － 75 14

15
水産物供給基盤機能保全
事業

大畑地区
（むつ市）

H24 R3 1,464 北防波堤 L=123m 外 42.4 % － 75 15

16
水産物供給基盤機能保全
事業

下手浜地区
（大間町）

H26 R3 403 東防波堤 L=170m 外 76.9 % － 74 16

17
水産物供給基盤機能保全
事業

鯵ヶ沢地区
（鯵ヶ沢町）

H24 R3 185 第2東防波堤 L=874m 外 82.7 % － 72 17

18
水産物供給基盤機能保全
事業

正津川地区
（むつ市）

H27 R3 840 西防波堤 L=132.4m 外 44.1 % － 72 18

19
水産物供給基盤機能保全
事業

平舘地区
（外ヶ浜町）

H27 R5 640 東防波堤 L=130m 外 49.5 % － 71 19

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和元年度実施）

－ 28 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 漁港施設機能強化事業
易国間地区
（風間浦村）

H26 R4 1,200 東防波堤 L=400m 78.8 % 1.28      85 1

2 漁港施設機能強化事業
奥内地区
（青森市）

H30 R3 240 東防波堤 L=160m 40.0 % 1.21      79 2

公共事業継続評価調書（総括表）

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

Ｂ／Ｃ

評価結果

（令和元年度実施）

－ 29 －



（別紙４） （１／１）

部局・課名　農林水産部　水産局　漁港漁場整備課

着手
完了

(予定)

事業費
（百万
円）

事業量
（単位）

評点 順位

1 海岸保全施設整備事業
一本木地区
（今別町）

H26 R5 1,600
離岸堤 L=490m
護岸 L=941.5m

23.2 % － 94 1

公共事業継続評価調書（総括表）
（令和元年度実施）

※３　評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

Ｂ／Ｃ

評価結果

備考

※１　事業箇所及び全体計画（着手、完了予定、事業費、事業量）等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。

※２　事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。

番号
事 業 種 別
（事 業 名）

箇所名等
（市町村名）

全体計画
当該年度

までの
進捗率

－ 30 －
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