
ア　再評価時に附帯意見が付された事業

45
農林
水産
部

 漁港漁場整
備課

漁港環境整備事業
大畑漁港
【むつ市】

Ｈ１２
■事業費30%以上の
増減
（47.0％減少）

イ　再評価時に附帯意見が付された事業以外の事業

①再評価を実
施した事業

②当初計画と実績との乖離が大き
い事業(工期：5年以上、事業費：

30％以上)
③その他、事後評価が必要と判断する事業

平成２３年度 選定候補一覧

備 考番号 事 業 名
箇 所 名 等
【市町村名】

再評価
実施年度

附　帯　意　見　の　内　容部名

担当課

担当課

■漁業者の生産活動の支援と地域住民のリクリエーションを支援するというこ
とで、地域に密着した事業であるため、継続とし、地域の振興を含めた活性
化に努め、発展されるような有効活用の施設整備を検討する必要がある。

番号 事 業 名
箇 所 名 等
【市町村名】

選 定 理 由

備 考部名

資料１２

5 予防治山事業
大川目
【風間浦村】

－
■事業費30%以上の増減
（54.8％増加）

－

13
森林環境保全整備
事業

藍内沢田
【弘前市】

Ｈ１３
■事業費30%以上の増減
（30.6％減少）

－

24
広域営農団地農道
整備事業

十和田南部
【十和田市、
六戸町】

Ｈ１１
Ｈ１６

■事業期間５年以上の増減
（９年増加）
■事業費の３０％以上の増減
（１１７．６％増加）

－

36 ため池等整備事業
サビシロ沼
【つがる市】

Ｈ１７ － －

41
地域水産物供給基
盤整備事業

川内地区
【むつ市】

Ｈ１７
■事業費30%以上の増減
(43.8%減少)

－

43 広域漁港整備事業
鯵ヶ沢地区
【鯵ヶ沢町】

－
■事業費30%以上の増減
(52.3%減少)

－

農
林
水
産
部

林政課

農村整備課

 漁港漁場整
備課



①再評価を実
施した事業

②当初計画と実績との乖離が大き
い事業(工期：5年以上、事業費：

30％以上)
③その他、事後評価が必要と判断する事業

50 緊急道路建設事業
鳥屋部十日市
線鳥屋部
【階上町】

H18 － －

51 緊急道路建設事業

碇ヶ関大鰐
（停）線

早瀬野～島田
【大鰐町】

H16 － －

64 河川砂防課 通常砂防事業
南泊沢
【六ヶ所村】

―
■事業費３０％以上の増減
（４８．７％増加）

―

75
急傾斜地崩壊対策
事業

天神林３号区
域

【七戸町】
―

■事業費３０％以上の増減
（４６．０％増加）

―

八戸港港湾環境整 河原木地区

道路課

県

選 定 理 由

備 考番号 部名 担当課 事 業 名
箇 所 名 等
【市町村名】

88 港湾空港課
八戸港港湾環境整
備事業　緑地（沼館）

河原木地区
【八戸市】

H17 － －

93
川内港海岸環境整
備事業

川内地区
【むつ市】

H10
H15

－ －

96
97

都市計画課
３・３・３号下白銀町福
村線道路改築事業
（１、２工区）

和徳～松ヶ枝
【弘前市】

H１１
H１６

■事業期間５年以上の増減
（７年増加）（１工区）
■事業費の３０％以上の増減
（７７．４％増加）（１工区・2工区
計）

－

98
３・４・４号観音林脇雑
吉沢線道路改築事

業

種川～雑吉沢
【野辺地町】

H１７

■事業期間５年以上の増減
（５年増加）
■事業費の３０％以上の増減
（６９．１％増加）

－

99
 高規格道路・
津軽ダム対策
課

国道279号道路改築
事業

野辺地バイパ
ス

【野辺地町】
H16 － －

100 建築住宅課 公営住宅整備事業
県営住宅
多賀台団地
【八戸市】

―
■事業費３０％以上の増減
（４１．９％減少）

－

県
土
整
備
部


