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周辺環境



こどもみらい館オープンまでの経緯（１）

• 平成13年9月
県教育庁から県立倉石養護学校廃校に伴う
校舎活用の打診

• 平成13年10月
村庁議で幼児教育施設としての活用検討開始
活用検討プロジェクトチーム設置
※当時の村立幼児教育施設

（保育所１、児童館２、幼稚園２）
• 平成13年11月
統合幼児教育センター構想案作成
村審議会委員に対する説明
村幼児教育懇談会（保護者等村民に対する説明）
議会全員協議会説明



こどもみらい館オープンまでの経緯（２）

• 平成1４年１月 県教育庁と校舎活用の協議開始

県とリフォーム財源についての協議

• 平成1４年３月 県立倉石養護学校閉校

• 平成1４年６月 保護者説明会開催

（幼稚園廃止に対する反対意見）

• 平成14年７月 保護者懇談会開催

• 平成14年８月 議会全員協議会開催

• 平成14年９月 議会全員協議会開催

村臨時議会でリフォーム補正予算議決

プロポーザル公開審査会開催



こどもみらい館オープンまでの経緯（３）

• 平成1４年１０月 県教育庁から校舎引渡し

ワークショップ開催

• 平成1４年１１月 ワークショップ成果とりまとめ

• 平成1５年 ３月 リフォーム工事完了

• 平成1５年 ４月 村立こどもみらい館オープン

保育所１・児童館２ 統合

幼稚園２ 存続



施設概要

• 構 造：鉄筋コンクリート造２階建

• 竣工年月：昭和５０年９月
• 所 在 地：五戸町大字倉石石沢字山辺沢

• 敷地面積：１５，６０８ｍ2
• 建築面積： ８８３．５７m2
• 延床面積： １，３２８．００m2
• 改修面積： ８２８．００m2
改修は、保育所用途の１階のみ

体育館・渡り廊下は含まない



改修工事概要

• 建築概要
１）車動線と園児の動線の分離

• 設備概要
１）既存配管をできる限り活用

２）厨房の新設

３）０～２歳児には、専用の水回りを設置

４）暖房設備は既存を点検・整備

５）電気設備は、不足の照明・コンセントのみ新設

【資料提供 株式会社 石川設計（設計・工事監理）】



改修（用途変更）のコスト

• 設計費用 ２，５３６千円

• 工事監理 １，０８７千円

• 改修工事 ５１，９７０千円

改修工事費構成比

電気設備
13%

機械設備
14%

解体
7%外構

7%

建築
59%



《参考》新築と比較したコスト

• 改修と同規模の保育所を新築した場合の
想定工事費

約 ２１４，０００千円

• 県が旧校舎全てを解体した場合に要する
想定工事費

約 ４０，０００千円

※設計・監理費、体育館の解体費は除く



《改修前》
旧倉石養護学校

《改修後》
倉石保育所

校舎南面



《改修前》
旧倉石養護学校

《改修後》
倉石保育所

校舎南面



南側立面図《改修後》

南側立面図《改修前》



北側立面図《改修後》

北側立面図《改修前》



改修前配置図

外構等改修箇所

非常時アプローチへ



改修後配置図



《改修前》《改修前》 《改修後》



改修後配置図
《改修後：正門新設》 《改修後：玄関》

《改修前》





改修前平面図



改修後平面図



《改修前：旧遊戯室》

《玄関ホール》 《厨房》



《改修後》
厨房
（配膳カウンター）

《改修後》
玄関ホール



《改修前：職業指導室》 《改修前：保健室》

《改修後：遊戯室》



《改修後》
遊戯室



《改修前》
普通教室

《改修後》
保育室



《改修後》
保育室
廊下側

《改修後》
保育室
室のつながり



《改修前》

《改修後》

１階廊下



《改修後》
事務室
（旧：普通教室）

《改修後》
園児トイレ
（旧：男子生徒トイレ）



《未改修で使用》
体育館



こどもこどもみらいみらい館館

明るい未来に向けて明るい未来に向けて


