

今後のスケジュール

時期	国の動き	県の動き
7月30日	第2回EV・pHVタウン構想推進検討会(地域選定の募集要項、マスタープランの論点)	
8月 8月20日	地域選定の公募	協議会の設立、専門委員会の開催
10月	募集〆切	地域選定公募への原案を作成し、協議会、専門委員会に意見照会 EV・pHVタウンに応募
10月～11月	WG委員の意見を踏まえて、選定自治体を審議	
12月	選定結果をEV・pHVタウン構想推進検討会へ報告	
9月～2月	第3回～6回検討会(車両導入促進策、充電インフラ整備の課題・方針、地域協力企業の参画促進策、普及啓発、効果評価項目・手法、アクションプラン)、実施地域の選定結果、マスタープランの骨子	国の検討会に合わせ、必要に応じ、専門委員会開催 (EV・pHVタウンに選定された場合)アクションプランの策定
3月	マスタープランの策定	県民向けフォーラムの開催