


新輸出・海外展開戦略の策定体制・スケジュール

<策定体制>



<策定スケジュール>

時 期	概 要
平成30年 3月27日	青森県観光国際戦略推進本部において策定方針承認
4月25日	第1回 国際戦略プロジェクト推進委員会
5月～7月	県内企業等アンケート実施、新たな輸出戦略の骨子案作成
7月下旬	第2回 国際戦略プロジェクト推進委員会(骨子案検討)
8月～10月	新たな輸出・海外展開戦略の素案作成
10月下旬	第3回 国際戦略プロジェクト推進委員会(素案検討)
平成31年 1月下旬	第4回 国際戦略プロジェクト推進委員会(最終案検討)
3月下旬	青森県観光国際戦略推進本部において承認を受け策定