

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成20年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H20 (2008)	4/1	収集運搬・処分業務委託契約 運搬・処分(焼却・焼成その1業務)八戸セメント県境再生共同企業体(31,000円/t) 運搬・処分(廃プラ・木くずの焼却業務) (株)庄司興業所(30,000円/t)		H20年度 県境再生地域産品販売支援事業(総合販売戦略課、700千円)				
				H20年度 セーフティタウン道路事業(道路課、15,000千円) ・道前浄法寺線のカーブ拡幅(1カ所H20.11完成)				
	4/3	20年度撤去開始日(八戸セメントJV)		H20年度 交通安全施設等整備事業(道路課、160,000千円) ・歩道整備(石亀地区:継続、下田子地区:継続、豊川地区:継続)				
	4/4	(株)庄司興業所への搬出開始		H20年度 県境再生総合啓発プログラム事業(県境再生対策室、614千円)				
	4/15	収集運搬・処分業務委託契約 運搬・処分(最終処分その1業務)三戸ウェストパーク県境再生共同企業体(21,000円/t)						
	4/22	ウィズウェストジャパンへの搬出開始						
5/8	収集運搬・処分業務委託契約 運搬・処分(焼却・焼成その2業務)奥羽クリーンテクノロジー県境再生共同企業体(31,500円/t)							
				5/13 廃棄物処理業者1社からの自主撤去(費用抛)申出了承(3,059,084円)				

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成20年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)					
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応									
H20 (2008)	5/19	奥羽クリーンテクノロ ジー(株)への搬出開始			5/19	H20.3.27付け田子 町からの文書に対 する回答					5/24	第22回県境不法投棄 現場原状回復対策推進 協議会 報告事項 (1) 廃棄物の撤去実 績について 協議事項 (1) 平成20年度以 降の撤去計画 (2) 青森・岩手県境 不法投棄現場の環境再 生について 田子町からの要望・ 要請について 部会の設置について 環境再生に関する住 民アンケート調査結果 について 県境再生総合啓発プロ グラム事業アンケート 結果 八戸工業大学アンケ ート 北海道大学アンケ ート	
				6/26		出前授業(上郷小学 校4年生)							
				7/3		出前授業(田子小学 校4年生)							
				7/4		不法投棄現場見学 会(上郷小学校4年 生)							
				7/11		不法投棄現場見学 会(田子小学校4年 生、田子中学校2年 生)						7/8	県境再生対策推進本部 による現地視察
	7/22	収集運搬・処分業務委 託契約 運搬・処分 (コンクリート塊の破 砕)釜淵運送有限公司 随意契約 (1,785円/ t)											

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成20年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)	
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応					
H20 (2008)	7/28	釜淵運送(有)への搬出開始						7/26 第23回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 報告事項 (1)廃棄物の撤去実績について (2)6月26日に実施した田子町住民説明会について (3)「廃棄物本格撤去計画書」及び「廃棄物本格撤去マニュアル」の一部修正について 協議事項 県境不法投棄現場の環境再生について 青森県で実施したアンケート調査結果について 県民ワークショップについて 専門家からの提案募集について	
	8/20	収集運搬・処分業務委託契約 運搬・処分(最終処分その2業務)青森クリーン共同企業体(22,500円/t)							
				8/29	農産物(にんにく、枝豆)ダイオキシン類調査(H21.2.4結果公表)				
		9/1	(株)青森クリーンへの搬出開始		9/6	不法投棄現場見学会(田子町民を含む一般県民)			
		9/16	撤去実績累計20万t突破		9/25	中間処理施設(八戸セメント(株))見学会(上郷小学校4年生)			

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成20年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H20 (2008)								9/28 第24回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 報告事項 (1) 廃棄物の水分低下可能性調査結果について (2) 処理施設の確保状況について (3) 廃棄物の撤去実績について (4) 三戸町で発生した廃棄物運搬車両とミニバイクの衝突事故について (5) 現場見学会の実施状況について 協議事項 県境不法投棄現場の環境再生について 田子町の意見集約について 県民ワークショップの結果について 全国の専門家等からの提案募集について
			10/3 中間処理施設(八戸セメント㈱)見学会(田子小学校4年生)					
			10/29 緊急時情報伝達訓練実施(奥羽クリーンテクノロジールート、青森クリンルート)					11/15 第25回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 報告事項 (1) 廃棄物の撤去実績について (2) 環境モニタリング調査中間結果について (3) 不法投棄現場の環境再生について (4) 県境不法投棄現場において確認されたコンクリート塊について その他 県境不法投棄現場の視察について
			10/30 緊急時情報伝達訓練実施(三戸ルート、八戸セメントルート)					
			11/14 農産物(米)ダイオキシン類調査(H21.2.4結果公表)					
			11/14 三戸町との交換除雪協定締結					

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成20年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H20 (2008)				12/3 ~ 10 差押不動産(三栄化学工業(株)の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額：26,725,000円)				
	12/5	収集運搬・処分業務委託契約・運搬・処分(焼却・溶融業務)県境再生共同企業体(33,500円/t)						
	12/15	青森RER(株)への搬出開始						
			2/4	差押不動産(三栄化学工業(株)の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額：20,787,000円)				
				2/4	県境不法投棄事案に係る農作物中のダイオキシン類調査結果についての公表、国が公表している過去のデータと比較しても低い濃度			
								2/9 第7回青森県環境審議会(現状報告)

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成20年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H20 (2008)		2/21 水生生物(ヤマメ)のダイオキシン類調査、同種の過去の魚のデータと同程度						2/21 第26回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 報告事項 (1) 廃棄物の撤去実績について (2) 処理施設の確保状況について (3) 不法投棄現場で確認されたコンクリート塊について (4) 魚類・農作物のダイオキシン類調査結果について (5) 排出事業者等の責任追及の状況について 協議事項 (1) 平成21年度環境モニタリング計画(案)について (平成20年度調査結果報告含む) (2) 浸出水処理施設の維持管理について (3) 不法投棄現場の環境再生について 全国提案募集の結果について 第27回協議会における協議について
	3/17	撤去実績累計30万t突破						
	3/31	20年度撤去実績 236日 13,921台 156,516.53t 16年度からの累計 966日 27,568台 305,159.45t						