

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成22年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
22	4/1	収集運搬・処分業務委託契約 運搬・処分(焼却・溶融業務)青森RER県境再生共同企業体(33,000円/t) 運搬・処分(焼却・焼成その1業務)八戸セメント県境再生共同企業体(30,500円/t) 運搬・処分(焼却・焼成その2業務)奥羽クリーンテクノロジー県境再生共同企業体(34,440円/t) 運搬・処分(焼却・焼成その3業務)マテリアル共同企業体(31,500円/t) 運搬・処分(廃プラ・木くずの焼却)株式会社庄司興業所(30,000円/t) 運搬・処分(最終処分その1業務)三戸ウェイストパーク県境再生共同企業体(20,000円/t) 運搬・処分(最終処分その2業務)青森クリーン共同企業体(22,500円/t)		H22年度 県境再生地域産品販売促進事業(総合販売戦略課、700千円)	周辺担当- 地元			
	4/5	22年度撤去開始日(青森RERJV、八戸セメントJV、庄司興業所、三戸JV、奥羽JV、青森クリーンJV、マテリアルJV)	運搬計画一覧表	H22年度 セーフティタウン道路事業(道路課、12,950千円) ・道前浄法寺線の舗装修繕)	周辺担当- 地元			
				H22年度 交通安全施設等整備事業(道路課、48,700千円) ・歩道整備(石亀地区:継続、下田子地区:継続)	周辺担当- 地元			
				H22年度 次代につなぐ県境再生啓発事業(県境再生対策室、3,126千円)	周辺担当- 環境学習			
				5/7 出前講座(三戸郡小学校社会科研究会)	周辺担当- 環境学習			

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成22年度〕

年度	青森県の取組・対応								原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策		汚染拡散防止対策		周辺生活安全対策		関係者等への対応					
22												5/22 第32回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 報告事項 (1) 廃棄物の撤去実績について (2) 処理施設との契約状況について (3) コンクリート塊等の追加確認について (4) 環境基準追加項目の分析結果について (5) 地山の確認結果について (6) 環境再生計画について (7) 次代に次ぐ県境再生啓発事業(計画)について
					6/1	出前講座(青森市立大栄小学校3・4年生)	周辺担当-環境学習					
					6/3	処理施設(八戸セメント)見学会(八戸市立吹上小学校5年生)	周辺担当-環境学習					
					6/4	不法投棄現場見学会(八戸市立新井田小学校4年生)	周辺担当-環境学習					
					6/7	処理施設(奥羽クリーンテクノロジ)見学会(八戸市立青潮小学校4年生)	周辺担当-環境学習					
					6/8	処理施設(青森RER)見学会(青森市立大栄小学校3・4年生)	周辺担当-環境学習					
					6/11	処理施設(青森RER)見学会(青森市立新城小学校4年生)	周辺担当-環境学習					
								6/14~21	差押不動産(三栄化学工業(株)の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額:18,699,000円)	責任追及		
					6/17	処理施設(八戸セメント)見学会(八戸市立旭ヶ丘小学校4年生)	周辺担当-環境学習					







4. 廃棄物の本格的撤去〔平成22年度〕

年度	青森県の取組・対応								原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)	
	原状回復対策		汚染拡散防止対策		周辺生活安全対策		関係者等への対応						
22												11/20 第35回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会報告事項 (1)廃棄物の撤去実績について (2)財政支援要望について (3)試験植樹の実施について (4)コンクリート塊の自主撤去について (5)遮水壁内地下水(揚水井戸)のモニタリングについて	周辺担当
12/1	撤去実績累計70万t突破	周辺担当											
							12/16 H22.11.12付け田子町からの文書に対する回答	周辺担当-地元					
							1/27~2/3 差押不動産(三栄化学工業(株)の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額:15,966,000円)	責任追及					
					2/2 県境不法投棄事案に係る農作物中のダイオキシン類調査結果についての公表、国が公表している過去のデータと比較しても低い濃度	周辺担当-地元							
2/7	22年度撤去実績20万t突破	周辺担当											
2/8	廃コンデンサ23個発見	計画担当											
2/10	収集運搬・処分業務委託契約 運搬・処分(ドラム缶入黒色固形物等の焼却・瀬焼成)奥羽クリーンテクノロジー県境産廃処分共同企業体136,500円/t(35.86t搬出、3/3搬出終了)	計画担当										2/15 第13回青森県環境審議会(現状報告)	県HP
2/14	廃コンデンサ発見に伴いPCB含有の有無を分析し安全確認がされる迄搬出休止	計画担当											

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成22年度〕

年度	青森県の取組・対応						原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)	
	原状回復対策		汚染拡散防止対策		周辺生活安全対策	関係者等への対応					
22					2/19 水生生物(ヤマメ)のダイオキシン類調査結果 同種の魚の過去のデータと同程度 計画担当					2/19 第36回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会 報告事項 (1) 廃棄物の撤去実績について (2) ドラム缶入り廃棄物等の処理について (2-2) 廃コンデンサの確認と今後の対応について (3) 地山の確認・分析結果(第5回)について (4) 農作物・魚類のダイオキシン類調査結果について (5) 排出事業者等に対する責任追及の状況について (6) 環境再生計画に基づく地域振興施策の推進について (7) 平成22年度支障除去等措置済区域等活用方策事前検討調査業務等について (8) 田子町からの要望書と質問書に対する回答について 協議事項 (1) 平成23年度環境モニタリング計画(案)について(平成22年調査結果報告含む) (2) 浸出水処理施設の維持管理について	周辺担当
3/1	廃コンデンサ1個追加発見	計画担当			2/23 出前講座(青森北東ロータリークラブ) 周辺担当-環境学習						
3/29	専門家の確認・評価を踏まえ廃コンデンサ発見に伴い休止していた搬出を再開	計画担当									
3/31	22年度撤去実績 210日 17158台 203537.82t 16年度からの累計 1406日 64263台 739442.68t	周辺担当				3/31 三栄化学工業(株)及び縣南衛生(株)の元代表取締役に対し措置命令 責任追及					