

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成24年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H24 (2012)	4/2	撤去開始 (平成23年度の運搬・処分業務の契約期間：平成24年7月31日まで)		H24年度 県境再生地域産品販売促進事業(総合販売戦略課、700千円)				
				H24年度 セーフティタウン道路事業(道路課、12,950千円) ・撤去廃棄物搬出路の視距改良				
	4/16	撤去実績累計90t突破		H24年度 交通安全施設等整備事業(道路課、43,230千円) ・国道104号の歩道整備				
	4/20	廃コンデンサ1個確認(追加17回目)		H24年度 県境発・環境再生啓発事業(県境再生対策室、10,454千円)				
	4/24	廃コンデンサ1個確認(追加18回目)						
	5/9	廃コンデンサ(追加18回目分)専門家の確認・評価						
	5/11	廃コンデンサ2個確認(追加19回目)						
	5/15	廃コンデンサ1個確認(追加20回目)						
	5/16	廃コンデンサ(追加19・20回目分)専門家の確認・評価						
	5/18	廃コンデンサ(追加17回目分)専門家の確認・評価						
							5/19 第42回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会報告事項 (1) 廃棄物の撤去実績 (2) 地山の分析結果(第4回及び第6回) (3) 平成24年度県境発・環境再生啓発事業(計画)協議事項 (1) 「変更実施計画」に定める事業内容と年度別事業計画(案)	

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成24年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H24 (2012)	5/23	収集運搬・処分業務委託契約 ①運搬・処分(焼却・焼成その2業務)奥羽クリーンテクノロジー県境再生共同企業体(35,800円/t)						
	5/23	焼却・焼成その2撤去開始日(平成24年度契約分)						
	6/1	試験植樹モニタリング調査						
	6/5	収集運搬・処分業務委託契約 ②運搬(汚泥等付着金属くずの運搬業務)同和通運株式会社(7,350円/t)、③処分(汚泥等付着金属くずの焼却業務)エコシステム秋田株式会社(74,550円/t)						
	6/11	収集運搬・処分業務委託契約 ④運搬・処理(汚染土壌その1業務)八戸セメント県境再生共同企業体(15,000円/t)		6/12	処理施設(青森RE R)見学会(青森市立千刈小学校4年生)			
	6/21	収集運搬・処分業務委託契約 ⑤運搬・処分(焼却・焼成その1業務)八戸セメント県境再生共同企業体(31,000円/t)		6/21	出前講座(田子町立田子中学校2年生)	6/18 ~25	差押不動産(三栄化学工業(株)の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額:12,288,000円)	
				6/25	出前講座(田子町立田子小学校4年生)			
				6/25	出前講座(田子町立上郷小学校3~4年生)			
	6/26	焼却・焼成その1撤去開始日(平成24年度契約分)						
6/28	汚染土壌その1撤去開始日		6/28	処理施設(八戸セメント)見学会(八戸市立旭ヶ丘小学校4年生)				

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成24年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H24 (2012)	7/2	収集運搬・処分業務委託契約 ⑥運搬・処分(焼却・焼成その3業務) マテリアル共同企業体(32,550円/t)						6/30 第43回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会協議事項 (1) 第42回協議会における委員意見及び県の考え方 (2) 変更実施計画(素案) (3) 1,4-ジオキサンの排水基準追加に伴う浸出水処理報告事項 (1) 廃棄物の撤去実績 (2) 県境部地下水等調査 (3) 試験植樹モニタリング調査結果  7/23 県境再生対策推進本部による現地視察
	7/4	汚泥等付着金属くず撤去開始日						
	7/6	焼却・焼成その3撤去開始日(平成24年度契約分)		7/9 不法投棄現場見学会(田子町立上郷小学校3~4年生) 7/17 不法投棄現場見学会(田子町立田子小学校4年生)				
	7/18	収集運搬・処分業務委託契約 ⑦運搬・処分(廃プラスチック類及び木くずの焼却業務) 株式会社庄司興業所(30,000円/t)		7/19 出前講座(三戸町立斗川小学校5~6年生)				
			7/24 第7回地山確認(不法投棄現場中央部及び西側エリア) 8,000m <sup>2</sup>					
	7/26	収集運搬・処分業務委託契約 ⑧運搬・処分(焼却・溶融業務) 青森RER県境再生共同企業体(33,300円/t)						
	7/26	焼却・溶融撤去開始日(平成24年度契約分)						
	7/30	廃プラスチック類及び木くず撤去開始日(平成24年度契約分)						

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成24年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H24 (2012)	8/6	収集運搬・処分業務委託契約 ⑨運搬・処分(最終処分その1業務)三戸ウエイストパーク県境再生共同企業体(19,900円/t)、⑩運搬・処分(最終処分その2業務)青森クリーン共同企業体(22,000円/t)						
	8/7	最終処分その1・その2撤去開始日(平成24年度契約分)		8/24 出前講座及び処理施設(奥羽クリーンテクノロジー)見学会(八戸市立湊小学校4年生) 8/29 処理施設(奥羽クリーンテクノロジー)見学会(八戸市立多賀台小学校4年生)				8/25 第44回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会報告事項 (1) 廃棄物の撤去実績 (2) 平成24年環境モニタリング調査結果(中間報告) (3) 地山の確認・分析結果(第7回) (4) 地下水の追加モニタリングの実施 (5) 県境部における汚染地下水流入防止対策 (6) 産廃特措法の一部改正等
	8/28	試験植樹モニタリング調査	8/30 農産物(にんにく、枝豆)ダイオキシン類調査(H25.2.4結果公表)	9/2 不法投棄現場県民見学会(青森・弘前、三八地区)	9/4 出前講座(八戸市立鮫小学校4年生)	9/4~11 差押不動産(三栄化学工業(株)の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額:12,288,000円)		
				9/6 不法投棄現場見学会(三戸町立杉沢中学校1~3年生)				
				9/13 不法投棄現場見学会(八戸市立市野沢小学校5年生)				

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成24年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H24 (2012)			10/2	処理施設(八戸セメント)見学会(田子町立田子小学校4年生)				
		10/10	第8回地山確認(不法投棄現場南側エリア) 5,700m <sup>2</sup>	10/4	処理施設(奥羽クリーンテクノロジー)見学会(むつ市立奥内小学校3~5年生)			
	10/15	収集運搬・処分業務委託契約 ⑪運搬・処理(汚染土壌その2業務)八戸セメント県境再生共同企業体(19,215円/t)						
	10/17	収集運搬・処分業務委託契約 ⑫運搬・処理(汚染土壌その3業務)マテリアル共同企業体(20,475円/t)		10/18	処理施設(八戸セメント)見学会(田子町立上郷小学校3~4年生)			
				10/19	処理施設(奥羽クリーンテクノロジー)見学会(八戸市立鮫小学校4年生)	10/19	特定支障除去等事業実施計画変更に係る県の措置等に関する意見聴取	
				10/24	農産物(水稲)ダイオキシン類調査(H25.2.4結果公表)			
				10/26	緊急時対応訓練			
				10/28	不法投棄現場県民見学会(下北地区)			
			10/30	処理施設(八戸セメント)見学会(八戸市立種差小学校4年生)				
	11/7	汚染土壌その2・その3撤去開始日						

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成24年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H24 (2012)								11/10 第45回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会報告事項 (1) 廃棄物の撤去実績 (2) 地山の確認・分析結果(第7回及び第8回) (3) 試験植樹モニタリング調査結果協議事項 (1) 変更実施計画書(案)
	11/12 撤去実績累計100万t突破			11/14 田子町住民説明会(県境不法投棄事案に係る実施計画の変更について)				
	11/22 試験植樹モニタリング調査			11/21 廃棄物処理業者からの自主撤去(費用拠出)申出了承(3,905,377円)				
	11/27 収集運搬・処分業務委託契約 ⑬収集運搬・処分(金属くずの破碎業務)株式会社青南商事(525円/t)			11/26 ~ 12/3 差押不動産(三栄化学工業(株)の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(応札者なし、見積価額:11,913,000円)				11/26 第16回青森県環境審議会諮問案件「青森・岩手県境不法投棄事案に係る特定支障除去等事業実施計画の変更(案)」について
	12/10 収集運搬・処分業務委託契約 ⑭運搬・処分(コンクリート塊の破碎業務)釜淵運送有限公司(2,100円/t)	12/10 第9回地山確認(不法投棄現場東側エリア)7,300m <sup>2</sup>				11/28 田子町長から「青森・岩手県境不法投棄事案に係る特定支障除去等事業実施計画書の変更に係る意見聴取について(回答)」を受理		12/7 第5回県境再生対策推進本部会議議事 県境不法投棄事案に係る実施計画の変更について
	12/18 コンクリート塊撤去開始日							
	12/20 金属くず撤去日			1/16 廃棄物処理業者からの自主撤去(費用拠出)申出了承(5,000,000円)				

青森・岩手県境不法投棄事案の経緯(年表)

4. 廃棄物の本格的撤去〔平成24年度〕

年度	青森県の取組・対応				原因者等の動向	地元自治体、住民等の動向	岩手県、環境省等の動向	その他(各種委員会・組織体制・県議会の動向含む)
	原状回復対策	汚染拡散防止対策	周辺生活安全対策	関係者等への対応				
H24 (2012)			2/4 県境不法投棄事案に係る農作物中のダイオキシン類調査結果についての公表、国が公表している過去のデータと比較しても低い濃度	2/8 廃棄物処理業者からの自主撤去(費用拠出)申出了承(5,000,000円(分割拠出))				2/25 第18回青森県環境審議会(現状報告)
			3/2 水生生物(イワナ)のダイオキシン類調査結果 同種の魚の過去のデータと同程度	3/5~ 3/12 差押不動産(三栄化学工業(株)の本社敷地・建屋)のインターネット公売実施(見積価額:11,913,000円)				3/2 第46回県境不法投棄現場原状回復対策推進協議会報告事項 (1) 廃棄物の撤去実績 (2) 地山の確認・分析結果(第8回及び第9回) (3) 農作物・魚類のダイオキシン類調査結果 (4) 排出事業者等に対する責任追及の状況 (5) 特定支障除去等事業実施計画の変更 (6) 「環境再生計画」の取り組み協議事項
	3/18	24年度撤去実績が24年度計画量の160,000t突破		3/19 差押不動産(三栄化学工業(株)の本社敷地・建屋)を売却決定(売却価額:11,920,000円)				(1) 平成25年度環境モニタリング計画(案)(平成24年調査結果報告含む)
	3/26	青森・岩手県境不法投棄事案に係る特定支障除去等事業実施計画書の変更に対する環境大臣同意						
	3/29	24年度撤去実績 236日 13,876台 165,127.37t 16年度からの累計 1,845日 91,055台 1,056,985.49t						