

環境再生に係る施策の進め方(スケジュール)

区分	平成22年度										平成23年度				平成24年度				平成25年度以降							
	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	前期		後期		前期		後期		水処理稼働	水処理終了						
自然再生	試験植樹の手法の検討										試験植樹		モニタリング				モニタリング (試験植樹) ※必要に応じて実施		モニタリング		モニタリング		モニタリング		本植栽計画の検討	
											植樹祭の検討				民間との連携の検討								実施			
											体験メニューの検討 (○森づくりを活用したプログラムの実施例の調査・検討)												実施			
地域の振興	立地条件等の整理 (資料作成)										I ①全国公募提案者への事業化の働きかけ I ②民間企業・団体等への土地活用事業のための情報提供 II 県以外の実施主体における跡地の活用の(ハード、ソフト)促進												(実施)			
	(推薦済) 環境省支障除去等措置済区域等活用方策事前検討調査										関連事業者への情報提供 事業化の働きかけ												(実施)			
情報発信	①コンセプトの整理										①テーマ・利用対象者別整理 ②素材の蓄積															
	検討										(一部から)展示・公開															
											今後の検討課題 (①素材(パネル、廃棄物サンプル等) ②県以外の実施主体への提供 等)															
											実施の具体化の検討 (①設置場所 ②案内板の内容 等)												実施			
											実施の具体化の検討 (①ページ構成 ②素材内容 等)				テーマ別・利用対象者別整理								実施			
											実施の具体化の検討 (○教育現場での活用方策 等)												実施			
「自然再生」において検討する。																										