

青森県住教育学習指針等検討委員会 検討スケジュール

	樹幹形成 (住教育検討組織)	巣立ちプログラム (小中高校生向け住教育)	止まり木プログラム (一般向け住教育)	ワーキング グループ
4月	教育委員会、教育センター協議			①小中学校教員参加、検討着手(4/28)
5月				②学習指針素案検討(5/18,26)※
6月	調査研究業務委託(6/30)			③学習内容素案等検討(6/12,28,29)※
7月	検討委員会①(7/3) 委員会設置			※5,6月は学校種別の部会
8月	・学習指針素案及び 学習内容検討 ・副読本編集方針検討			・出前授業研修講座 (8/1総合学校教育センター)
9月		副読本編集会議①(9/7) 教材作成方針検討		
10月	検討委員会②(10/30) 中間報告			・出前授業試行 (10/13青森市立堤小学校)
11月	・一般向け住生活 リーフレット内容検討	・教材内容検討(ワーキンググループ併催)	・既存資料から掲載内容ピックアップ	・教材内容検討 ・出前授業メニュー作成
12月	・副読本原案確認		・一般向け住生活リーフレット素案作成	④住教育学習内容検討
1月		副読本編集会議② 原案作成	・一般向け住生活リーフレット原稿確定	⑤住教育学習指針・解説案検討
2月	・学習指針 取りまとめ		・一般向け住生活リーフレット印刷(業務対象外)	
3月	↓ 検討委員会③ 学習指針策定	↓	・副読本版下作成	

(参考)平成30年度想定スケジュール

(1)巣立ちプログラム

①住教育副読本 印刷・配布(5月)、教員向け研修会(7月)、研究授業(8月～)

※ 学校の授業における住教育副読本の使用は31年度以降

②出前授業 派遣希望照会(4月)、出前授業実施(6月～、全6校程度)

(2)止まり木プログラム

一般向け住生活リーフレット配布(4月～、出前トーク、出前授業で使用)

※ 平成31年度以降、リーフレットを活用し、親子参加型ワークショップ等を開催