

八戸港 復旧工程計画

平成25年6月30日現在

■ : 応急復旧工事 ☆ : 災害査定 ■ : 本復旧 : 暫定供用 ■ : 本復旧 : 供用なし ■ : 供用

番号	施設名	水深	主な取扱品目	平成23年度												平成24年度												平成25年度												平成26年度以降	備考
				4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3		
①	八太郎		北防波堤(中央部)	[Red] ☆												[Yellow] 本復旧												[LightBlue] 供用													
②				北防波堤(八木部)	[Red] ☆												[Yellow] 本復旧												[LightBlue] 供用												
③	河原木	-14m	航路・泊地	[Red] ☆												[Yellow] 本復旧												[LightBlue] 供用													
④			泊地	[Yellow] 本復旧												[LightBlue] 供用																									
⑤	八太郎	-12m	航路・泊地	[Black] ☆												[Yellow] 本復旧												[LightBlue] 供用													
⑥			泊地	[Yellow] ☆												[Yellow] 本復旧												[LightBlue] 供用													
⑦	八太郎	-13m	航路・泊地	[Yellow] ☆												[Yellow] 本復旧												[LightBlue] 供用													
⑧			泊地	[Yellow] ☆												[Yellow] 本復旧												[LightBlue] 供用													
	八戸港海岸			[Red] ☆												[Yellow] 本復旧												[LightBlue] 供用													

※本計画は関係機関との調整等により変更の可能性があります。

