

平成20年度 工事請負契約書第25条第5項(単品スライド条項)適用請求及び協議結果情報

平成21年3月31日現在

単品スライド条項協議成立(完成)工事一覧

番号	発注機関名	担当部署	工事番号	工事名	請負者名	当初請負金額 <sup>※1</sup> (税込)	契約日	工期		完成 検査日	単品スライド協議詳細						備考											
								自	至		請求日	協議 開始日	スライド 契約 締結日	スライド金額 (税込)	協議対象材料 <sup>※2</sup>													
															鋼材類	燃料油		その他 (品目名)										
1	西北地域県民局	地域整備部	H19 広基第 40-11号	十川広域基幹河川改修排水 機場新築工事	(株)今工務所	34,125,000	H20.3.26	H20.3.27	H20.8.20	H20.9.2	H20.7.30	H20.8.8	H20.8.17	1,375,500	○	-	-											
2	東青地域県民局	地域整備部	H19 公第2- 62号	新青森県総合運動公園園路 整備(その1)工事	(株)山正小笠原 建設	30,030,000	H20.3.24	H20.3.25	H20.9.20	H20.8.29	H20.7.30	H20.8.6	H20.8.21	283,500	○	-	-											
3	東青地域県民局	地域整備部	H19 公第2- 63号	新青森県総合運動公園園路 整備(その2)工事	(株)小笠原建設	33,180,000	H20.3.26	H20.3.27	H20.9.22	H20.10.7	H20.7.30	H20.8.6	H20.9.12	168,000	○	-	-											
4	東青地域県民局	地域整備部 (青森港管理所)	債録第 1-1-1号	青森港(本港地区)港湾環 境整備工事	(株)細川産業	94,500,000	H20.3.27	H20.3.28	H20.10.23	H20.9.29	H20.7.31	H20.8.18	H20.8.27	5,880,000	○	-	-											
5	東青地域県民局	地域整備部	H19 第704号	久栗坂造道線交通安全施設 (駐車場)整備工事	紺野・田中・石川 特定JV	519,750,000	H19.10.11	H19.10.12	H20.10.31	H20.11.7	H20.8.18	H20.8.25	H20.10.15	34,734,000	○	-	-	議会承認 案件										
6	東青地域県民局	地域整備部	H19 緊街第 1-5号	3・4・1号浦島造道線橋 梁整備工事	(株)木村建設	39,840,000	H20.3.31	H20.4.1	H20.11.20	H20.11.28	H20.8.28	H20.10.20	H20.10.31	73,500	○	-	-											
7	西北地域県民局	地域整備部	第5908 号	旧金木地域農協改良普及所 センター解体工事	島村産業(株)	9,975,000	H20.8.11	H20.8.12	H20.11.20	H20.12.1	H20.9.10	H20.11.4	H20.11.12	892,500	○	-	-											
8	上北地域県民局	地域整備部	第618-2 号	八戸百石線橋梁補修(開運 橋)工事	笹倉建設(株)	44,720,000	H20.3.31	H20.4.1	H20.12.25	H20.12.11	H20.10.21	H20.11.10	H20.11.18	2,289,000	○	-	-											
9	上北地域県民局	地域整備部	街第5- 1-1号	中央町金矢線道路改良工事	柏崎興業(株)	46,200,000	H20.6.9	H20.6.10	H20.12.26	H21.1.8	H20.10.26	H20.12.9	H20.12.19	693,000	○	-	-											
10	下北地域県民局	地域整備部	総流防 第2-3-1 号	脇野沢川総合流域防災工事	山内土木(株)	82,425,000	H20.6.20	H20.6.21	H21.1.16	H21.1.21	H20.10.20	H21.1.5	H21.1.15	1,491,000	○	-	-											
11	上北地域県民局	地域整備部	H19 債街第 5-1号	中央町金矢線道路改良工事	奥村・田中・佐藤 特定JV	354,900,000	H20.3.31	H20.4.1	H21.3.25	H21.3.27	H21.1.23	H21.3.3	H21.3.18	16,159,500	○	-	-											
12	上北地域県民局	地域整備部	H19 緊街第 5-1-1号	中央町金矢線道路改良工事	上北・西村産業・ 中村建設特定JV	365,400,000	H20.3.31	H20.4.1	H21.3.25	H21.3.27	H21.1.23	H21.3.3	H21.3.16	12,211,500	○	-	-											
13	下北地域県民局	地域整備部	債第8- 24号	国道338号橋梁整備(白糠4 号橋)工事	野村建設(株)	138,600,000	H20.3.28	H20.3.29	H21.3.25	H21.3.27	H21.1.20	H21.3.5	H21.3.19	3,685,500	○	-	-											
14	上北地域県民局	地域農林水産部	上県局 農水(整 工)第59 号	指改第72号工事	田中建設(株)	54,232,500	H20.12.10	H20.12.11	H21.3.25	H21.3.30	H21.1.30	H21.2.6	H21.3.10	△1,051,050	-	○	-	減額請求										
15	西北地域県民局	地域整備部 (鯉ヶ沢道路河 川)	起河床 第2771 号	鳴沢川河床整理工事	(株)箱田住宅工 業	3,801,000	H20.12.9	H20.12.10	H21.3.19	H21.2.27	H21.1.30	H21.2.10	H21.2.18	△73,500	-	○	-	減額請求										
16	西北地域県民局	地域整備部	第5770 号	小田川河川維持(河床整 理)工事	(株)青北産業	2,961,000	H20.12.15	H20.12.16	H21.3.20	H21.3.27	H21.1.30	H21.2.18	H21.2.26	△73,500	-	○	-	減額請求										
17	西北地域県民局	地域整備部 (鯉ヶ沢道路河 川)	起河床 第2745 号	追良瀬川河川維持工事	(株)石沢組	16,065,000	H20.12.25	H20.12.26	H21.3.10	H21.3.17	H21.1.30	H21.2.25	H21.3.2	△535,500	-	○	-	減額請求										
18	西北地域県民局	地域整備部	第5772 号	松野木川河川維持(河床整 理)工事	西北土木(株)	3,150,000	H20.12.15	H20.12.16	H21.3.20	H21.3.26	H21.1.30	H21.2.27	H21.3.3	△52,500	-	○	-	減額請求										
19	上北地域県民局	地域整備部 (むつ小川原港)	第3-2 号	むつ小川原港改修(統合補 助)工事	(株)岡山建設	46,305,000	H20.10.7	H20.10.8	H21.3.25	H21.3.18	H21.1.30	H21.3.1	H21.3.5	△1,092,000	-	○	-	減額請求 部分引渡										
20	西北地域県民局	地域整備部	第5793 号	飯詰川河川維持(河床整 理)工事	(株)寺栄建設	8,977,500	H20.12.22	H20.12.23	H21.3.20	H21.3.30	H21.1.30	H21.3.2	H21.3.6	△231,000	-	○	-	減額請求										
21	西北地域県民局	地域整備部 (鯉ヶ沢道路河 川)	第2835 号	津梅川砂防整備工事	(株)熊谷組	15,750,000	H21.1.26	H21.1.27	H21.3.25	H21.3.23	H21.1.30	H21.3.3	H21.3.10	△199,500	-	○	-	減額請求										
協議成立済工事件数=															21											13件	8件	

※1 当初契約時の請負代金額を示す。

※2 協議対象材料の表示  
「○」:単品スライド該当対象  
「-」:請求なし

単品スライド条項適用請求工事一覧

平成21年3月31日現在

番号	発注機関名	担当部署	工事番号	工事名	請負者名	当初請負金額 <sup>※1</sup> (税込)	契約日	工期		完成 検査日	単品スライド協議詳細						備考											
								自	至		請求日	協議 開始日	スライド 契約 締結日	スライド金額 (税込)	協議対象材料 <sup>※2</sup>													
															鋼材類	燃料油		その他 (品目名)										
請求済工事件数=															0											0件	0件	

※1 当初契約時の請負代金額を示す。

※2 協議対象材料の表示  
「○」:単品スライド該当対象  
「-」:請求なし

単品スライド条項協議不成立工事一覧

平成21年3月31日現在

番号	発注機関名	担当部署	工事番号	工事名	請負者名	当初請負金額 <sup>※1</sup> (税込)	契約日	工期		完成 検査日	単品スライド協議詳細						備考											
								自	至		請求日	協議 開始日	協議不成立の理由	協議対象材料 <sup>※2</sup>														
														鋼材類	燃料油	その他 (品目名)												
1	東青地域県民局	地域農林水産部 (漁港漁場整備)	広場第 4122号	三厩地区(三厩漁場)広域 漁場整備工事	(株)細川産業	65,467,500	H20.5.30	H20.5.31	H20.10.27	H20.10.22	H20.8.20	H20.9.10		証明書類の不足により対 象材料の確認が出来な かった	○	-	-	H20.9.24 協議不成立 を通知										
2	東青地域県民局	地域農林水産部 (漁港漁場整備)	広場第 4122-2 号	三厩地区(三厩漁場)広域 漁場整備工事	(株)共生建設	65,415,000	H20.5.29	H20.5.30	H20.10.26	H20.10.22	H20.8.21	H20.9.16		証明書類の不足により対 象材料の確認が出来な かった	○	-	-	H20.9.24 協議不成立 を通知										
3	西北地域県民局	地域農林水産部 (整五- 工)第47 号		西海広2期第27号工事	(株)三浦建設	78,645,000	H20.3.28	H20.3.29	H20.10.31	H20.8.27	H20.7.30	H20.8.7		運用基準に基づいて算定 した結果、請負代金額の 1%未満であった	-	○	-	H20.8.18 乙より協議 取下げ										
4	東青地域県民局	地域整備部 (駒込ダム建設所)	第831- 40号	駒込ダム残土処理造成(そ の5)工事	(株)丸美佐藤組	32,340,000	H20.5.1	H20.5.2	H20.11.30	H20.10.17	H20.9.22	H20.10.3		運用基準に基づいて算定 した結果、請負代金額の 1%未満であった	-	○	-	H20.10.9 協議不成立 を通知										
協議不成立工事件数=															4											2件	2件	

※1 当初契約時の請負代金額を示す。

※2 協議対象材料の表示  
「○」:単品スライド協議対象  
「-」:請求なし

注)表中、赤書きは前回公表後における新規請求、協議開始、協議成立等の工事を示す。