

## 平成25年度 青森県県土整備部優良工事表彰 (東青地域県民局地域整備部長表彰)

工事名	夏泊公園線 交付金(道路改築)工事	
施工箇所	東津軽郡平内町大字茂浦地内	
請負者	(株)佐藤建業	東青地域県民局地域整備部長表彰
主任技術者	柏谷 哲也	優良技術者表彰

工事概要	
工期	平成24年7月3日～平成24年10月31日
完成年月日	平成24年10月31日
概要	施工延長 L=420m 幅員 W=6.00m(11.50m) アスファルト舗装工 A=3,490 m <sup>2</sup> アスファルト舗装工(歩道) A=960 m <sup>2</sup> L型側溝工 L=818m、防護柵工 L=394m ガードレール工 L=415m、防草シート工 A=1,340 m <sup>2</sup>

請負額	45,038,700円
評定点	84点
代表者	代表取締役 千葉 昇
現場代理人	柏谷 哲也
主任技術者	柏谷 哲也
推薦公所	東青地域県民局 地域整備部
総括監督員	浅利 次郎
主任監督員	永澤 親兼
監督員	川村 明生

### 表彰理由

本工事は、トンネルを含む約2.6kmのバイパス整備のうち最終工事として舗装工等を施工するもので、供用開始日が切迫し各工事に工程制約が発生する中、最大12業者をまとめる安全連絡協議会長として調整を図り、円滑に工事を完遂した。また、付近住民からの避難路設置要望に際し、限られた設置箇所の中で主体的に調整し設置を完了したほか、大雨出水時の排水処理など応急対応を速やかに行い、近隣住民と良好な関係を築いた。以上のように、工事の安全管理に努め、かつイメージアップの取り組みで顕著な成果をあげたもので、他の模範となる工事である。

[完成写真]




[避難階段設置]



[安全・連絡協議会]



[大雨出水時の応急対応]



### 受賞コメント

このたびは東青地域整備部長表彰という栄誉ある賞を賜り、誠にありがとうございます。この工事は、工程制約がある中、関連工事業者をまとめるのが最大の難関でしたが、監督職員及び連絡協議会会員の皆様の「良質なものを期限内に完成させたい」という熱い結束と尽力のおかげで達成させることができました。この場をかりて皆様に深く感謝申し上げます。今後もこの受賞を励みとし、皆様に貢献できるよう努力していく所存ですので、ご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。



代表取締役  
千葉 昇



主任技術者  
柏谷 哲也

## 平成25年度 青森県県土整備部優良工事表彰 (中南地域県民局地域整備部長表彰)

工事名	温湯区域地すべり対策工事		
施工箇所	黒石市大字温湯地内		
請負者	奥山ボーリング(株) 青森支店	中南地域県民局地域整備部長表彰	
主任技術者	和賀 聡	優良技術者表彰	

工事概要	請負額	42,517,650 円		
工期	平成 24 年 4 月 3 日～平成 24 年 11 月 4 日	評定点	80 点	
完成年月日	平成 24 年 8 月 31 日	代表者	青森支店長 大室 俊明	
概要	施工数量	N=1.0 基	現場代理人	和賀 聡
	集水井工	N=1.0 基	主任技術者	和賀 聡
	集水ボーリング	L=1,010m	推薦公所	中南地域県民局 地域整備部
	排水ボーリング	L=51.5m	総括監督員	今井 一仁
			主任監督員	菊地 保
		監督員	太田 博秋	

### 表彰理由

本工事は、地すべり区域内の地下水位低下を図るため、集水井を設置し、集水井内から集水ボーリングを施工するものである。工事場所はりんご畑が広がる丘陵地内にあり、既存の搬入路は1車線で幅員が狭く急勾配の農道を使用せざるを得ず、住民からの苦情も予想されたが、案内看板・カーブミラーの設置及び運搬路補修を積極的に行い、住民には毎月1回工事新聞を発行して伐木の提供や、農作業従事者への簡易トイレの貸出し等地元調整を積極的に行って、事故も苦情もなく早期に工事を完了させた。以上のように、安全管理への取り組みとイメージアップの取り組みで顕著な成果をあげたもので、他の模範となる工事である。



### 受賞コメント

このたび、中南地域県民局地域整備部長表彰を賜り、誠にありがとうございます。また、ご指導戴きました監督職員の皆様、並びにご協力頂いた関係各位の皆様へ感謝するとともに心から御礼申し上げます。

今後もこの受賞を励みにプロの技術者としての技術力を高めるとともに、顧客が満足する最良の成果品を提供することをモットーとし、存在価値のある企業づくりを目指して地域社会の発展に貢献できるよう努力を重ね邁進して参りたいと思います。



青森支店長  
大室 俊明



主任技術者  
和賀 聡

## 平成25年度 青森県県土整備部優良工事表彰 (三八地域県民局地域整備部長表彰)

工事名	国道454号道路災害防除工事	
施工箇所	三戸郡新郷村大字戸来地内	
請負者	㈱村下建設工業	三八地域県民局地域整備部長表彰
監理技術者	桜台 清幸	優良技術者表彰

### 工事概要

工期 平成24年6月27日～平成25年1月17日

完成年月日 平成24年11月16日

概要 施工数量 N=1.0式  
土工 N=1.0式  
簡易吹付法枠 A=1,900m<sup>2</sup>  
植生基材吹付 A=1,290m<sup>2</sup>  
モルタル吹付 A=430m<sup>2</sup>  
樹脂製U型側溝 L=143m

請負額 75,094,950円  
評定点 85点  
代表者 代表取締役 村下 萬  
現場代理人 桜台 清幸  
監理技術者 桜台 清幸  
推薦公所 三八地域県民局  
地域整備部  
総括監督員 川村 宏行  
主任監督員 鈴木 繁寿  
監督員 能登谷 武範

### 表彰理由

本工事は浸食が進行した法面部において、盛土工及び法面工を施工するもので、急峻な斜面部への盛土材搬入に関する施工計画を積極的に提案し、作業能率向上及び工期の短縮を図るとともに、現場での安全対策及び社内安全パトロール等の安全衛生確保に対する会社の組織的な取組が顕著であった。以上のように、困難な自然的条件を克服し、かつ工事の安全管理への取り組みで顕著な成果をあげたもので、他の模範となる工事である。

完成写真



【盛土材搬入状況】



【擦切れ防止装置】



【二重ロープの使用】



【社内パトロール】



【施工検討会】



### 受賞コメント

このたび、地域整備部長表彰の受賞にあたり、関係者の皆様に対しお礼申し上げます。本工事は、国道454号線沿いの斜面崩落部の復旧の工事であり、安全対策や作業効率の組織的な取り組みなど、会社一丸となって施工しました。今後も安全及び品質管理を徹底し、一層の努力と研鑽をして参りますので、更なるご指導ご鞭撻よろしくお願ひ申し上げます。



代表取締役  
村下 萬



監理技術者  
桜台 清幸

## 平成25年度 青森県県土整備部優良工事表彰 (三八地域県民局地域整備部長表彰)

工事名 河原木廃棄物埋立護岸港湾災害復旧工事

施工箇所 八戸市大字河原木地内

請負者 畑中・穂積・北日本海事特定建設工事共同企業体

三八地域県民局地域整備部長表彰

主任(監理)技術者 (監理) 長谷川幸広 (主任) 稲村稔、大畑良美、岩館孝徳 **優良技術者表彰**

### 工事概要

工期 平成23年11月17日～平成25年1月31日

完成年月日 平成25年1月31日

概要 施工数量 N=3 函  
基礎工 N=1.0 式  
ケーソン据付 N=3 函  
上部工 N=3 函

請負額 343,761,600 円

評定点 83 点

代表者 畑中建設工業(株)

代表取締役 畑中 武久

現場代理人 長谷川幸広(畑中建設工業(株))

主任技術者 稲村 稔(穂積建設工業(株))

大畑 良美(北日本海事興業(株))

岩館 孝徳(北日本海事興業(株))

推薦公所 三八地域県民局地域整備部

総括監督員 苫米地 鋭

主任監督員 飯豊 啓倉

監督員 中野渡 義道

### 表彰理由

本工事は、津波で被災した廃棄物埋立護岸を復旧するもので、工事箇所付近は、県、国、民間の工事が錯綜しており非常に厳しい施工環境であったが、積極的な工程調整及び作業船の的確な確保により円滑に工事を完了した。また、仮設イカダの使用等作業の安全確保に工夫が見られた。以上のように、困難な社会的条件を克服し、かつ省力化等の創意工夫に努め効率向上に成果をあげたもので、他の模範となる工事である。

津波発生直後



復旧完了



完成状況



工程調査会議

砕岩船による既設ケーソン取壊し



### 受賞コメント

この度は、三八地域県民局地域整備部長表彰を賜り、誠にありがとうございました。ご指導頂きました監督職員の皆様、関係各位の皆様、また協力業者の皆様には心よりの感謝を申し上げます。


八戸港の早期復旧あるいは被災地の復興の一端を担う当該工事に携わり、またその工事受賞をいただいたということを誇りとし、今後も地域貢献を果たせるよう従業員一同邁進してまいります。



畑中建設工業(株)  
代表取締役  
畑中 武久



監理技術者  
畑中建設工業(株)  
長谷川 幸広



主任技術者  
穂積建設工業(株)  
稲村 稔



主任技術者  
北日本海事興業(株)  
大畑 良美



主任技術者  
北日本海事興業(株)  
岩館 孝徳

## 平成25年度 青森県県土整備部優良工事表彰 (三八地域県民局地域整備部長表彰)

工事名	柘棚手倉橋線道路災害復旧工事		
施工箇所	三戸郡三戸町大字蛇沼地内		
請負者	(株)夏堀組	三八地域県民局地域整備部長表彰	
主任技術者	中森 寿幸	優良技術者表彰	

工事概要			
工期	平成24年10月10日～平成25年3月18日		
完成年月日	平成24年12月11日		
概要	施工延長	L=838.0m	
	表層工	A=6, 160m <sup>2</sup>	
	上層路盤工	A=6, 160m <sup>2</sup>	

請負額 39,444,300円  
 評定点 81点  
 代表者 代表取締役 夏堀 嘉一郎  
 現場代理人 中森 寿幸  
 主任技術者 中森 寿幸  
 推薦公所 三八地域県民局  
 地域整備部  
 総括監督員 川村 宏行  
 主任監督員 鈴木 繁寿  
 監督員 能登谷 武範

### 表彰理由

本工事は凍上によりクラック被害を受けた舗装の打換えを施工するもので、表層工の再生合材について、本現場より発生したアスファルト塊を再利用したものを使用し、建設副産物の発生抑制及び現場内再利用の促進に努めた。また舗装版撤去工について、切削機を使用する舗装版撤去計画を提案し、作業能率の向上及び工期の短縮がなされた。以上のように、省力化等の創意工夫に努め、能率向上に成果をあげ、かつ環境保全への取り組みで顕著な成果をあげたもので、他の模範となる工事である。


完成写真



[切削機による舗装版撤去]



[再生合材の現場内再利用に関する証明書]



### 受賞コメント

この度、栄えある県土整備部優良工事表彰に選ばれた事を大変名誉に感じており、ご指導頂きました監督員・協力会社各位に心から感謝と御礼を申し上げます。

当社は、これからより一層の進化を続けていくことで受賞に対する責任を果たすと共に、顧客満足度をより高め地域とともに歩んでいく企業としてこれからも取り組んで参ります。



代表取締役  
夏堀 嘉一郎



主任技術者  
中森 寿幸

## 平成25年度 青森県県土整備部優良工事表彰 (西北地域県民局地域整備部長表彰)

工事名	国道101号(基橋)橋梁補修工事		
施工箇所	西津軽郡鰺ヶ沢町大字赤石町地内		
請負者	(株)ストヨネ	西北地域県民局地域整備部長表彰	
主任技術者	須藤 康仁	優良技術者表彰	

工事概要	請負額 67,218,900円
工期 平成24年6月19日～平成25年3月25日	評定点 82点
完成年月日 平成25年3月25日	代表者 代表取締役 須藤 壽
概要 施工延長 L=40.69m	現場代理人 須藤 康仁
主桁補強工 L=47.0m	主任技術者 須藤 康仁
上部工塗装工 A=76.0m <sup>2</sup>	推薦公所 西北地域県民局 地域整備部
電気防食工 N=1式	総括監督員 櫻庭 利光
下部工補修工 N=3基	主任監督員 白戸 洋一
	監督員 佐藤 慎

### 表彰理由

本事業は、2級河川赤石川に架けられている国道101号の基橋が、経年劣化並びに塩害による損傷が著しいことから、主に桁の補修について施工したものである。

当該工事では、RC桁の断面修復箇所が設計時より多くなり、桁断面不足を生じることとなった。

これに伴い、橋梁全体の耐荷重不足が懸念されたため、急遽片側交互通行の提案をすると共に、断面修復施工手順に規制を生じることとなったが、フォローアップの頻度を高めた。また、電気防食の施工にあたり、結束線などの埋設金属片を精度良く探査する、探査ブラシを用いた特殊な工法を採用することにより、溝切り断面積の省力化や、金属探査の省力化に努めた。以上のように、困難な社会的条件を克服し、かつ新技術の活用に努め、能率向上に成果をあげたもので、他の模範となる工事である。

完成写真



金属探査



連絡協議会



歩道排雪



### 受賞コメント

このたび、西北地域県民局整備部長表彰を賜り、誠にありがとうございます。ご指導いただきました監督職員の皆様、ご協力をいただいた関係各位、近隣住民の皆様には心から感謝申し上げます。

今後もこの受賞を励みとし、地域の皆様に貢献できるよう、精進して参りたいと思います。



代表取締役  
須藤 壽



主任技術者  
須藤 康仁

## 平成25年度 青森県県土整備部優良工事表彰 (西北地域県民局地域整備部長表彰)

工事名	国道101号(基橋)橋梁補修工事	
施工箇所	西津軽郡鰺ヶ沢町大字赤石町地内	
請負者	(株)丸重組	西北地域県民局地域整備部長表彰
主任技術者	松岡 孝治	優良技術者表彰

工事概要	請負額 63,610,050円
工期 平成24年6月19日～平成25年3月25日	評定点 82点
完成年月日 平成25年3月25日	代表者 代表取締役 富田 名重
概要 施工延長 L=37.76m	現場代理人 松岡 孝治
主桁補強工 L=47.2m	主任技術者 松岡 孝治
上部工塗装工 A=61.5m <sup>2</sup>	推薦公所 西北地域県民局 地域整備部
電気防食工 N=1式	総括監督員 櫻庭 利光
下部工補修工 N=5基	主任監督員 白戸 洋一
	監督員 佐藤 慎

### 表彰理由

本事業は、2級河川赤石川に架けられている国道101号の基橋が、経年劣化並びに塩害による損傷が著しいことから、主に桁の補修について施工したものである。

当該工事では、RC桁の断面修復箇所が設計時より多くなり、桁断面不足を生じることとなった。

これに伴い、橋梁全体の耐荷重不足が懸念されたため、急遽片側交互通行の提案をすると共に、断面修復施工手順に規制を生じることとなったが、フォローアップの頻度を高めた。また、電気防食の施工にあたり、結束線などの埋設金属片を精度良く探査する、探査ブラシを用いた特殊な工法を採用することにより、溝切り断面積の省力化や、金属探査の省力化に努めた。以上のように、困難な社会的条件を克服し、かつ新技術の活用にも努め、能率向上に成果をあげたもので、他の模範となる工事である。



### 受賞コメント

このたび、栄えある西北地域県民局地域整備部長表彰を賜り、誠にありがとうございます。これもひとえにご指導いただいた関係者の皆様のおかげと感謝しております。本工事は、経年劣化等により損傷した橋梁を補修するため、特に品質管理の向上に努めてまいりました。今後ともこの受賞を励みとし、安心・安全な街づくりをめざし、地域社会の発展に貢献していきたいと思っております。



代表取締役  
富田 名重



主任技術者  
松岡 孝治

## 平成25年度 青森県県土整備部優良工事表彰 (西北地域県民局地域整備部長表彰)

工事名	笹内川通常砂防工事	
施工箇所	西津軽郡深浦町大字岩崎地内	
請負者	(株)ホリエイ	西北地域県民局地域整備部長表彰
主任技術者	成田 卓司	優良技術者表彰

工事概要	
工期	平成24年7月18日～平成24年12月27日
完成年月日	平成24年12月18日
概要	施工堤長 N=10.4m 堤高 H=7.0m コンクリートえん堤本體工 V=462m <sup>3</sup> 垂直壁工 V=85m <sup>3</sup> コンクリート側壁工 V=76m <sup>3</sup> 水叩工 V=105m <sup>3</sup> 、魚道工 L=50m

請負額	48,235,950円
評定点	80点
代表者	代表取締役 堀内 精二
現場代理人	成田 卓司
主任技術者	成田 卓司
推薦公所	西北地域県民局 地域整備部
総括監督員	福士 祐治
主任監督員	工藤 富雄
監督員	増田 淳一

### 表彰理由

本工事は、笹内川上流に土石流流出防止を目的とした砂防えん堤を施工するものであるが、工事現場は白神山地世界自然遺産地域に隣接し、絶滅危惧種に指定されたクマタカ等も生息する自然環境への配慮が要求される現場である。工事の施工にあたっては、絶滅危惧種(クマタカ等)の生態系への配慮、上流で作業する治山工事用車両の通行の確保、出水後の迅速な現場回復や対外関係を積極的に調整し、効率的な工程管理に努めた。また、周辺環境を考慮し、超低騒音型や第3次基準の排出ガス対策型の建設機械・NETIS登録のオイルフェンス一体型発電機を使用するなどして環境対策にも努めた。以上のように、困難な自然的・社会的条件を克服し、かつ環境保全の取り組みで顕著な成果をあげたもので、他の模範となる工事である。



環境対策の状況



### 受賞コメント

この度、西北地域県民局地域整備部長表彰の栄誉を賜り、誠にありがとうございます。ご指導いただきました監督職員並びに関係各位の皆様にご心より感謝申し上げます。

本工事は、緑豊かな笹内川上流部での工事であり、施工に際しては、自然環境保護を重点に考え臨みました。その取り組みが評価されたものと思ひ、今後もこの受賞を励みに、「自然と共生、その恵みを社会へ」の理念の下、社員一丸となって、より一層努力を重ねて参りたいと思ひます。



代表取締役  
堀内 精二



主任技術者  
成田 卓司



## 平成25年度 青森県県土整備部優良工事表彰 (西北地域県民局地域整備部長表彰)

工事名	国道101号橋梁架替(濁川橋)工事	
施工箇所	西津軽郡深浦町大字松神地内	
請負者	(株)日本ピーエス	西北地域県民局地域整備部長表彰
主任技術者	吉田 竜一	優良技術者表彰

### 工事概要

工期 平成23年9月13日～平成24年11月30日

完成年月日 平成24年11月15日

概要 施工橋長 L=27.7m  
プレキャストコンクリート製作・組立 N=1 橋  
架設工 N=1 式  
橋梁附属物工 N=1 式

請負額 55,967,100 円

評定点 82 点

代表者 代表取締役社長 室 孝士

現場代理人 吉田 竜一

主任技術者 吉田 竜一

推薦公所 西北地域県民局  
地域整備部

総括監督員 櫻庭 利光

主任監督員 三上 強

監督員 大谷 二三雄

### 表彰理由

本工事は津軽国定公園内に位置し十二湖へ向かう県道二期公園線との交差点部の JR 十二湖駅に隣接した濁川橋の橋梁架替(上部工)を施工したものである。鉄道隣接、観光地内であり各種制約が有る中で入念な現場調査及び架設方法再検討により架設桁架設からクレーン架設に施工工法を提案し効率的な工程管理に努めた。また、インターネットを活用した気象情報収集及び関連工事との情報交換等により現場工程の調整を的確に行い品質確保に努めた。以上のように、困難な社会的条件を克服し、かつ省力化等の創意工夫に努め、能率向上に成果をあげたもので、他の模範となる工事である。

完成写真



クレーン架設



### 受賞コメント

この度は、栄えある表彰を賜り、誠にありがとうございます。ご指導いただきました監督職員の皆様、関係各位の皆様には心から感謝とお礼を申し上げます。本工事は、JR 線に隣接した橋の架替え工事であり、ヤードの確保に苦慮しましたが、隣接工事の施工業者と協力・調整を密に行い、それらの問題を解決し、安全に竣工することができました。今後とも今回の受賞を励みとし、常に品質の良い製品と優良なる工事を通して社会に奉仕することを目標に精進して参ります、よろしくお願い申し上げます。



代表取締役社長  
室 孝士



主任技術者  
吉田 竜一

## 平成25年度 青森県県土整備部優良工事表彰 (西北地域県民局地域整備部長表彰)

工事名 国道101号橋梁架替(濁川橋)工事

施工箇所 西津軽郡深浦町大字松神地内

請負者 (株)三浦建設 **西北地域県民局地域整備部長表彰**

主任技術者 三浦 聖芝 **優良技術者表彰**

### 工事概要

工期 平成23年8月31日～平成24年8月31日

完成年月日 平成24年8月31日

概要 施工数量 N=1基  
橋台工(A2) N=1基  
法覆護岸工 A=143m<sup>2</sup>

請負額 73,892,700円

評定点 80点

代表者 代表取締役 三浦 丹次

現場代理人 三浦 聖芝

主任技術者 三浦 聖芝

推薦公所 西北地域県民局  
地域整備部

総括監督員 櫻庭 利光

主任監督員 三上 強

監督員 大谷 二三雄

### 表彰理由

本工事は津軽国定公園内に位置し十二湖へ向かう県道十二期公園線との交差点部のJR十二湖駅に隣接した濁川橋の橋梁架替(橋台A2)を施工したものである。鉄道隣接、観光地内であることから関係機関及び地元と施工前段階から完成まで適時的確に調整を行い効率的な工程管理に努めた。また、騒音、汚濁、粉塵、塩害等の周辺環境に最善の配慮を施し、各種ソフトを用いて的確な品質確保に努めた。地元中学生の職場体験学習及び地域イベントへの積極的な参加協賛するなど地域貢献をした。以上のように、困難な社会的条件を克服し、かつイメージアップへの取り組みで顕著な成果をあげたもので、他の模範となる工事である。

完成写真



鉄道との隣接状況



### 受賞コメント

この受賞にあたり、いろいろご指導いただきました担当監督員様、また発注側関係者様には大変感謝しております。そして施工にあたり、ご協力いただいた地元関係者様にもお礼を言わせて下さい。今回の受賞は我社に大きな自信を与え、今後の頑張る勇気をもたらしてくれました。さらに良い工事が出来るように頑張りたいと思います。



代表取締役  
三浦 丹次



主任技術者  
三浦 聖芝

## 平成25年度 青森県県土整備部優良工事表彰 (上北地域県民局地域整備部長表彰)

工事名	国道279号道路改良工事	
施工箇所	上北郡野辺地町字向田地内	
請負者	田中建設(株)	上北地域県民局地域整備部長表彰
主任技術者	小山内 誠治	優良技術者表彰

### 工事概要

工期 平成23年8月2日～平成24年7月31日

完成年月日 平成24年6月8日

概要 施工延長 L=645.0m  
 路床盛土工 N=1式  
 排水構造物 N=1式  
 下層路盤工 A=6,690㎡

請負額 87,980,550円

評定点 84点

代表者 代表取締役 田中 陽一

現場代理人 小山内 誠治

主任技術者 小山内 誠治

推薦公所 上北地域県民局  
 地域整備部

総括監督員 菅野 智之

主任監督員 吉田 正彦

監督員 瀬川 義幸

### 表彰理由

本工事は、安定処理土による路床構築を行い排水構造物及び下層路盤を施工するもので、冬期にかかる施工条件であったが、現場条件の変化に対して迅速・適切な対応と着実な施工管理を重ね円滑に工事を完成させた。また、地下排水床掘工に独自加工したV字型バケットや、縦排水シールコンクリートにプレキャストブロックを利用した省力化、路床品質の確保に配慮した路床排水暗渠の設置などを自主的に実施した。以上のように、困難な自然・社会的条件を克服し、かつ省力化や施工方法の工夫に努め顕著な成果をあげたもので、他の模範となる工事である。

完成写真



床掘用V字バケット



シールブロック



路床排水暗渠



### 受賞コメント

この度は、身に余る賞を頂き、誠にありがとうございます。また、この賞の受賞に当たり、ご協力とご指導を頂いた関係各位に心から感謝とお礼を申し上げます。

今後、この賞を励みとし「信用と技術」の社是のもと地域社会から信頼され、必要とされる企業として精進して参ります。

今後とも、ご指導、ご鞭撻を承りますようお願い申し上げます。



代表取締役  
田中 陽一



主任技術者  
小山内 誠治

## 平成25年度 青森県県土整備部優良工事表彰 (上北地域県民局地域整備部長表彰)

工事名 むつ小川原港防砂堤（1）災害復旧 工事

施工箇所 上北郡六ヶ所村大字尾駸地内

請負者 附田・高田・岡山特定建設工事共同企業体 上北地域県民局地域整備部長表彰

主任（監理）技術者 （監理）小泉 広治 （主任）杉本 隆、沼端 隆行 優良技術者表彰

### 工事概要

工期 平成23年9月7日～平成24年5月31日

完成年月日 平成24年5月31日

概要 施工延長 L=189.0m  
基礎工 L=189.0m  
本体工 N=1.0式  
上部工 L= 16.0m

請負額 344,667,750円

評定点 80点

代表者 附田建設株式会社

代表取締役 附田 幸枝

監理技術者 小泉 広治（附田建設株式会社）

主任技術者 杉本 隆（株式会社高田工業）

” 沼端 隆行（株式会社岡山建設）

推薦公所 上北地域県民局

地域整備部

総括監督員 佐々木 貢

主任監督員 -

監督員 蒔苗 晋

### 表彰理由

本工事は、防砂堤の災害復旧工事であり、ケーソン1函の製作・据付及び、侵食された基礎マウンドについて189mを復旧したものである。当現場は海象条件の厳しい環境下にあるため気象状況を観測しながら、適切かつ迅速に作業できる体制をとり最小限の工期で完工した。ケーソン外壁に水密性を高める止水リングを設置し、長期的安定性が保たれるよう工夫したほか、コンクリート打継ぎ面は洗浄するのではなく、専用の薬剤を散布することによって汚濁水を発生させず処理することに努めた。

以上のように、困難な自然・社会的条件を克服し、かつ環境保全への取り組みで顕著な成果をあげており、他の模範となる工事である。


完成写真



工事箇所越波状況



止水リング設置



打継ぎ面処理剤散



作業通路の明示



近隣施設の雪下ろし



### 受賞コメント

附田・高田・岡山 JV (附田建設 株式会社)

このたび、上北地域県民局地域整備部長表彰を賜り誠にありがとうございます。ご指導いただきました監督職員の皆様には、心より感謝申し上げます。厳しい海象条件のもとで監督職員との綿密な打合せや工程の瞬時の判断等が求められる現場であり、貴重な経験をいたしました。皆様から頂いたご指導と経験を生かし、施工品質の向上に努め、地域に貢献できるよう努力して参りたいと思います



取締役社長  
蘇武 昭男



監理技術者  
小泉 広治

### 受賞コメント

附田・高田・岡山 JV (株式会社 岡山建設)

このたび、このような表彰を賜り心から感謝申し上げます。ご指導いただきました監督職員の皆様には、心より感謝申し上げます。私たち公共工事を施工する者として、このような表彰を受けることは大変な励みとなります。この受賞を機に、さらに技術の向上・改善に努め地域の発展に貢献して参ります。



代表取締役  
荒谷 清隆



主任技術者  
沼端 隆行

## 平成25年度 青森県県土整備部優良工事表彰 (下北地域県民局地域整備部長表彰)

**工事名** 国道338号舗装新設（泊・白糠トンネル）工事

**施工箇所** 上北郡六ヶ所村大字泊～下北郡東通村大字白糠地内

**請負者** 日本道路・橋本建設工業特定建設工事共同企業体 **下北地域県民局地域整備部長表彰**

**主任（監理）技術者** （監理）佐藤 潤、（主任）杉山 信也

**優良技術者表彰**

### 工事概要

**工期** 平成23年10月5日～平成24年7月20日

**完成年月日** 平成24年7月12日

**概要**

施工延長	L=1,237.0 m
コンクリート舗装工	A=8,440.0 m <sup>2</sup>
監査歩廊工	A=1,510.0 m <sup>2</sup>
摺付版工	A=85.0 m <sup>2</sup>
排水構造物工（円形側溝）	L=2,440.0 m

請負額 174,197,100 円

評定点 80 点

代表者 日本道路(株)青森営業所

所長 白田 賢

現場代理人 小野 正光(日本道路(株))

監理技術者 佐藤 潤 (日本道路(株))

主任技術者 杉山 信也(株橋本建設工業)

推薦公所 下北地域県民局

地域整備部

総括監督員 田中 力

主任監督員 福田 雅浩

監督員 一山 智弘

### 表彰理由

本工事の現場となるトンネル内外で同時期に複数の工事が発注されており資機材の搬入や施工手順が制約されたが、他工事の工事車両通行のため摺付版を半断面施工とする等の調整を図り工区全体の進捗に貢献した。また、コンクリート舗装工において2車線同時施工が可能なセンタークラウンコンクリート舗装工法を採用し、工期を短縮するとともにセンタージョイント部の施工段差を解消して良好な平坦性の確保に努めた。その他にも暗く狭いトンネル内での作業に配慮し、作業員感知センサーや大型電光盤等のNETIS登録技術を積極的に活用して重機と人との接触を予防するなど安全性の向上を図った。以上のように、困難な社会的条件を克服し、かつ工事の安全管理に努め、顕著な成果をあげたもので、他の模範となる工事である。

完成写真



作業員感知センサー



二車線同時施工状況（コンクリートスプレッダー運転）



**受賞コメント**

日本道路・橋本建設工業特定工業共同企業体（日本道路(株)）

この度は、下北地域県民局地域整備部長表彰を賜り、誠にありがとうございました。ご指導ご協力いただきました関係各位の皆様には、心より感謝申しあげます。道路建設に携わる企業として、今回の受賞を励みに、更なる施工技術・品質向上をめざし地域社会の形成に貢献するべく、社員一丸となって努力して参りたいと思います。



青森営業所長  
白田 賢



監理技術者  
佐藤 潤

**受賞コメント**

日本道路・橋本建設工業特定工業共同企業体（(株)橋本建設工業）

この度、下北地域県民局地域整備部長表彰を賜り、誠にありがとうございます。本工事は、トンネル内のコンクリート舗装工事という特殊な条件の中、監督職員の皆様のご指導と、関係者の皆様のご協力により安全と品質を確保し工事を完成することができました。心から感謝と御礼を申し上げます。今後も、より一層の技術の向上を目指し、地域社会に貢献できるよう努力して参りたいと思います。



代表取締役  
橋本 裕一



主任技術者  
杉山 信也

## 平成25年度 青森県県土整備部優良工事表彰 (下北地域県民局地域整備部長表彰)

工事名	国道 338 号道路改良（泊・白糠トンネル）非常警報設備工事	
施工箇所	上北郡六ヶ所村大字泊～下北郡東通村大字白糠地内	
請負者	張山電気（株）	下北地域県民局地域整備部長表彰
主任技術者	田沢 直	優良技術者表彰
工事概要	請負額 111,584,550 円	
工期	平成 23 年 12 月 20 日～平成 24 年 10 月 31 日	評定点 80 点
完成年月日	平成 24 年 10 月 31 日	代表者 代表取締役 張山 國男
概要	施工数量 N=1.0 式	現場代理人 田沢 直
	警報表示板設置工 N= 4.0 面	主任技術者 田沢 直
	押釦式通報装置据付工 N=26.0 台	推薦公所 下北地域県民局 地域整備部
	非常電話機取付工 N=13.0 台	総括監督員 田中 力
	注意喚起表示板設置工 N= 2.0 台	主任監督員 福田 雅浩
	誘導板設置工 N=12.0 枚	監督員 一山 智弘
	非常警報受信装置設置工 N= 5.0 面	

### 表彰理由

本工事において受注者は設計時には考慮されていない細かな部分にも気を配り、より質の高い施設の施工に努めた。電源用ケーブルと通信用ケーブルを分離させる（離隔が狭いと通信に障害をきたす恐れがある）、ケーブルとケーブル支持金具を1対1に対応させる（1つの金具で複数のケーブルを固定しようとする安定性が低下する）、露出配管を鉄板で覆う（悪戯防止や見栄えに配慮）等の施工に対する提案が挙げられる。また、現場は湿度が高く頻繁に結露が発生する電気機器を扱うのが難しい環境であったが、機器1つ1つに除湿剤を設置し電気回路等への悪影響を極力抑えるよう対処した。また、トンネルの監視体制強化のため急遽消防・警察に監視盤を設置することとなったが、各窓口との対応も適切に進め工事に必要な情報を速やかに把握した。以上のように、困難な自然的条件を克服し、かつ創意工夫に努め能率向上に顕著な成果をあげたもので他の模範となる工事である。



完成状況



押釦通報装置と非常電話



非常電話（除湿剤設置）

### 受賞コメント

この度、下北地域県民局地域整備部長表彰を賜り、誠にありがとうございます。関係各位の皆様には、心より感謝申し上げます。  
今後とも、環境に配慮し安全で高品質な施工を心掛け、地域社会の発展に貢献できますよう、努力を重ねて参りたいと思いますので、関係各位のご指導を賜りますようお願い申し上げます。

代表取締役  
張山 國男主任技術者  
田沢 直