

別紙 2 作業の流れ及びスケジュール

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
新システム	機器の手配・カスタマイズ	基本ソフトウェアのインストール	設置	業務アプリケーションの設定	リース開始（仮稼働）	動作確認テスト	操作研修・データ移行	本稼働	再リース期間（再リースとなった場合）	機器の撤去
	契約～		R3. 1. 31まで	R3. 1. 31まで	R3. 2. 1	R3. 2. 28まで	R3. 2. 28まで	R3. 3. 1～R8. 1. 31		
					機器保守開始 					撤去
現システム	機器使用 								撤去	

データ移行は発注者が行う。