

地域整備部長表彰

平成29年度 青森県県土整備部優良工事表彰(公表)

工事名 国道101号(乾橋側道橋)橋梁補修工事

施工箇所 五所川原市字寺町地内

受注者名(所在地) (株)今与建設 (青森県五所川原市金木町喜良市弓矢形26-1)

主任(監理)技術者 葛西 幸一

優良技術者表彰

工事概要

工期 平成28年9月7日～平成29年3月25日

完成年月日 平成29年3月29日

概要 施工延長 L=124.3m
 床板取替工 N=1式
 支承補修工 N=14基
 伸縮継手工 L=8.2m
 排水施設工 N=12箇所
 現場塗装工 A=930m²

請負額 84,801,600

評定点 82

円点

代表者 代表取締役社長
今 俊順推薦公所 西北地域県民局
地域整備部

総括調査員 三上 強

主任調査員 奈良岡 篤

調査員 竹内 公義

推薦理由

本工事は、一般国道101号の岩木川に架かる乾橋側道橋の補修を行ったものである。

施工期間は非出水期(10月11日～3月25日)という河川占用上の条件があり、また厳寒期の施工となるため、工程に全く余裕がなかった。また、床板取替工は車道橋側からクレーン車で既設側道橋床版を吊上げる作業となるため、交通量が多い昼間を避け、夜間施工を余儀なくされた。さらに冬期間は風雪が非常に強く、現場塗装工の仮囲いに急遽補強が必要となり、工程は困難を極めたが、積極的かつ主体的に対応し、円滑に工事を完遂した。

以上、特に「困難な自然的、社会的条件を克服して工事等を完成させ、優れた成果をあげたもの」に該当することから、優良工事として認められたものである。

工事写真等

完成写真



夜間施工



仮囲い



受賞コメント

このたび、荣誉ある県土整備部優良工事表彰を賜り、大変ありがとうございます。ご指導いただきました監督職員の皆様、ご協力いただきました関係各位の皆様には、感謝するとともに心から御礼申し上げます。

本工事は、つがる市から五所川原市中心部の入口に位置します。歩行者・一般車の通行量が多く、冬期間では風雪が強い場所とのことで、仮囲い設備等の飛散防止対策など安全対策を最優先とし、工事関係者との連絡調整を緊密に行いながら、工程管理・安全管理を進めて参りました。

今後もこの表彰を励みとし、更なる技術と品質の向上を目指し、地域社会に貢献できるよう精進して参りたいと思いますので、ご指導ご鞭撻の程、よろしく願い申し上げます。

代表取締役社長
今 俊順監理技術者
葛西 幸一