

(案)

平成 25 年〇月〇日

青森県知事 三 村 申 吾 殿

当委員会において、平成 25 年度に再評価の対象となった公共事業について審議を行ってきましたが、このほど、青森県公共事業再評価に関する意見の成案を得ましたので、別添のとおり提出します。

## 青森県公共事業再評価等審議委員会

委 員 長	武 山 泰
委員長職務代理者	藤 田 均
委 員	東 信 行
	阿 波 稔
	長 利 洋
	木 立 力
	後 藤 厚 子
	田 村 早 苗
	中 山 佳
	松 富 英 夫
	山 下 成 治



# 青森県公共事業再評価に関する意見

(平成 25 年 11 月)

青森県公共事業再評価等審議委員会

# 目 次

- 1 平成 25 年度公共事業再評価対象事業に係る  
県の対応方針(案)に対する委員会意見 . . . . . 1
- 2 青森県公共事業再評価等審議委員会委員名簿・審議経過 . . . . . 4

平成25年度公共事業再評価対象事業に係る県の対応方針（案）に対する委員会意見

番号	事業名	地区名等	実施場所	全体事業費 (千円)	予定工期	県の対応 方針(案)	公共事業再評価等審議委員会意見			備考
							意見	評価	附帯意見・評価理由	
1	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 五所川原北BP	五所川原市	9,360,000	H6 ~ H30	継続	対応方針(案)どおり	継続		
2	道路改築事業 (国道改築事業)	国道339号 今泉～太田BP	中泊町 五所川原市	1,300,000	H16 ~ H29	継続	対応方針(案)どおり	継続		
3	道路改築事業 (県道改築事業)	青森浪岡線 八ツ役	青森市	4,942,000	H11 ~ H26	継続	対応方針(案)どおり	継続		
4	道路改築事業 (県道改築事業)	常海橋銀線 上常海橋～福館	板柳町 藤崎町	1,632,000	H11 ~ H28	継続	対応方針(案)どおり	継続		
5	道路改築事業 (県道改築事業)	常海橋銀線 福館～女鹿沢	藤崎町 青森市	3,000,000	H11 ~ H30	継続	対応方針(案)どおり	継続		
6	道路改築事業 (県道改築事業)	水喰上北町(停) 線 甲地	東北町	1,555,000	H11 ~ H28	継続	対応方針(案)どおり	継続		
7	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸野地地線 駒沢	三沢市	1,835,000	H11 ~ H28	継続	対応方針(案)どおり	継続		
8	道路改築事業 (県道改築事業)	九艘泊脇野沢線 脇野沢	むつ市	1,961,000	H6 ~ H28	継続	対応方針(案)どおり	継続		
9	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	名久井岳公園線 法光寺	南部町	840,000	H11 ~ H27	継続	対応方針(案)どおり	継続		
10	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	再賀木造線 千年～善積	つがる市	3,282,000	H5 ~ H30	継続	対応方針(案)どおり	継続		
11	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	夏泊公園線 久慈ノ浜	平内町	480,000	H11 ~ H28	継続	対応方針(案)どおり	継続		
12	道路改築事業 (核燃料サイクル交付金事業)	東北横浜線 室の久保	六ヶ所村	778,000	H11 ~ H29	継続	対応方針(案)どおり	継続		
13	河川事業 (総合流域防災事業)	天田内川	青森市	7,800,000	S49 ~ H32	継続	対応方針(案)どおり	継続		
14	河川事業 (総合流域防災事業)	脇野沢川	むつ市	4,900,000	H3 ~ H27	継続	対応方針(案)どおり	継続		
15	河川事業 (広域河川改修事業)	浅水川 五戸工区	五戸町	3,200,000	H16 ~ H28	継続	対応方針(案)どおり	継続		
16	河川事業 (流域治水対策河川事業)	堤川	青森市	33,028,000	S43 ~ H27	継続	対応方針(案)どおり	継続		
17	河川事業 (広域河川改修事業)	七戸川	七戸町・東北 町	16,480,000	S55 ~ H38	継続	対応方針(案)どおり	継続		
18	河川事業 (広域河川改修事業)	十川	五所川原市・板柳町・ 青森市・藤崎町	26,000,000	S26 ~ H30	継続	対応方針(案)どおり	継続		
19	河川事業 (広域河川改修事業)	平川	弘前市・平川 市・大鱈町	17,049,000	S21 ~ H33	継続	対応方針(案)どおり	継続		

平成25年度公共事業再評価対象事業に係る県の対応方針（案）に対する委員会意見

番号	事業名	地区名等	実施場所	全体事業費 (千円)	予定工期	県の対応 方針(案)	公共事業再評価等審議委員会意見			備考
							意見	評価	附帯意見・評価理由	
20	河川事業 (広域河川改修事業)	旧十川	五所川原市	20,240,000	S45 ~ H28	継続	対応方針(案)どおり	継続		
21	河川事業 (広域河川改修事業)	田名部川	むつ市	15,900,000	S31 ~ H26	継続	対応方針(案)どおり	継続		
22	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	三沢海岸	三沢市	8,605,000	S54 ~ H26	継続	対応方針(案)どおり	継続		
23	海岸事業 (海岸侵食対策事業)	烏沢海岸	むつ市	9,576,000	S60 ~ H30	継続	対応方針(案)どおり	継続	別紙のとおり	現地調査
24	下水道事業 (馬淵川流域下水道事業)	馬淵川処理区	八戸市他3町	45,231,000	S56 ~ H37	継続	対応方針(案)どおり	継続		
25	下水道事業 (岩木川流域下水道事業)	岩木川処理区	弘前市他7市 町村	82,278,000	S54 ~ H32	継続	対応方針(案)どおり	継続		
26	道路改築事業 (市町村合併支援道路整備事業)	岩崎深浦線 岩崎	深浦町	2,100,000	H15 ~ H30	休止	対応方針(案)どおり	休止		H24年度 附帯意見
27	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	増田浅虫線 増田～浅虫	青森市 平内町	900,000	H10 ~ H28	計画変更	対応方針(案)どおり	計画変更		H24年度 附帯意見

(別紙)

海岸侵食対策事業烏沢海岸に係る委員会附帯意見

## 青森県公共事業再評価等審議委員会 委員名簿

区 分	氏 名	所 属 ・ 役 職 等
委 員	東 信 行	弘前大学 農学生命科学部 准教授
委 員	阿 波 稔	八戸工業大学 工学部 教授
委 員	長 利 洋	北里大学 獣医学部 教授
委 員	木 立 力	青森公立大学 経営経済学部 教授
委 員	後 藤 厚 子	公募
委 員 長	武 山 泰	八戸工業大学 工学部 教授
委 員	田 村 早 苗	青森大学 経営学部 教授
委 員	中 山 佳	五所川原商工会議所 青年部 副会長
委 員	藤 田 均	青森大学 薬学部 教授
委 員	松 富 英 夫	秋田大学大学院 工学資源学研究科 教授
委 員	山 下 成 治	北海道大学大学院 水産科学研究院 准教授

( 11 名 )

( 敬称略・五十音順 )

### 青森県公共事業再評価等審議委員会 審議経過

#### 第 1 回 平成 25 年 5 月 25 日 ( 土 )

- 平成 25 年度公共事業再評価等審議委員会スケジュールの説明
- 平成 24 年度公共事業再評価対象事業に係る附帯意見への対応状況の説明
- 平成 25 年度公共事業再評価対象事業に係る県の対応方針(案)の説明〔 25 地区 〕
- 詳細審議地区の選定〔 8 地区 〕
- 詳細審議地区以外の地区の審議及び県対応方針(案)への委員会意見決定〔 17 地区 〕

#### 第 2 回 平成 25 年 6 月 30 日 ( 日 )

- 詳細審議地区の審議
- 現地調査地区の選定

#### 第 3 回 平成 25 年 9 月 7 日 ( 土 )

- 現地調査 海岸侵食対策事業 烏沢海岸(むつ市)
- 現地調査地区に係る地元関係者からの意見聴取及び意見交換
- 海岸侵食対策事業烏沢海岸の審議及び県対応方針(案)への委員会意見決定

#### 第 4 回 平成 25 年 10 月 6 日 ( 日 )

- 平成 24 年度公共事業再評価対象事業に係る附帯意見への対応状況の説明
- ・平成 25 年度公共事業再評価対象事業(追加地区)に係る県の対応方針(案)〔 2 地区 〕
- 追加地区の審議〔 2 地区 〕
- 詳細審議地区の審議〔 7 地区 〕
- 追加地区及び詳細審議地区の県対応方針(案)への委員会意見決定〔 9 地区 〕



再評価に関する意見書の取りまとめ  
平成 25 年度事後評価結果の説明〔3 地区〕  
事後評価結果に係る審議〔3 地区〕  
平成 26 年度事後評価対象箇所の選定

第 5 回 平成 25 年 10 月 27 日（日）  
再評価に関する意見書の取りまとめ  
事後評価に関する意見書の取りまとめ  
平成 26 年度事後評価対象箇所の選定