

(仮称)あおもりICT利活用推進プラン策定スケジュール

2018/07/02_企画政策部 情報システム課

年月	次期基本計画	検討委員会	庁内（IT戦略推進委員会・部局IT戦略推進担当）
H30.4月	・県民意識調査実施		
H30.5月			
H30.6月		・設置要綱施行（6/8）	・部局IT戦略推進担当宛て関連事業照会（7月下旬取りまとめ）
H30.7月		・検討委員会①（7/2）（委嘱状交付、骨子案説明等）	・骨子案決定
H30.8月	・総合計画審議会幹事会（素案決定）	・検討委員会②（8月下旬）（各部局事業紹介、原案検討）	
H30.9月	・総合計画審議会（答申） ・次期基本計画（原案）立案過程の県議会への報告		
H30.10月		・検討委員会③（原案検討）	
H30.11月	・次期基本計画案の庁議決定 ・県議会提案		
H30.12月	・県議会議決	・検討委員会④（原案に対する検討委員会意見取りまとめ）	・原案決定
H31.1月			・パブリックコメント（30日間）
H31.2月			
H31.3月			・部局IT戦略推進担当会議（報告） ・IT戦略推進委員会（プラン決定）
H31.4月	・次期基本計画スタート（～2023年度）		・あおもりICT利活用推進プランスタート（～2023年度）