

# あおもり I C T 利活用推進プラン策定までのスケジュール

時 期	内 容
1 月 1 1 日 (金)	第 4 回(仮称)あおもり I C T 利活用推進プラン検討委員会
1 月中旬	原案決定
1 月中旬 ~	パブリックコメント (30 日間)、市町村宛て意見照会
3 月上旬	I T 戦略推進委員会 (プラン決定)