

産地生産基盤パワーアップ事業
都道府県事業評価報告書（収益性向上対策）

都道府県名 青森県

I 産地パワーアップ計画（収益性向上タイプ）
1 成果目標

(2) 販売額又は所得額の10%以上の増加

地域協議 会名	整理番 号	地区名	対象作物	取組内容	成果目標	スマート農業推進枠																地域(県又は国を含む) の価格(販売単価)	補正係数	価格補正 後の実績	事後評価の検証方 法(※定量的な検 証ができるこ と。)	達成率 (%)	地域協議会等の評価	都道府県の評価	備考	目標の 実現可能性
						現状				目標				実績				導入・定着の取組 の実施内容	事業実施 前年度	事業実施 後年度										
						年度	面積	生産量又は 出荷量	価格(販売単価) 生産コスト	年度	面積	生産量又は 出荷量	価格(販売単価) 生産コスト	年度	面積	生産量又は 出荷量	価格(販売単価) 生産コスト													
東通村 農業再 生協議 会	1-38-1	東通村	施設野 菜 (いち ご)	いちごの品質向上及 び生産量増加の取組 により販売額の増加 を図るため、自動か ん水装置、自動換気 装置を導入すると ともに、パイプハウス を新設する。	総販売額 10%以上の増加 (33.2%増加)	H30	49,623千円	1.21 ha	27,728 kg	1,790 円/kg	R4	66,079千円	1.70 ha	36,711 kg	1,800 円/kg	R4	42,047千円	1.70 ha	25,155 kg	1,672 円/kg	0.838	35,235千 円	-87.4%	下北農業普及振興室、十和田 おいらせ農協むつグリーンセ ンターとともに栽培管理、経 営管理等について指導を行っ てきたが、苗が安定供給され なかったことやかん水量の不 均一のほか、病害虫の影響に より、単収が落ち込んだ。 関係機関とともにかん水・施 肥管理、土壌病害対策のため の土壌消毒等の病害虫防除の 指導を行い、単収増加に向け て取り組んでいく。 また、苗については、夏秋い ちごの収量・品質に優れてい る品種を選定しており、この 苗の供給先は種苗メーカー1 社しかないことから、取組主 体が種苗メーカーに対して苗 の安定供給を求めている。し かしながら、供給が遅れた場 合、供給された苗の状況を見 て、早急な定植、定植後、速 やかに活着が行われるよう栽 培管理について関係機関と連 携して指導する。	一部で苗の供給の遅れがあった ほか、萎凋病やコガネムシ等の 病害虫の影響等により単収が落 ち込み、目標を達成できなかつ た。 今後は、関係機関と連携して、 かん水・施肥等の基本技術につ いて引き続き指導するほか、土 壌病害への対応として土壌消毒 を推進する等、単収向上に向け た取組を実施するよう指導す る。 また、苗の安定供給について は、取組主体から種苗メーカ ーに意見しているが、今後も供給 が遅れ軟弱徒長苗が供給された 場合は、活発がスムーズにい くよう生育状況に合わせた温度・ かん水・追肥の管理や葉面散布 の実施などを関係機関と連携し て指導することで、品質・収量 の確保につなげる。	R5評価	関係機関と連携し、かん水及び 施肥管理等の基本技術の向上 のほか、土壌消毒を含めた病 害虫防除の指導を継続して実 施することにより、令和5年度の 目標達成を見込む。			