

コンクリート塊等の処理について

昨年度以降確認されたコンクリート塊封入ドラム缶等について、県境不法投棄現場内における被覆コンクリートと封入ドラム缶を仕分けする破碎分別処理等が1月29日に終了し、現在、産業廃棄物処理施設において焼却焼成処理をしています。

1 業務名 平成21年度県境不法投棄産業廃棄物(コンクリート塊封入ドラム缶等)の運搬・処分業務

2 契約業者名 奥羽クリーンテクノロジー県境産廃処分共同企業体

企業体の構成員	住 所	備 考
奥羽クリーンテクノロジー株式会社	八戸市城下四丁目12-5	代 表
株式会社清掃テクノサービス	八戸市城下四丁目12-5	副代表
株式会社庄司興業所	八戸市一番町一丁目9-8	

3 契約金額 16,800,000円

4 契約期間 平成21年12月24日から平成22年3月31日

5 処理概要及びスケジュール

1月14日～29日 破碎分別処理、コンクリートくず洗浄
 1月20日～2月4日 ドラム缶等搬出
 1月21日～3月中旬(予定) ドラム缶内容物焼却焼成処理

6 処理数量

	処理数量	発見数(7月25日報告)	追加等
コンクリート塊封入 パラジクロロベンゼン等	189個	194個	-5(発見数精査による減)
コンクリート被覆のない ドラム缶入り黒色固形物	66個	46個	20(9月12日,11月5日追加)
計	255個	240個	



現場におけるコンクリート塊破碎処理作業



施設におけるドラム缶解体作業