

雪国の生活を支えるあおもりの道づくり(防災・安全)

事業主体 青森県
計画期間 R3～R7

■計画の概要

計画の目標

冬期間において安全で円滑な道路交通と安全で快適な歩行者空間を確保するため、除雪と併せて防雪・消融雪施設等の整備を行うとともに老朽化した施設を更新し、安全・安心・快適な雪国あおもりの暮らしを支える道づくりを目指す。

成果目標

積雪時においても、道路空間が確保される延長を88%(R3)から91%(R7)まで向上させる。

R3当初 89% → R5末 90% → R7末 91%

事業内容

- ・除雪による歩行者空間、冬期交通の確保。
- ・除雪機械購入による除雪体制の強化。

代表工区

- 国道101号ほか(除雪)青森市ほか
除雪延長L=974. 2km
- 国道101号ほか(除雪機械)青森市ほか
除雪機械N= 10台

■事後評価の結果

事業実績

- 事業数による進捗 【計画全体6事業】
着手率100%(6事業)
- 完成した代表事例
なし



除雪状況



除雪機械の購入


整備効果

- ・冬期交通の確保
- ・除雪体制の強化

成果目標(R5末)の達成状況

流雪溝・防雪柵・雪崩対策などの施設整備によって積雪時も道路空間が確保される率

(雪道安全空間確保率) = (雪道安全空間確保延長 / 雪道安全空間確保整備計画全体延長) × 100



■今後の方針

中間目標どおりに事業進捗を図れていることから最終目標達成に向け、継続事業について引き続き事業の進捗を図る。