

交通・物流拠点へのアクセス性の向上を図り、地域経済の活性化を推進する道づくり

事業主体 青森県
計画期間 H30～R4



■計画の概要

計画の目標

交通拠点、物流拠点(IC等)へのアクセス道路の整備を推進し、利便性及び流通速度の向上による地域経済の活性化を図る。

成果目標

交通拠点、物流拠点(IC、空港、港湾、駅、工業団地)への半径10km圏内におけるアクセス時間短縮率



事業内容


● 交通拠点(IC、空港、港湾、駅、工業団地)

▶バイパス整備、現道拡幅等の道路改築事業を実施

- | | |
|------|---|
| 代表工区 | <ul style="list-style-type: none"> ▶五所川原車力線 福浦～車力 整備延長L=6.1km ▶神原中里線 宮川 整備延長L=1.2km ▶水喰上北町停車場線 甲地 整備延長L=2.2km ▶前坂藤崎線 白子 整備延長L=0.9km |
|------|---|

■中間評価の結果

事業実績



- ▶事業数による進捗 【計画全体37事業】
着手率78%(29事業)、完了率16%(6事業)
- ▶完成した代表事例
五所川原車力線(福浦～車力工区)
整備延長L=6.1km


整備効果

橋梁(津軽令和大橋、橋長L=600m)を含むバイパスの整備により、中泊町とつがる市車力町のアクセス性が向上



成果目標(R3末)の達成状況

交通拠点、物流拠点(IC等)への半径10km圏内におけるアクセス時間短縮率



$$(\text{アクセス時間短縮率}) = \left\{ 1 - \frac{\Sigma(\text{R4末時点におけるアクセス時間})}{\Sigma(\text{H30当初時点におけるアクセス時間})} \right\} \times 100\%$$

■今後の方針

限られた予算での事業実施や用地取得の遅れから中間目標値を下回っているが、最終目標達成に向けて、完了間近な工区への予算優先配分を行うなど引き続き事業の進捗を図る。

社会資本総合整備計画 中間評価書

令和04年03月16日

計画の名称	交通・物流拠点へのアクセス性の向上を図り、地域経済の活性化を推進する道づくり											
計画の期間	平成30年度 ~ 令和04年度 (5年間)										重点配分対象の該当	
交付対象	青森県											
計画の目標	交通拠点、物流拠点（IC等）へのアクセス道路の整備を推進し、利便性及び流通速度の向上による地域経済の活性化を図る。											
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）	14,372	A	14,372	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A + B + C + D)	0 %

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		H30当初	R2末	R4末
1	交通拠点、物流拠点（IC等）への半径10km圏内における平均アクセス時間を33.2%（R4末）短縮させる。 対象交通・物流拠点（IC、空港、港湾、駅、工業団地）への半径10km圏内におけるアクセス時間の短縮率 (アクセス時間短縮率) = { 1 - (R4末時点におけるアクセス時間) / (H30当初時点におけるアクセス時間) } × 100%	0%	29%	33%

備考等	個別施設計画を含む	-	国土強靱化を含む	-	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	○	流域水循環計画を含む	-	地域再生計画を含む	-
-----	-----------	---	----------	---	----------	---	------------	---	------------	---	-----------	---

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-001	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主) 青森環状野内線宮田 16-A62	現道拡幅L=0.6km	青森市						25	-	
		H31																	
	A01-002	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 水喰上北町(停)線甲 地16-A67	バイパスL=2.2km	東北町						480	-	
		H31																	
	A01-003	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主)東北横浜線 戸鎖16-A 68	バイパスL=2.6km	六ヶ所村						750	-	
		R8																	
	A01-004	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国)国道280号 蓬田～蟹 田16-A79	バイパスL=6.8km	蓬田村～外ヶ浜 町						550	-	
		H34																	
	A01-005	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主)五所川原車力線 福浦 ～車力16-A86	バイパスL=6.1km	中泊町～つがる 市						740	-	
		H31																	
	A01-006	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 常盤新山線前田屋敷 ～畑中16-A156	バイパスL=1.2km	田舎館村						420	2.51	-
		R10																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主) 橋向五戸線石仏16-A 121	バイパスL=0.7km	五戸町						0	-	
	A01-008	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 櫛引上名久井三戸垵 渡16-A122	バイパスL=1.0km	南部町						450	-	
	A01-009	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国) 国道101号赤石町16- A125	現道拡幅L=0.3km	鱒ヶ沢町						0	-	
	A01-010	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国) 国道101号岩崎BP16- A126	バイパスL=4.5km	深浦町						0	-	
	A01-011	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主) 鱒ヶ沢蟹田線牛潟16 -A127	バイパスL=4.0km	つがる市						1,000	-	
		H40																	
	A01-012	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国) 国道394号乙供16-A12 8	バイパスL=3.3km	東北町						0	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主) 横浜六ヶ所線明神平 16-A129	バイパスL=0.8km	横浜町						0	-	
		H31																	
	A01-014	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主) 横浜六ヶ所線二又16- A130	バイパスL=1.0km	六ヶ所村						0	-	
		H31																	
	A01-015	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主) 三沢市七戸線筑田16- A133	バイパスL=0.6km	七戸町						0	-	
		H31																	
	A01-016	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 神原中里線宮川16-A 140	バイパスL=1.2km	中泊町						340	-	
		H31																	
	A01-017	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 再賀木造線千年～善 積16-A141	バイパスL=4.5km	つがる市						700	-	
		R10																	
	A01-018	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 前坂藤崎線白子16-A 145	バイパスL=0.9km	藤崎町						300	-	
		H32																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-019	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国) 国道339号今泉～太田16-A146	バイパスL=1.9km	中泊町～五所川原市						1,110	-	
		R8																	
	A01-020	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府県道	改築	(主) 青森五所川原線飯詰16-A147	バイパスL=1.8km	五所川原市						500	-	
		R8																	
	A01-021	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府県道	改築	(一) 畑中竹鼻線小屋敷～二双子16-A148	バイパスL=1.0km	黒石市						200	-	
		H32																	
	A01-022	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府県道	改築	(主) 弘前柏線中崎16-A149	バイパスL=1.2km	弘前市						1,000	-	
		H37																	
	A01-023	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国) 国道101号追良瀬 期16-A150	バイパスL=3.6km	深浦町						1,750	-	
		H34																	
	A01-024	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府県道	改築	(一) 常海橋銀線福館～女鹿沢16-A152	バイパスL=5.1km	青森市						1,000	-	
		H35																	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-025	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国) 国道338号白糠16-A153	バイパスL=6.7km	東通村						800	-	
		R8																	
	A01-026	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府県道	改築	(主) 五所川原岩木線高増16-A154	バイパスL=2.8km	板柳町						300	-	
		H38																	
	A01-027	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府県道	改築	(一) 柵棚手倉橋線 釜坂 16-A155	バイパス L=1.0km	新郷村						20	-	
	A01-028	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府県道	改築	(主) 青森東インター線 馬屋尻 16-A157	バイパス L=0.26km	青森市						20	-	
	A01-029	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府県道	改築	(一) 稲盛千代町山田線 下相野16-A158	バイパス L=1.47km	つがる市						800	-	
		H37																	
	A01-030	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府県道	改築	(主)八戸環状線天久岱16-A200	無電柱化L=2.5km	八戸市						60	-	

A 基幹事業

基幹事業(大)	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間(年度)					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H30	H31	R02	R03	R04			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-031	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国)国道279号 木野部 16-A159	バイパス L=2.20km	むつ市						220	1.15	-
	A01-032	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主)三沢七戸線 春日 台~犬落瀬 16-A160	バイパス L=0.93km	三沢市~六戸町						120	4.55	-
	A01-033	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一)清水川滝沢野内線 三本木 16-A162	現道拡幅 L=0.7km	青森市						90		-
		R3																	
	A01-034	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一)後平馬屋尻線 滝 沢 16-A163	現道拡幅 L=1.6km	青森市						70		-
		R4																	
	A01-035	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国)国道338号 大湊 期 16-A164	バイパス L=3.7km	むつ市						145		-
	A01-036	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一)後平青森線 下志 多 16-A165	現道拡幅 L=1.5km	七戸町						162		-

中間評価

中間評価の実施体制、実施時期

中間評価の実施体制

中間評価の実施時期

県道路課で実施

令和3年度

公表の方法

県ホームページにて公表

事業効果の発現状況

定量的指標に関連する
交付対象事業の効果の発現状況

交通拠点、物流拠点へのアクセス道路の整備を行った結果、対象拠点へのアクセス時間が短縮された。

定量的指標以外の交付対象事業の
効果の発現状況（必要に応じて記述）

バイパス整備により、救急医療施設へのアクセス性向上が図られた。

特記事項（今後の方針等）


完了間近な工区への予算優先配分を行うなど引き続き事業の進捗を図る。

目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値 / 実績値	目標値と実績値に差が出た要因	
1	中間 目標値	29%	関係機関との調整及び用地取得に時間を要したため。
	中間 実績値	14%	

(参考様式3)

(参考図面) 社会資本総合整備計画


計画の名称	16 交通・物流拠点へのアクセス性の向上を図り、地域経済の活性化を推進する道づくり					交付対象	青森県
計画の期間	平成 30 年度	～	平成 34 年度				



(参考様式3)

(参考図面) 社会資本総合整備計画


計画の名称	16 交通・物流拠点へのアクセス性の向上を図り、地域経済の活性化を推進する道づくり					交付対象	青森県
計画の期間	平成 30 年度	～	平成 34 年度				



(参考様式3)


(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	16 交通・物流拠点へのアクセス性の向上を図り、地域経済の活性化を推進する道づくり					交付対象	青森県
計画の期間	平成	30	年度	～	平成	34	年度



(参考様式3)


(参考図面) 社会資本総合整備計画



(参考様式3)

(参考図面) 社会資本総合整備計画


計画の名称	16 交通・物流拠点へのアクセス性の向上を図り、地域経済の活性化を推進する道づくり				交付対象	青森県
計画の期間	平成 30 年度	～	平成 34 年度			



西北地域県民局地域整備部管内図 その1

P16(9枚中5枚)


A	基幹事業	—
C	効果促進事業	○



(参考様式3)

(参考図面) 社会資本総合整備計画

計画の名称	16 交通・物流拠点へのアクセス性の向上を図り、地域経済の活性化を推進する道づくり				交付対象	青森県
計画の期間	平成 30 年度	～	平成 34 年度			



(参考様式3)

(参考図面) 社会資本総合整備計画


計画の名称	16 交通・物流拠点へのアクセス性の向上を図り、地域経済の活性化を推進する道づくり				交付対象	青森県
計画の期間	平成 30 年度	～	平成 34 年度			

P16(9枚中7枚)

上北地域県民局地域整備部管内図 その1




A	基幹事業	—
C	効果促進事業	○



(参考様式3)

(参考図面) 社会資本総合整備計画



(参考様式3)

(参考図面) 社会資本総合整備計画

