

計画的・戦略的な維持管理を推進するあおもりの道づくり(防災・安全)

事業主体 青森県
計画期間 H26～H30


■計画の概要

計画の目標

快適で安全・安心に走れる道を確保するため、施設の計画的・戦略的な予防保全等を実施して、県民の暮らしを守る道づくりをめざす。

成果目標

長寿命化修繕の対応率を41.5%(H26)から82.1%(H30)まで向上させる。



事業内容

橋梁長寿命化修繕計画に基づいた橋梁補修を実施。

代表箇所

- 五所川原浪岡線 花岡大橋 塗装塗替等
- 蔵館大鰐線 大鰐跨線橋 下部工補修等
- 国道101号 乾橋 塗装塗替等

■事後評価の結果


事業実績

- 対応橋梁数
H26～H30 301橋(対応率76.9%)
- 修繕を行った代表箇所
国道101号 乾橋 塗装塗替等



成果目標(H30末)の達成状況

目標346橋(82.1%)
実績301橋(76.9%)



■今後の方針

成果目標は未達成となったが、次期計画において引き続き事業の進捗を図る。

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	計画的・戦略的な維持管理及び防災対策を推進するあおもりの道づくり（防災・安全）												
計画の期間	平成26年度～平成30年度（5年間）								重点配分対象の該当	○			
交付対象	青森県												
計画の目標	<p>快適で安全・安心に走れる道を確保するため、施設の計画的・戦略的な予防保全等を実施して、県民の暮らしを守る道づくりをめざす。</p> <p>→快適で安全・安心に走れる道を確保するために、施設の計画的・戦略的な予防保全等の実施及び緊急輸送道路における無電柱化を実施し、県民の暮らしを守る道づくりをめざす。</p>												
全体事業費（百万円）	合計（A+B+C+D）	23,486	A	22,490	B	0	C	996	D	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C+D)	4.24	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値 (H26当初)	中間目標値 (H28末)	最終目標値 (H30末)
1	長寿命化修繕の対応率を41.5%（H26）から82.1%（H30）まで向上させる。 県管理の橋梁における長寿命化修繕の対応率 (長寿命化修繕の対応率)=(県管理の長寿命化修繕対応橋梁数)/(県管理の橋梁数)×100% ※15m以上	42%	62%	82%

備考等	個別施設計画を含む	—	国土強靱化を含む	○	定住自立圏を含む	○	連携中枢都市圏を含む	—
※橋梁補修はH28より国道と地方道の別それぞれ1つの要素事業に集約。								

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-001	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 七戸十和田湖線法 量橋18-A11	橋梁架替L=54m	十和田市	■					50		策定済	
	A01-002	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 三戸南部線黄金橋1 8-A12	橋梁架替L=42m	三戸町	■	■	■	■		655		策定済	
	A01-003	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主) 青森環状野内線神 田橋18-A13	橋梁架替L=14m	青森市	■					30		策定済	
	A01-004	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主) 青森環状野内線上 四ツ石橋18-A14	橋梁架替L=42m	青森市	■					40		策定済	
	A01-005	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 久栗坂造道線根井 橋18-A15	橋梁架替L=34m	青森市	■					50		策定済	
	A01-006	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 米山菖蒲川線保安 橋18-A16	橋梁架替L=370m	鶴田町	■	■	■	■	■	1,716		策定済	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-007	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 菰楯木造線下の橋1 8-A17	橋梁架替L=33m	つがる市	■	■	■	■	■	535		策定済
	A01-008	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 蒔田五所川原線蒔 田橋18-A18	橋梁架替L=81m	五所川原市	■					0		策定済
	A01-009	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 三厩(停)竜飛崎線 新增川川橋18-A19	橋梁架替L=44m	外ヶ浜町					■	30		策定済
	A01-010	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 富港薄市線鳥谷川 橋18-A20	橋梁架替L=94m	中泊町	■					0		策定済
	A01-011	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 中ノ渡十和田線大 正橋18-A22	橋梁架替L=86m	十和田市	■					0		策定済
	A01-012	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 馬門野辺地線野辺 地橋18-A23	橋梁架替L=95m	野辺地町			■	■	■	180		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-013	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国) 国道279号大畑橋18-A24	橋梁架替L=91m	むつ市	■					0	策定済	
	A01-014	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国) 国道338号老部橋18-A25	橋梁架替L=80m	東通村	■					0	策定済	
	A01-015	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主) むつ尻屋崎線赤坂橋18-A26	橋梁架替L=70m	むつ市				■	■	45	策定済	
	A01-016	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国) 国道339号金木橋18-A27	橋梁架替L=51m	五所川原市	■					0	策定済	
	A01-017	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主) 三沢七戸線七戸橋18-A28	橋梁架替L=32m	七戸町	■					0	策定済	
	A01-018	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国) 国道279号玉江橋18-A29	橋梁架替L=5m	風間浦村		■	■			70	策定済	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-019	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国) 国道338号舘越橋18-A30	橋梁架替L=14m	むつ市			■	■	■	287		策定済
	A01-020	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国) 国道338号高野川橋18-A31	橋梁架替L=14m	むつ市			■	■	■	150		策定済
	A01-021	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府県道	改築	(主) 岩崎西目屋弘前線小割沢橋18-A32	橋梁架替L=160m	西目屋村			■	■	■	56		策定済
	A01-022	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府県道	改築	(主) 五所川原岩木線折笠橋18-A33	橋梁架替L=12m	弘前市			■	■		100		策定済
	A01-023	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道101号新廣戸橋18-A61	橋梁補修L=13m	深浦町	■	■				119		策定済
	A01-024	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道102号出湯橋18-A62	橋梁補修L=115m	黒石市	■					52		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-025	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道102号一の渡橋 18-A63	橋梁補修L=245m	黒石市	■	■				229		策定済
	A01-026	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道282号巽橋18-A 64	橋梁補修L=62m	平川市	■					85		策定済
	A01-027	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道454号糠塚森橋 18-A65	橋梁補修L=54m	大鰐町	■					61		策定済
	A01-028	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道280号広瀬橋18 -A66	橋梁補修L=38m	蓬田村	■					8		策定済
	A01-029	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道280号六枚橋18 -A67	橋梁補修L=36m	青森市	■					47		策定済
	A01-030	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道339号算用師橋 18-A68	橋梁補修L=22m	外ヶ浜町	■					10		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-031	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道394号浄仙寺橋 18-A69	橋梁補修L=60m	黒石市	■					27		策定済
	A01-032	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道339号十川橋18 -A70	橋梁補修L=85m	五所川原市	■					144		策定済
	A01-033	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道101号新大館橋 18-A71	橋梁補修L=20m	つがる市	■					21		策定済
	A01-034	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道101号小夜橋18 -A72	橋梁補修L=82m	鯹ヶ沢町	■					15		策定済
	A01-035	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道103号新妙見橋 18-A73	橋梁補修L=50m	青森市	■					42		策定済
	A01-036	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道102号子ノ口橋 18-A74	橋梁補修L=38m	十和田市	■					27		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-037	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道102号裸渡橋18-A75	橋梁補修L=21m	十和田市	■					15		策定済
	A01-038	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道338号大佐井橋18-A76	橋梁補修L=22m	佐井村	■					11		策定済
	A01-039	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道338号三幸橋18-A77	橋梁補修L=52m	佐井村	■					52		策定済
	A01-040	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道338号宿野部橋18-A78	橋梁補修L=46m	むつ市	■					15		策定済
	A01-041	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道101号吾妻館跨線橋18-A79	橋梁補修L=20m	深浦町	■					13		策定済
	A01-042	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府県道	修繕	(一) 畑中竹鼻線中央橋18-A80	橋梁補修L=133m	田舎館村	■					46		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-043	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 蔵館大鰐線大鰐跨 線橋18-A81	橋梁補修L=145m	大鰐町	■	■				284		策定済
	A01-044	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 蔵館大鰐線青柳橋1 8-A82	橋梁補修L=49m	大鰐町	■	■				97		策定済
	A01-045	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 青森浪岡線空港浪 岡大橋18-A83	橋梁補修L=284m	青森市	■					170		策定済
	A01-046	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 青森環状野内線宮 田橋18-A84	橋梁補修L=118m	青森市	■					72		策定済
	A01-047	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 荒川青森停車場線 青森中央大橋18-A85	橋梁補修L=582m	青森市	■	■				216		策定済
	A01-048	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 持子沢鶴田線鶴翔 跨線橋18-A86	橋梁補修L=90m	鶴田町	■					77		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-049	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 大鰐浪岡線黒石大 橋18-A87	橋梁補修L=274m	黒石市	■					98		策定済
	A01-050	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 弘前田舎館黒石線 牡丹平橋18-A88	橋梁補修L=57m	黒石市	■					7		策定済
	A01-051	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 夏泊公園線白鳥大 橋18-A89	橋梁補修L=215m	平内町	■					15		策定済
	A01-052	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 五所川原浪岡線花 岡大橋18-A90	橋梁補修L=498m	青森市	■	■				490		策定済
	A01-053	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 浪岡藤崎線川倉新 橋18-A91	橋梁補修L=36m	青森市	■					16		策定済
	A01-054	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 大鰐浪岡線平尾橋1 8-A92	橋梁補修L=30m	平川市	■					27		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-055	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 弘前柏線三省橋18-A93	橋梁補修L=23m	弘前市	■					23		策定済	
	A01-056	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 西目屋二ツ井線釣瓶橋18-A94	橋梁補修L=115m	西目屋村	■	■					124		策定済
	A01-057	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 八戸百石線新市川橋18-A95	橋梁補修L=51m	八戸市	■	■					75		策定済
A01-058	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 赤石沖田面線赤石跨線橋18-A96	橋梁補修L=25m	南部町	■						41		策定済	
A01-059	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 三戸南部線住谷橋18-A97	橋梁補修L=68m	南部町	■	■					77		策定済	
A01-060	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 十和田三戸線後藤川大橋18-A98	橋梁補修L=230m	十和田市	■						41		策定済	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-061	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 松代町陸奥赤石停 車場線黒森橋18-A99	橋梁補修L=75m	鱒ヶ沢町	■					28		策定済	
	A01-062	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道103号八甲田大 橋18-A100	橋梁補修L=166m	青森市		■				81		策定済	
	A01-063	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道103号妙見橋18 -A101	橋梁補修L=25m	青森市	■					0		策定済	
	A01-064	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道280号平岡橋18 -A102	橋梁補修L=81m	青森市	■	■				97		策定済	
	A01-065	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道280号新湯ノ沢 橋18-A103	橋梁補修L=18m	外ヶ浜町	■					0		策定済	
	A01-066	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道280号新今別橋 18-A104	橋梁補修L=68m	今別町		■				12		策定済	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-067	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道280号沖館橋18-A105	橋梁補修L=27m	青森市		■				8		策定済
	A01-068	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道280号内真部橋18-A106	橋梁補修L=19m	青森市	■					0		策定済
	A01-069	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道280号長川橋18-A107	橋梁補修L=27m	今別町	■					0		策定済
	A01-070	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道339号柃榔大橋18-A108	橋梁補修L=40m	外ヶ浜町	■					0		策定済
	A01-071	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道394号横岳橋18-A109	橋梁補修L=90m	青森市	■					0		策定済
	A01-072	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道102号弘南大橋18-A110	橋梁補修L=195m	弘前市	■					0		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-073	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道102号垂柳高架 橋18-A111	橋梁補修L=44m	田舎館村	■					0		策定済	
	A01-074	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道102号紅葉大橋 18-A112	橋梁補修L=336m	黒石市	■					0		策定済	
	A01-075	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道102号葛川大橋 18-A113	橋梁補修L=150m	平川市	■	■				174		策定済	
	A01-076	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道102号四十巻橋 18-A114	橋梁補修L=19m	平川市	■					0		策定済	
	A01-077	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道454号戊橋18-A 115	橋梁補修L=31m	五戸町	■					0		策定済	
	A01-078	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道101号乾橋側道 橋18-A116	橋梁補修L=346m	五所川原市	■	■				77		策定済	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-079	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道339号花菖蒲橋 18-A117	橋梁補修L=123m	五所川原市	■	■				46		策定済
	A01-080	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道339号金木橋18 -A118	橋梁補修L=51m	五所川原市		■				2		策定済
	A01-081	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道339号山朝橋18 -A119	橋梁補修L=17m	中泊町	■					0		策定済
	A01-082	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道102号鶴橋18-A 120	橋梁補修L=152m	十和田市	■					0		策定済
	A01-083	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道102号上法量橋 18-A121	橋梁補修L=66m	十和田市	■					0		策定済
	A01-084	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道102号広瀬橋18 -A122	橋梁補修L=48m	十和田市	■					0		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-085	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道279号第二跨線 橋18-A123	橋梁補修L=31m	横浜町	■					7	策定済	
	A01-086	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道279号向橋18-A 124	橋梁補修L=17m	横浜町	■						0	策定済
	A01-087	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道279号松ノ木平 跨線橋18-A125	橋梁補修L=191m	野辺地町	■						0	策定済
	A01-088	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道279号松ノ木平 跨線橋側道橋18-A126	橋梁補修L=114m	野辺地町	■						0	策定済
	A01-089	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道338号泊大橋18 -A127	橋梁補修L=43m	六ヶ所村	■						0	策定済
	A01-090	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道338号新馬門川 橋18-A128	橋梁補修L=19m	六ヶ所村	■						0	策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-091	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道338号二又橋18-A129	橋梁補修L=170m	六ヶ所村	■					0	策定済	
	A01-092	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道338号新鷹架橋18-A130	橋梁補修L=70m	六ヶ所村	■						0	策定済
	A01-093	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道338号老部川橋18-A131	橋梁補修L=27m	六ヶ所村	■						0	策定済
	A01-094	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道338号尾駁橋18-A132	橋梁補修L=92m	六ヶ所村	■						0	策定済
	A01-095	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道338号高瀬橋18-A133	橋梁補修L=98m	六ヶ所村	■						0	策定済
	A01-096	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道279号易国間橋18-A134	橋梁補修L=48m	風間浦村	■						0	策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-097	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道279号大赤川橋 18-A135	橋梁補修L=26m	むつ市	■					0	策定済	
	A01-098	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道279号小赤川橋 18-A136	橋梁補修L=18m	むつ市	■					0	策定済	
	A01-099	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道279号朝比奈橋 18-A137	橋梁補修L=118m	むつ市		■				8	策定済	
	A01-100	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道279号むつ大橋 18-A138	橋梁補修L=70m	むつ市	■					0	策定済	
	A01-101	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道279号今泉橋18 -A139	橋梁補修L=25m	むつ市	■					0	策定済	
	A01-102	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道279号ハーモニ 一橋18-A140	橋梁補修L=91m	むつ市	■					0	策定済	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-103	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道338号材木橋18-A141	橋梁補修L=24m	大間町		■				3		策定済
	A01-104	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道338号古佐井橋18-A142	橋梁補修L=32m	佐井村		■				0		策定済
	A01-105	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道338号牛道橋18-A143	橋梁補修L=74m	佐井村		■				0		策定済
	A01-106	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道338号萬葉橋18-A144	橋梁補修L=73m	佐井村		■				30		策定済
	A01-107	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道338号男川橋18-A145	橋梁補修L=17m	むつ市		■				2		策定済
	A01-108	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道338号川内橋18-A146	橋梁補修L=100m	むつ市		■				2		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-109	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道338号角違橋18-A147	橋梁補修L=24m	むつ市		■				2		策定済
	A01-110	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道338号小川橋（栗山大橋）18-A148	橋梁補修L=122m	むつ市	■					0		策定済
	A01-111	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道338号太田橋18-A149	橋梁補修L=70m	むつ市	■					0		策定済
	A01-112	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道338号水源地大橋18-A150	橋梁補修L=55m	むつ市	■					0		策定済
	A01-113	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道338号福浦橋18-A151	橋梁補修L=21m	佐井村	■					0		策定済
	A01-114	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道101号大高山第二陸橋18-A152	橋梁補修L=100m	鱒ヶ沢町	■					0		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-115	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道101号新赤石大橋18-A153	橋梁補修L=163m	鯨ヶ沢町	■					0	策定済	
	A01-116	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道101号新大童子橋18-A154	橋梁補修L=30m	深浦町	■						0	策定済
	A01-117	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道101号関跨線橋18-A155	橋梁補修L=25m	深浦町		■					8	策定済
	A01-118	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道101号北金ヶ沢跨線橋18-A156	橋梁補修L=86m	深浦町	■						0	策定済
	A01-119	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道101号津梅川橋18-A158	橋梁補修L=36m	深浦町	■						0	策定済
	A01-120	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道101号中の間跨線橋18-A159	橋梁補修L=32m	深浦町	■						0	策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-121	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道101号木蓮寺陸橋18-A160	橋梁補修L=106m	深浦町		■				9		策定済
	A01-122	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道101号千畳敷橋18-A161	橋梁補修L=19m	深浦町		■				2		策定済
	A01-123	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道101号田野沢跨線橋18-A162	橋梁補修L=99m	深浦町	■					0		策定済
	A01-124	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道101号入良川橋18-A163	橋梁補修L=22m	深浦町	■					0		策定済
	A01-125	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府県道	修繕	(主) 大鰐浪岡線第二二股橋18-A164	橋梁補修L=27m	青森市	■					12		策定済
	A01-126	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府県道	修繕	(主) 今別蟹田線田の子橋18-A165	橋梁補修L=18m	今別町	■					0		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-127	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 今別蟹田線高石股 橋18-A166	橋梁補修L=20m	外ヶ浜町		■				5	策定済	
	A01-128	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 青森浪岡線王余魚 沢橋18-A167	橋梁補修L=150m	青森市	■					0	策定済	
	A01-129	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 青森浪岡線五本松 橋18-A168	橋梁補修L=41m	青森市		■				5	策定済	
	A01-130	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 青森浪岡線スカイ ブリッジ18-A169	橋梁補修L=588m	青森市	■	■				88	策定済	
	A01-131	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 五所川原浪岡花岡 大橋（アプローチ橋）18- A170	橋梁補修L=81m	青森市	■					0	策定済	
	A01-132	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 青森環状野内線金 高橋18-A171	橋梁補修L=64m	青森市		■				10	策定済	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-133	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 青森環状野内線荒 川橋18-A172	橋梁補修L=56m	青森市		■					7	策定済
	A01-134	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 弘前岳鯨ヶ沢線岩 木橋18-A173	橋梁補修L=162m	弘前市	■						0	策定済
	A01-135	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 弘前岳鯨ヶ沢線蔵 助橋18-A174	橋梁補修L=23m	弘前市	■	■					24	策定済
	A01-136	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 大鰐浪岡線新千歳 橋18-A175	橋梁補修L=138m	黒石市	■	■					94	策定済
	A01-137	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 岩崎西目屋弘前線 柳沢橋18-A176	橋梁補修L=16m	西目屋村	■						0	策定済
	A01-138	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 岩崎西目屋弘前線 暗門大橋18-A177	橋梁補修L=61m	西目屋村	■						0	策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-139	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 岩崎西目屋弘前線 大割沢橋18-A178	橋梁補修L=31m	西目屋村	■					0	策定済	
	A01-140	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 弘前鯉ヶ沢線大橋1 8-A179	橋梁補修L=55m	弘前市	■	■					52	策定済
	A01-141	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 弘前鯉ヶ沢線鶴見 橋18-A180	橋梁補修L=30m	弘前市	■						0	策定済
	A01-142	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 弘前鯉ヶ沢線長前 橋18-A181	橋梁補修L=9m	弘前市		■					3	策定済
	A01-143	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 五所川原岩木線幸 仙橋18-A182	橋梁補修L=38m	弘前市	■						0	策定済
	A01-144	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 弘前柏線種市橋18- A183	橋梁補修L=17m	弘前市	■						0	策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-145	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 弘前環状線豊蒔跨 線橋18-A184	橋梁補修L=37m	田舎館村	■					0		策定済	
	A01-146	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 弘前環状線杉館橋1 8-A185	橋梁補修L=40m	平川市	■	■					29		策定済
	A01-147	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 八戸野辺地線五戸 川橋18-A186	橋梁補修L=38m	八戸市	■						0		策定済
	A01-148	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 橋向五戸線轟木橋1 8-A187	橋梁補修L=45m	八戸市	■						0		策定済
	A01-149	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 八戸三沢線尻内橋1 8-A188	橋梁補修L=291m	八戸市	■						0		策定済
	A01-150	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 八戸環状線白山台 大橋18-A189	橋梁補修L=280m	八戸市	■						52		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-151	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 八戸環状線新井田 中央大橋18-A190	橋梁補修L=96m	八戸市	■	■				52		策定済
	A01-152	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 名川階上線剣吉橋1 8-A191	橋梁補修L=109m	南部町	■					0		策定済
	A01-153	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 十和田三戸線安方 橋18-A192	橋梁補修L=32m	三戸町	■	■				84		策定済
	A01-154	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 屏風山内真部線神 田橋18-A193	橋梁補修L=390m	五所川原市		■				20		策定済
	A01-155	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 屏風山内真部線一 の渡橋18-A194	橋梁補修L=23m	五所川原市	■	■				25		策定済
	A01-156	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 鯉ヶ沢蟹田線十三 湖大橋18-A195	橋梁補修L=234m	五所川原市	■					0		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-157	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 青森五所川原線飯 詰橋18-A196	橋梁補修L=21m	五所川原市		■				3	策定済	
	A01-158	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 五所川原岩木線夕 顔関橋18-A197	橋梁補修L=100m	五所川原市		■				2	策定済	
	A01-159	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 八戸野辺地線第二 奥入瀬川橋18-A198	橋梁補修L=256m	おいらせ町	■	■				82	策定済	
	A01-160	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 八戸百石線明神橋1 8-A199	橋梁補修L=41m	おいらせ町		■				5	策定済	
	A01-161	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 十和田三戸線切田 橋18-A200	橋梁補修L=108m	十和田市		■				2	策定済	
	A01-162	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) むつ恐山公園大畑 線紅葉橋（釜の沢橋）18- A201	橋梁補修L=43m	むつ市		■				2	策定済	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-163	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 屏風山内真部線砂 山橋18-A202	橋梁補修L=66m	つがる市	■					8		策定済
	A01-164	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 岩崎西目屋弘前線 赤石大橋18-A203	橋梁補修L=115m	鯨ヶ沢町		■				5		策定済
	A01-165	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 五所川原車力線車 力橋18-A204	橋梁補修L=69m	つがる市	■					8		策定済
	A01-166	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 酸ヶ湯高田線下湯 橋18-A205	橋梁補修L=120m	青森市	■	■				122		策定済
	A01-167	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 酸ヶ湯高田線深雪 橋18-A206	橋梁補修L=109m	青森市	■					0		策定済
	A01-168	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 酸ヶ湯高田線横倉 橋18-A207	橋梁補修L=45m	青森市		■				5		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-169	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 駒込筒井線駒込橋1 8-A208	橋梁補修L=70m	青森市	■	■				22		策定済	
	A01-170	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 常海橋銀線銀橋18- A209	橋梁補修L=48m	青森市	■						0		策定済
	A01-171	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 鶴ヶ坂千刈線西滝 大橋18-A210	橋梁補修L=354m	青森市	■	■					84		策定済
	A01-172	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 増田浅虫線浅虫ゆ うやけ橋18-A211	橋梁補修L=212m	青森市	■						0		策定済
	A01-173	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 三厩停車場竜飛崎 線第1板橋橋18-A212	橋梁補修L=120m	外ヶ浜町	■						7		策定済
	A01-174	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 浪岡藤崎線浪岡橋1 8-A213	橋梁補修L=24m	青森市	■	■					38		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-175	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 弘前平賀線新大豊 橋18-A214	橋梁補修L=204m	弘前市	■					35		策定済
	A01-176	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 石川土手町線上千 年橋18-A215	橋梁補修L=57m	弘前市	■					0		策定済
	A01-177	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 関ヶ平五代線立石 橋18-A216	橋梁補修L=35m	弘前市	■					0		策定済
	A01-178	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 関ヶ平五代線紙漕 沢橋18-A217	橋梁補修L=47m	弘前市	■					0		策定済
	A01-179	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 関ヶ平五代線棚内 橋18-A218	橋梁補修L=23m	弘前市	■					0		策定済
	A01-180	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 平賀門外線館田橋1 8-A219	橋梁補修L=279m	弘前市		■				8		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-181	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 碓ヶ関大鰯停車場 線大滝橋18-A220	橋梁補修L=36m	大鰯町		■				3		策定済
	A01-182	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 相馬常盤野線開野 橋18-A221	橋梁補修L=18m	西目屋村		■				2		策定済
	A01-183	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 相馬常盤野線第一 大秋橋18-A222	橋梁補修L=22m	西目屋村		■				9		策定済
	A01-184	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 石川百田線御幸橋1 8-A223	橋梁補修L=144m	弘前市	■					0		策定済
	A01-185	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 石川百田線堀越橋1 8-A224	橋梁補修L=24m	弘前市	■					0		策定済
	A01-186	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 石川百田線撫牛子 一号橋18-A225	橋梁補修L=21m	弘前市	■					0		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-187	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 西目屋二ッ井線尻 高橋18-A226	橋梁補修L=40m	西目屋村		■				5		策定済
	A01-188	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 櫛引上名久井三戸 線通清水橋18-A227	橋梁補修L=69m	八戸市		■				2		策定済
	A01-189	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 櫛引上名久井三戸 線法師岡跨線橋18-A228	橋梁補修L=55m	南部町	■					2		策定済
	A01-190	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 柵棚手倉橋線東手 倉橋18-A229	橋梁補修L=17m	五戸町	■					0		策定済
	A01-191	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 赤石沖田面線赤石 橋18-A230	橋梁補修L=96m	南部町	■					0		策定済
	A01-192	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 高瀬諏訪平停車場 線高瀬橋18-A231	橋梁補修L=86m	南部町	■	■				49		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-193	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 高瀬諏訪平停車場 線高瀬橋側道橋18-A232	橋梁補修L=86m	南部町	■	■				79		策定済	
	A01-194	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 妙売市線新井田橋1 8-A233	橋梁補修L=94m	八戸市		■				5		策定済	
	A01-195	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 三戸南部線境の沢 橋18-A234	橋梁補修L=72m	三戸町	■					10		策定済	
	A01-196	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 三戸南部線古牧橋1 8-A235	橋梁補修L=84m	南部町	■					0		策定済	
	A01-197	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 三戸南部線住谷橋 側道橋18-A236	橋梁補修L=68m	三戸町	■	■				46		策定済	
	A01-198	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 小友板柳停車場線 津軽りんご大橋18-A237	橋梁補修L=305m	弘前市	■					0		策定済	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-199	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 持子沢鶴田線五林 平橋18-A238	橋梁補修L=101m	五所川原市		■				2		策定済	
	A01-200	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 福山五所川原線エ ルム大橋側道橋18-A239	橋梁補修L=37m	五所川原市		■				11		策定済	
	A01-201	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 大泉姥范線栄橋18- A240	橋梁補修L=112m	五所川原市		■				3		策定済	
	A01-202	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 羽野木沢梅田線中 泉橋18-A241	橋梁補修L=112m	五所川原市	■					0		策定済	
	A01-203	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 林五所川原線三好 橋18-A242	橋梁補修L=313m	五所川原市	■	■				52		策定済	
	A01-204	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 富范薄市線津軽大 橋18-A243	橋梁補修L=558m	中泊町	■	■				24		策定済	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-205	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 富范薄市線鳥谷川 橋18-A244	橋梁補修L=94m	中泊町	■					0		策定済
	A01-206	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 下田停車場線下田 橋18-A245	橋梁補修L=228m	おいらせ町	■					0		策定済
	A01-207	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 戸来十和田線御幸 橋18-A246	橋梁補修L=119m	十和田市	■					0		策定済
	A01-208	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 戸来十和田線相坂 歩道橋18-A247	橋梁補修L=18m	十和田市		■				2		策定済
	A01-209	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 切田五戸線下切田 橋18-A248	橋梁補修L=44m	十和田		■				2		策定済
A01-210	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 米田六戸線新後藤 橋18-A249	橋梁補修L=36m	十和田市	■					0		策定済	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-211	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 九艘泊脇野沢線新 愛宕橋18-A250	橋梁補修L=49m	むつ市		■				2		策定済
	A01-212	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 長後川内線三開橋1 8-A251	橋梁補修L=147m	むつ市	■					0		策定済
	A01-213	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 下北停車場線下北 橋18-A252	橋梁補修L=81m	むつ市	■					0		策定済
	A01-214	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 葉研佐井線奥葉研 1 4号橋18-A253	橋梁補修L=35m	むつ市	■	■				176		策定済
	A01-215	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 菰槌木造線山田橋1 8-A254	橋梁補修L=64m	つがる市	■					0		策定済
	A01-216	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 富苞薄市線富苞橋1 8-A255	橋梁補修L=75m	つがる市	■					0		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-217	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 種里町柳田線大童 子橋18-A256	橋梁補修L=33m	深浦町		■				2		策定済
	A01-218	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道103号通天橋18 -A257	橋梁補修L=38m	十和田市		■				5		策定済
	A01-219	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 夏泊公園線新雷電 橋18-A258	橋梁補修L=173m	平内町	■					0		策定済
	A01-220	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道101号新原子橋 18-A259	橋梁補修L=8.44m	五所川原市	■					100		策定済
	A01-221	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 弘前鱒ヶ沢線富士 見橋側道橋18-A260	橋梁補修L=188m	弘前市	■					10		策定済
	A01-222	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道279号新桜木川 橋18-A261	橋梁補修L=24m	横浜町	■					10		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-223	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道280号一本松大橋18-A262	橋梁補修L=70m	外ヶ浜町		■				100		策定済
	A01-224	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道102号杉の沢橋18-A263	橋梁補修L=130m	黒石市		■				15		策定済
	A01-225	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道102号温川橋18-A264	橋梁補修L=20m	平川市		■				14		策定済
	A01-226	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道102号つばくら橋18-A265	橋梁補修L=140m	平川市		■				32		策定済
	A01-227	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道339号新深郷田橋18-A266	橋梁補修L=20m	中泊町		■				8		策定済
	A01-228	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道102号啄木鳥橋18-A267	橋梁補修L=80m	十和田市		■				25		策定済

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-229	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道279号上女館橋 18-A268	橋梁補修L=30m	むつ市		■				10		策定済	
	A01-230	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 青森環状野内線赤 川橋18-A269	橋梁補修L=30m	青森市		■				5		策定済	
	A01-231	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 八戸階上線湊橋18- A270	橋梁補修L=90m	八戸市		■				24		策定済	
	A01-232	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 五所川原岩木線佐 助橋18-A271	橋梁補修L=20m	板柳町		■				6		策定済	
	A01-233	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 乙供停車場中野線 天間館橋18-A272	橋梁補修L=70m	七戸町		■				3		策定済	
	A01-234	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 長後川内線親不知 橋18-A273	橋梁補修L=70m	むつ市		■				30		策定済	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-235	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 薬研佐井線下の橋1 8-A274	橋梁補修L=20m	佐井村			■				2	策定済
		H31以降完																	
	A01-236	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道103号八甲田大 橋ほか18-A275	橋梁補修N=105橋	青森市ほか			■	■	■		4,710	策定済
		H31以降完																	
	A01-237	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 鶴ヶ坂千刈線西滝 大橋ほか18-A276	橋梁補修N=158橋	青森市ほか			■	■	■		6,441	策定済
		H31以降完																	
	A01-238	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道103号八甲田大 橋ほか18-A277	橋梁点検・計画策定N=228橋	青森市ほか				■	■		270	策定済
		H31以降完																	
	A01-239	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 屏風山内真部線眺 青橋ほか18-A278	橋梁点検・計画策定N=631橋	青森市ほか				■	■		260	策定済
		H31以降完																	
	A01-240	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道339号梨ノ木間 1号隧道18-A401	トンネル補修L=20m	外ヶ浜			■	■	■		35	策定済
		H31以降完																	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-241	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道339号鳴神1号 隧道18-A402	トンネル補修L=38m	外ヶ浜町		■	■			33		策定済	
		H29完																		
	A01-242	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道339号鐮泊1号 隧道18-A403	トンネル補修L=20m	外ヶ浜町		■	■	■			34		策定済
		H29完																		
	A01-243	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 蔵館大鰐線あじゃ ら高原トンネル18-A404	トンネル補修L=680m	大鰐町			■	■			71		策定済
		H29完																		
	A01-244	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道101号大間越ト ンネル18-A405	トンネル補修L=630m	深浦町	■						0		策定済
		H29完																		
	A01-245	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 夏泊公園線雷電ト ンネル18-A406	トンネル補修L=190m	平内町				■			10		策定済
		H29完																		
	A01-246	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 18-A407温湯トンネ ルほか18-A407	トンネル補修N=5箇所	黒石市				■	■		48		策定済
		H31完																		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-247	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 浅水南部線手倉橋 隧道18-A408	トンネル補修L=144m	五戸町				■	■	130		策定済	
		H30完																		
	A01-248	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(主) 鯉ヶ沢蟹田線やま なみトンネル18-A409	トンネル補修L=523m	中泊町				■		44		策定済	
		H30完																		
	A01-249	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道103号葛トンネ ル18-A410	トンネル補修L=425m	十和田市				■	■	19		策定済	
		H31完																		
	A01-250	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	修繕	(一) 後平青森線二戸ノ 瀬トンネル18-A411	トンネル補修L=112m	十和田市				■	■	22		策定済	
		H31完																		
	A01-251	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	点検	(国) 国道280号鬼泊トンネ ルほか18-A412	トンネル点検N=19箇所	今別町ほか				■	■	25		策定済	
		H30完																		
	A01-252	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	点検	(主) 夏泊公園線雷電トン ネルほか18-A413	トンネル点検N=12箇所	平内町ほか				■	■	28		策定済	
		H30完																		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-253	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	点検	(国)国道340号泥障作2号 カルバートほか18-A501	大型カルバート点検N=6箇所	八戸市ほか					■		20	策定済	
		H29完																		
	A01-254	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	点検	(主)八戸環状線沢里カル バートほか18-A502	大型カルバート点検N=6箇所	八戸市ほか					■		20	策定済	
		H29完																		
	A01-255	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一)前坂藤崎線藤崎橋18- A34	橋梁架替L=187m	藤崎町					■		55	策定済	
		H29完																		
	A01-256	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国)国道339号新長富橋18 -A35	橋梁架替L=42m	五所川原市					■		15	策定済	
		H29完																		
	A01-257	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国)国道103号通天橋18-A 36	橋梁架替L=44m	十和田市					■		20	策定済	
		H29完																		
	A01-258	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国)国道101号大間越トン ネル18-A414	トンネル補修L=630m	深浦町					■		10	策定済	
		H31完																		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
												H26	H27	H28	H29	H30				
一体的に実施することにより期待される効果																				
備考																				
道路事業	A01-259	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	計画調 査	(国)国道280号ほか18-A60 1	門型標識点検N=24箇所	青森市ほか					■	10		—	
		H30完																		
	A01-260	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道104号白萩平ス ノーシェルター1ほか18-A 701	スノーシェルター補修N=4箇 所	田子町					■	177		策定済	
		H30完																		
	A01-261	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	修繕	(国) 国道101号大釈迦ス ノーシェルター18-A702	スノーシェルター補修L=180m	五所川原市					■	130		策定済	
		H30完																		
	A01-262	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一)町居平賀停車場線柏 木町18-A801	電線共同溝L=0.4km	平川市					■	230		—	
		H30完																		
	A01-263	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主)八戸大野線三日町～ 大工町18-A802	電線共同溝L=0.4km	八戸市					■	20		—	
		H30完																		
	A01-264	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 鶴ヶ坂千刈線 三 内18-A803	電線共同溝 L=0.5km	青森市					■	20		—	
		H30完																		

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	A01-265	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 荒川青森停車場線 大野18-A805	電線共同溝 L=1.5km	青森市					■	20	—	
	A01-266	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(一) 荒川青森停車場線 荒川18-A806	電線共同溝 L=1.1km	青森市					■	20	—	
	A01-267	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主) 青森浪岡線 荒川 柴田18-A807	電線共同溝 L=0.9km	青森市					■	20	—	
	A01-268	道路	一般	青森県	直接	青森県	都道府 県道	改築	(主) 大鰐浪岡線 山形 町～野際18-A808	電線共同溝 L=2.5km	黒石市					■	20	—	
	A01-269	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国) 340号 新荒町～荒 町18-A811	電線共同溝 L=0.3km	八戸市					■	15	—	
	A01-270	道路	一般	青森県	直接	青森県	国道	改築	(国) 338号 中央～金谷 18-A812	電線共同溝 L=1.0km	むつ市					■	20	—	
	小計																	22,490	

A 基幹事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
											合計					22,490			

C 効果促進事業

基幹事業（大）	番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接間接	事業者	種別1	種別2	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市区町村名/ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 (百万円)	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
												H26	H27	H28	H29	H30			
一体的に実施することにより期待される効果																			
備考																			
道路事業	C01-001	道路	一般	青森県	間接	青森県道路 公社	都道府 県道	計画調 査	後平馬屋尻線（みちのく 有料道路）18-C201	トンネル点検・補修	青森市ほか	■	■	■			420		—
		県内のトンネル本体及び付属物の総点検を実施するにあたり、県内最長となるみちのくトンネルのほか3トンネルを有する「みちのく有料道路（青森県道路公社管理）」におけるトンネル点検・補修を一体的に実施することにより、県全体としての防災力の向上を図ることができる。																	
	C01-002	道路	一般	青森県	直接	青森県	—	計画調 査	橋梁点検・長寿命化計画 策定等18-C202	国道103号ほか 橋梁点検等	青森市ほか	■	■	■			546		—
		18-Aの橋梁補修事業と一体となって橋梁点検を行うことにより橋梁修繕計画の時点修正を行い、橋梁補修事業のコスト縮減と安全・安心な道路空間の確保が期待できる。																	
	C01-003	道路	一般	青森県	直接	青森県	—	計画調 査	トンネル点検・長寿命化 計画策定18-C203	国道280号ほか トンネル点 検	今別町ほか			■			30		—
		18-Aのトンネル補修事業と一体となってトンネル点検を行うことによりトンネルの状況を把握し、長寿命化計画の策定及び修正を行うことにより、トンネル補修事業のコスト縮減と安全・安心な道路空間の確保が期待できる。																	
											小計						996		
											合計						996		

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制 県道路課が実施	事後評価の実施時期 平成31年度
公表の方法 県ホームページにて公表	

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	橋梁長寿命化修繕計画（予防的保全、計画的更新）に対応する橋梁の増加により、橋梁の長寿命化を図り、長期にわたる維持管理コストの削減を図ることができた。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	


○特記事項（今後の方針等）

当計画において完了していない事業については、次期計画において引き続き実施する。

○目標値の達成状況		
番号	指標（略称）	
	目標値／実績値	目標値と実績値に差が出た要因
1	県管理の橋梁における長寿命化修繕の対応率	
	最終目標値	82%
	最終実績値	77%
		関係機関との調整等による進捗の遅れ


(参考様式3)

(参考図面) 社会資本総合整備計画




(参考様式3)

(参考図面) 社会資本総合整備計画




(参考様式3)

(参考図面) 社会資本総合整備計画




(参考様式3)

(参考図面) 社会資本総合整備計画




(参考様式3)

(参考図面) 社会資本総合整備計画



(参考様式3)


(参考図面) 社会資本総合整備計画



計画の名称	18 計画的・戦略的な維持管理及び防災対策を推進するあおもりの道づくり (防災・安全)				交付対象	青森県
計画の期間	平成 26 年度	～	平成 30 年度			

P18(9枚中7枚)

上北地域県民局地域整備部管内図 その1




A	基幹事業	橋梁補修	▲
		橋梁架替	●
		トンネル補修	◆
		大型カルバート補修	■
		スノーシェルター補修	■
C	効果促進事業	無電柱化	×
			○



- 18-A277 橋梁点検(八甲田大橋ほか)
- 18-A278 橋梁点検(眺青橋ほか)
- 18-A412 トンネル点検(鬼泊トンネルほか)
- 18-A413 トンネル点検(雷電トンネルほか)
- 18-A501 大型カルバート点検(泥障作2号カルバートほか)
- 18-A502 大型カルバート点検(沢里カルバートほか)
- 18-C201 トンネル点検・補修(みちのく有料)
- 18-C202 橋梁点検
- 18-C203 トンネル点検
- 18-A275 橋梁補修(八甲田大橋ほか)
- 18-A276 橋梁補修(西滝大橋ほか)

- 18-A261 修繕
- 18-A123 修繕
- 18-A124 修繕
- 18-A127 修繕
- 18-A128 修繕
- 18-A129 修繕
- 18-A131 修繕
- 18-A132 修繕
- 18-A130 修繕
- 18-A133 修繕

- 18-A23 改築
- 18-A126 修繕
- 18-A125 修繕
- 18-A411 修繕



P18(9枚中8枚)

(参考様式3)

(参考図面) 社会資本総合整備計画

