

## 安全で安心な暮らしを守るあおもりの道づくり

事業主体 青森県  
計画期間 H21～H25

## ■計画の概要

## 計画の目標

人も車も快適で安全・安心に歩ける(走れる)道を確保するため、歩行空間の確保、施設の計画的な予防保全等を実施して、県民の暮らしを守る道づくりをめざす。

## 成果目標

通学路における歩行空間確保率を向上させる。

(歩行空間確保率) =  
(通学路における歩行空間確保済み延長) / (通学路延長)  
× 100%

H21当初 40.8% → H23末 41.5% → H25末 42.5%

## 事業内容

歩道整備等の交通安全事業や舗装補修、電線共同溝整備、道路災害防除を実施する。

代表工区

- 弘前岳鰯ヶ沢線 土手町～元長町(電線共同溝)L=0.3km
- 国道280号 柳川(自歩道整備)L=0.3km
- 国道101号 広田外(舗装補修)L=2.2km
- 国道102号 奥瀬2(災害防除)L=1.0km etc.

## ■事後評価の結果


## 事業実績

- 事業数による進捗 【計画全体205事業】  
着手率98%(201事業)、完了率60%(124事業)

## ➢ 完成した代表事例



## 成果(H25末)の達成状況



## ■今後の方針

通学路の歩行空間確保率は、H25末目標42.5%に対し、実績43.5%と目標を上回る結果となった。引き続き、通学路の歩道整備等を進め、歩行空間確保率の向上を図る。

## 社会資本総合整備計画（活力創出基盤整備） 事後評価書

平成27年3月18日

|                                                                            |                        |               |   |               |   |          |   |            |                         |                 |       |                 |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------|---|---------------|---|----------|---|------------|-------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| 計画の名称                                                                      | 4 安全で安心な暮らしを守るあおりの道づくり |               |   |               |   |          |   |            |                         |                 |       |                 |
| 計画の期間                                                                      | 平成 21 年度 ～ 平成 25 年度    |               |   |               |   | 交付対象     |   | 青森県        |                         |                 |       |                 |
| 計画の目標                                                                      |                        |               |   |               |   |          |   |            |                         |                 |       |                 |
| 人も車も快適で安全・安心に歩ける（走れる）道を確保するため、歩行空間の確保、施設の計画的な予防保全等を実施して、県民の暮らしを守る道づくりをめざす。 |                        |               |   |               |   |          |   |            |                         |                 |       |                 |
| 計画の成果目標（定量的指標）                                                             |                        |               |   |               |   |          |   |            |                         |                 |       |                 |
| ・通学路の歩行空間確保率を40.8%（H 2 1）から42.5%（H 2 5）まで向上させる。                            |                        |               |   |               |   |          |   |            |                         |                 |       |                 |
| 定量的指標の定義及び算定式                                                              |                        |               |   |               |   |          |   |            | 定量的指標の現況値及び目標値          |                 | 備考    |                 |
|                                                                            |                        |               |   |               |   |          |   |            | 当初現況値<br>(H21当初)        | 中間目標値<br>(H23末) |       | 最終目標値<br>(H25末) |
| ① 通学路における歩行空間確保率<br>(通学路における歩行空間確保率)=(通学路における歩行空間確保済み延長)/(通学路延長)×100%      |                        |               |   |               |   |          |   |            | 40.8%                   | 41.5%           | 42.5% |                 |
|                                                                            |                        |               |   |               |   |          |   |            |                         |                 |       |                 |
| 全体事業費                                                                      | 合計<br>(A+B+C)          | 25,916<br>百万円 | A | 25,236<br>百万円 | B | 0<br>百万円 | C | 680<br>百万円 | 効果促進事業費の割合<br>C／(A+B+C) |                 | 2.6%  |                 |

## 事後評価

## ○事後評価の実施体制、実施時期

|           |              |
|-----------|--------------|
| 事後評価の実施体制 | 事後評価の実施時期    |
| ・県道路課が実施  | ・平成26年度      |
|           | 公表の方法        |
|           | ・県ホームページにて公表 |

## 1. 交付対象事業の進捗状況

## 交付対象事業

| A 基幹事業 |          |          |          |          |     |          |          |                    |         |                  |         |      |             |     |     |     |     |                |                  |
|--------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|----------|--------------------|---------|------------------|---------|------|-------------|-----|-----|-----|-----|----------------|------------------|
| 番号     | 事業<br>種別 | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 道路<br>種別 | 省略<br>工種 | 要素となる事業名<br>(事業箇所) |         | 事業内容<br>(延長・面積等) |         | 市町村名 | 事業実施期間 (年度) |     |     |     |     | 全体事業費<br>(百万円) | 備考               |
|        |          |          |          |          |     |          |          |                    |         |                  |         |      | H21         | H22 | H23 | H24 | H25 |                |                  |
| 4-A31  | 道路       | 一般       | 青森県      | 直接       |     | 都道府県道    | 改築       | (一) 妙売市線           | 六日町～三日町 | 電線共同溝            | L=0.1km | 八戸市  |             |     |     |     |     | 193            | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A32  | 道路       | 一般       | 青森県      | 直接       |     | 都道府県道    | 改築       | (主) 弘前鰯ヶ沢線         | 土手町～元長町 | 電線共同溝            | L=0.3km | 弘前市  |             |     |     |     |     | 51             | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A33  | 道路       | 一般       | 青森県      | 直接       |     | 都道府県道    | 改築       | (主) 弘前鰯ヶ沢線         | 百石町～元寺町 | 電線共同溝            | L=0.3km | 弘前市  |             |     |     |     |     | 234            | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A34  | 道路       | 一般       | 青森県      | 直接       |     | 都道府県道    | 改築       | (一) 町居平賀停車場線       | 本町      | 電線共同溝            | L=0.1km | 平川市  |             |     |     |     |     | 77             | H24地域自主戦略交付金     |
| 4-A35  | 道路       | 一般       | 青森県      | 直接       |     | 都道府県道    | 改築       | (一) 増田浅虫線          | 浅虫      | 電線共同溝            | L=1.3km | 青森市  |             |     |     |     |     | 435            | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A51  | 道路       | 一般       | 青森県      | 直接       |     | 国道       | 交安       | (国) 国道102号         | 稲吉      | 歩道の整備            | L=0.2km | 十和田市 |             |     |     |     |     | 99             |                  |
| 4-A52  | 道路       | 一般       | 青森県      | 直接       |     | 国道       | 交安       | (国) 国道104号         | 下田子     | 歩道の整備            | L=1.0km | 田子町  |             |     |     |     |     | 120            | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A53  | 道路       | 一般       | 青森県      | 直接       |     | 国道       | 交安       | (国) 国道104号         | 石亀～茂市   | 歩道の整備            | L=0.8km | 田子町  |             |     |     |     |     | 159            | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A54  | 道路       | 一般       | 青森県      | 直接       |     | 国道       | 交安       | (国) 国道279号         | 近川      | 歩道の整備            | L=1.3km | むつ市  |             |     |     |     |     | 152            | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A56  | 道路       | 一般       | 青森県      | 直接       |     | 国道       | 交安       | (国) 国道338号         | 佐井      | 歩道の整備            | L=0.2km | 佐井村  |             |     |     |     |     | 75             | H23地域自主戦略交付金     |
| 4-A58  | 道路       | 一般       | 青森県      | 直接       |     | 国道       | 交安       | (国) 国道338号         | 桧川      | 視距改良・歩道の整備       | L=0.2km | むつ市  |             |     |     |     |     | 145            | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A59  | 道路       | 一般       | 青森県      | 直接       |     | 都道府県道    | 交安       | (主) むつ尻屋崎線         | 田名部     | 歩道の整備            | L=0.1km | むつ市  |             |     |     |     |     | 14             |                  |
| 4-A60  | 道路       | 一般       | 青森県      | 直接       |     | 都道府県道    | 交安       | (主) 八戸野辺地線         | 小田      | 自歩道の整備           | L=0.4km | 八戸市  |             |     |     |     |     | 413            | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A61  | 道路       | 一般       | 青森県      | 直接       |     | 都道府県道    | 交安       | (主) 三沢十和田線         | 下平～元町   | 交差点改良            | L=0.3km | 十和田市 |             |     |     |     |     | 159            | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A63  | 道路       | 一般       | 青森県      | 直接       |     | 都道府県道    | 交安       | (主) 橋向五戸線          | 上市川     | 歩道の整備            | L=1.0km | 五戸町  |             |     |     |     |     | 75             | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A66  | 道路       | 一般       | 青森県      | 直接       |     | 都道府県道    | 交安       | (主) 名川階上線          | 晴山沢     | 歩道の整備            | L=0.7km | 階上町  |             |     |     |     |     | 73             |                  |
| 4-A67  | 道路       | 一般       | 青森県      | 直接       |     | 都道府県道    | 交安       | (主) 名川階上線          | 赤保内     | 交差点改良            | L=0.3km | 階上町  |             |     |     |     |     | 95             |                  |
| 4-A70  | 道路       | 一般       | 青森県      | 直接       |     | 都道府県道    | 交安       | (一) 七戸上北町(停)線      | 徳万才     | 視距改良             | L=0.3km | 東北町  |             |     |     |     |     | 61             |                  |
| 4-A71  | 道路       | 一般       | 青森県      | 直接       |     | 都道府県道    | 交安       | (一) 櫛引上名久井三戸線      | 在府小路町   | 歩道の整備            | L=0.3km | 三戸町  |             |     |     |     |     | 242            | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A75  | 道路       | 一般       | 青森県      | 直接       |     | 都道府県道    | 交安       | (一) 水喰上北町(停)線      | 沼崎踏切    | 歩道の整備            | L=0.1km | 東北町  |             |     |     |     |     | 181            |                  |
| 4-A76  | 道路       | 一般       | 青森県      | 直接       |     | 都道府県道    | 交安       | (主) 八戸野辺地線外        | 市川町外    | 道路標識             | N=330基  | 八戸市  |             |     |     |     |     | 72             | H23地域自主戦略交付金     |

|        |    |    |     |    |       |    |     |     |           |            |            |          |       |  |  |  |  |  |     |                  |
|--------|----|----|-----|----|-------|----|-----|-----|-----------|------------|------------|----------|-------|--|--|--|--|--|-----|------------------|
| 4-A78  | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |       | 国道 | 交安  | (国) | 国道340号    | 二ツ屋        | 自歩道整備      | L=0.2km  | 八戸市   |  |  |  |  |  | 75  | H23地域自主戦略交付金     |
| 4-A81  | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |       | 国道 | 交安  | (国) | 国道102号    | 法量         | 歩道の整備      | L=1.3km  | 十和田市  |  |  |  |  |  | 95  |                  |
| 4-A82  | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |       | 国道 | 交安  | (国) | 国道338号    | 二川目        | 歩道の整備      | L=1.2km  | おいらせ町 |  |  |  |  |  | 153 |                  |
| 4-A84  | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |       | 国道 | 交安  | (国) | 国道338号    | 鷹架         | 視距改良       | L=0.3km  | 六ヶ所村  |  |  |  |  |  | 58  | H23地域自主戦略交付金     |
| 4-A85  | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |       | 国道 | 交安  | (国) | 国道394号    | 高屋敷        | 交差点改良      | L=0.2km  | 七戸町   |  |  |  |  |  | 94  | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A88  | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (主) |     | 八戸大野線     | 中居林        | 自歩道の整備     | L=0.5km  | 八戸市   |  |  |  |  |  | 249 |                  |
| 4-A90  | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |       | 国道 | 交安  | (国) | 国道101号    | 木造越水       | 歩道の整備      | L=0.2km  | つがる市  |  |  |  |  |  | 0   | H23地域自主戦略交付金     |
| 4-A91  | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (主) |     | 弘前鯉ヶ沢線    | 高杉         | 歩道の整備      | L=1.1km  | 弘前市   |  |  |  |  |  | 224 | H23地域自主戦略交付金     |
| 4-A92  | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (主) |     | 弘前鯉ヶ沢線    | 高杉Ⅱ        | 歩道の整備      | L=0.4km  | 弘前市   |  |  |  |  |  | 137 | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A93  | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (主) |     | 五所川原岩木線   | 鼻和～八幡      | 歩道の整備      | L=0.5km  | 弘前市   |  |  |  |  |  | 89  |                  |
| 4-A94  | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (主) |     | 弘前柏線      | 町田～中崎      | 歩道の整備      | L=0.7km  | 弘前市   |  |  |  |  |  | 69  |                  |
| 4-A97  | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (一) |     | 菰槌木造線     | 木造大畑       | 歩道の整備      | L=0.4km  | つがる市  |  |  |  |  |  | 31  |                  |
| 4-A98  | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (一) |     | 関ヶ平五代線    | 相馬         | 視距改良       | L=0.5km  | 弘前市   |  |  |  |  |  | 239 |                  |
| 4-A99  | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (一) |     | 吹上金屋黒石線   | 町居         | 歩道の整備      | L=0.3km  | 平川市   |  |  |  |  |  | 177 | H23地域自主戦略交付金     |
| 4-A101 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (一) |     | 桑野木田南広森線  | 森田町上相野     | 現道拡幅・交差点改良 | L=0.6km  | つがる市  |  |  |  |  |  | 81  | H23地域自主戦略交付金     |
| 4-A102 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (一) |     | 越水木造線     | 木造中館       | 視距改良       | L=0.2km  | つがる市  |  |  |  |  |  | 75  | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A103 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (一) |     | 五林平藤崎線    | 中野目        | 歩道の整備      | L=0.9km  | 藤崎町   |  |  |  |  |  | 195 |                  |
| 4-A104 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (一) |     | 碓ヶ関大鰐(停)線 | 早瀬野        | 視距改良       | L=0.3km  | 大鰐町   |  |  |  |  |  | 60  |                  |
| 4-A105 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (一) |     | 稲盛千代町山田線  | つがる市第一能代街道 | 歩道の整備      | L=0.6km  | つがる市  |  |  |  |  |  | 121 |                  |
| 4-A106 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (一) |     | 石川百田線     | 松森町        | 交差点改良      | L=0.2km  | 弘前市   |  |  |  |  |  | 136 | H23地域自主戦略交付金     |
| 4-A108 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (主) |     | 鯉ヶ沢蟹田線外   | 木造丸山外      | 道路標識       | N=280基   | つがる市  |  |  |  |  |  | 7   | H23地域自主戦略交付金     |
| 4-A109 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (主) |     | 岩崎西目屋弘前線  | 一ツ森峠～天狗峠   | 防護柵新設      | L=5.0km  | 深浦町   |  |  |  |  |  | 87  |                  |
| 4-A111 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |       | 国道 | 交安  | (国) | 国道101号    | 浅井         | 歩道の整備      | L=0.6km  | 五所川原市 |  |  |  |  |  | 292 | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A113 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |       | 国道 | 交安  | (国) | 国道103号    | 中央4丁目      | 自歩道の整備     | L=0.10km | 青森市   |  |  |  |  |  | 38  |                  |
| 4-A114 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |       | 国道 | 交安  | (国) | 国道280号    | 柳川         | 自歩道の整備     | L=0.3km  | 青森市   |  |  |  |  |  | 282 | H23地域自主戦略交付金     |
| 4-A115 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |       | 国道 | 交安  | (国) | 国道280号    | 沖館～新田      | 歩道の整備      | L=1.5km  | 青森市   |  |  |  |  |  | 170 | H23地域自主戦略交付金     |
| 4-A116 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |       | 国道 | 交安  | (国) | 国道339号    | 四枚橋        | 視距改良       | L=0.2km  | 外ヶ浜町  |  |  |  |  |  | 72  | H23地域自主戦略交付金     |
| 4-A118 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (主) |     | 夏泊公園線     | 中野         | 歩道の整備      | L=0.1km  | 平内町   |  |  |  |  |  | 15  |                  |
| 4-A120 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (主) |     | 今別蟹田線 外   | 蟹田大平外      | 道路標識       | N=300基   | 外ヶ浜町  |  |  |  |  |  | 48  | H23地域自主戦略交付金     |
| 4-A121 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (主) |     | 青森(停)線    | 新町～柳町      | 自転車道の整備    | L=1.1km  | 青森市   |  |  |  |  |  | 69  |                  |
| 4-A122 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (主) |     | 鯉ヶ沢蟹田線    | 下小国        | 歩道の整備      | L=0.6km  | 外ヶ浜町  |  |  |  |  |  | 205 | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A123 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (主) |     | 屏風山内真部線   | 金木町芦野      | 踏切拡幅(歩道)   | L=0.1km  | 五所川原市 |  |  |  |  |  | 86  |                  |
| 4-A125 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (一) |     | 津軽新城(停)線  | 新城         | 自歩道の整備     | L=0.1km  | 青森市   |  |  |  |  |  | 103 |                  |
| 4-A126 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (一) |     | 山田鶴田線     | 妙堂崎～木岡     | 歩道の整備      | L=3.0km  | 鶴田町   |  |  |  |  |  | 138 | H23地域自主戦略交付金     |
| 4-A127 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (一) |     | 米山菖蒲川線    | 野木         | 歩道の整備      | L=0.2km  | 鶴田町   |  |  |  |  |  | 23  |                  |
| 4-A128 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (一) |     | 持子沢鶴田線    | 瀬良沢        | 歩道の整備      | L=1.0km  | 鶴田町   |  |  |  |  |  | 101 | H23地域自主戦略交付金     |
| 4-A129 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (一) |     | 清水川滝沢野内線  | 野内         | 歩道の整備      | L=0.6km  | 青森市   |  |  |  |  |  | 121 | H23地域自主戦略交付金     |
| 4-A134 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (一) |     | 桑野木田南広森線  | 森田町上相野     | 交差点改良      | L=0.2km  | つがる市  |  |  |  |  |  | 115 |                  |
| 4-A135 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (一) |     | 妙売市線      | 長横町        | 路肩改良・歩道の整備 | L=0.3km  | 八戸市   |  |  |  |  |  | 65  | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A136 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (主) |     | 今別蟹田線     | 二股         | 交差点改良      | L=0.2km  | 今別町   |  |  |  |  |  | 78  | H24地域自主戦略交付金     |
| 4-A138 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (主) |     | 三沢十和田線    | 相坂         | バス停車帯      | N=4箇所    | 十和田市  |  |  |  |  |  | 55  | H24地域自主戦略交付金     |
| 4-A139 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (一) |     | 五林平藤崎線    | 西中野目       | 歩道の整備      | L=0.4km  | 藤崎町   |  |  |  |  |  | 50  | H24地域自主戦略交付金     |
| 4-A140 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (一) |     | 平賀門外線     | 館田         | 歩道の整備      | L=1.7km  | 平川市   |  |  |  |  |  | 30  |                  |
| 4-A141 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (一) |     | 稲盛千代町山田線  | 木造赤根       | 歩道の整備      | L=0.2km  | つがる市  |  |  |  |  |  | 30  |                  |
| 4-A144 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (主) |     | 三沢十和田線    | 大町         | 歩道の整備      | L=0.1km  | 三沢市   |  |  |  |  |  | 195 | H24地域自主戦略交付金     |
| 4-A145 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |       | 国道 | 交安  | (国) | 国道338号    | 二川目        | 歩道の整備      | L=0.3km  | おいらせ町 |  |  |  |  |  | 153 |                  |
| 4-A146 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |       | 国道 | 交安  | (国) | 国道339号    | 毘沙門        | 歩道の整備      | L=0.7km  | 五所川原市 |  |  |  |  |  | 125 |                  |
| 4-A147 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 | 都道府県道 | 交安 | (主) |     | 弘前鯉ヶ沢線    | 鬼沢         | 歩道の整備      | L=1.0km  | 弘前市   |  |  |  |  |  | 25  |                  |

|        |    |    |     |    |  |       |    |     |           |          |         |         |          |  |  |  |  |  |     |                  |
|--------|----|----|-----|----|--|-------|----|-----|-----------|----------|---------|---------|----------|--|--|--|--|--|-----|------------------|
| 4-A148 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 交安 | (国) | 国道340号    | 平中       | 交差点改良   | L=0.2km | 八戸市      |  |  |  |  |  | 21  |                  |
| 4-A149 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 交安 | (主) | 五所川原黒石線   | 大俵       | 歩道の整備   | L=0.4km | 板柳町      |  |  |  |  |  | 30  |                  |
| 4-A150 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 交安 | (一) | 楡引上名久井三戸線 | 梅内       | 歩道の整備   | L=0.7km | 三戸町      |  |  |  |  |  | 20  |                  |
| 4-A151 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 交安 | (国) | 国道338号    | 金谷       | 交差点改良   | L=0.2km | むつ市      |  |  |  |  |  | 4   |                  |
| 4-A152 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 交安 | (国) | 国道102号    | 赤沼       | 歩道の整備   | L=0.4km | 十和田市     |  |  |  |  |  | 20  |                  |
| 4-A153 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 交安 | (国) | 国道454号    | 金ヶ沢      | 歩道の整備   | L=0.7km | 新郷村      |  |  |  |  |  | 216 | H24地域自主戦略交付金     |
| 4-A154 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 交安 | (主) | 田子十和田湖線   | 野々上～池舘   | 歩道の整備   | L=1.5km | 田子町      |  |  |  |  |  | 46  |                  |
| 4-A155 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道101号外   | 大沢迦外     | 道路附属物修繕 |         |          |  |  |  |  |  | 0   |                  |
| 4-A156 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 修繕 | (主) | 八戸階上線外    | 柏崎外      | 道路附属物修繕 |         |          |  |  |  |  |  | 0   |                  |
| 4-A166 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 交安 | (一) | 相馬常盤野線    | 田代       | 現道拡幅    | L=0.1km | 西目屋村     |  |  |  |  |  | 30  |                  |
| 4-A167 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 交安 | (一) | 苫米地兎内線    | 苫米地(2)   | 現道拡幅    | L=0.8km | 南部町      |  |  |  |  |  | 20  |                  |
| 4-A168 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 交安 | (国) | 国道339号外   | 竜飛外      | 道路情報盤   | N=3.0基  | 外ヶ浜町     |  |  |  |  |  | 42  |                  |
| 4-A169 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 交安 | (国) | 国道339号    | 宝森       | 道路情報盤   | N=1.0基  | 中泊町      |  |  |  |  |  | 10  |                  |
| 4-A170 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 交安 | (国) | 国道279号    | 大曲外      | 道路情報盤   | N=2.0基  | むつ市      |  |  |  |  |  | 52  |                  |
| 4-A190 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道101号    | 広田外      | 舗装補修    | L=2.2km | 五所川原市    |  |  |  |  |  | 13  |                  |
| 4-A191 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道339号    | 今泉外      | 舗装補修    | L=0.7km | 中泊町      |  |  |  |  |  | 17  |                  |
| 4-A192 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道339号    | 栄町外      | 舗装補修    | L=1.3km | 五所川原市    |  |  |  |  |  | 57  |                  |
| 4-A193 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道101号    | 栄町外      | 舗装補修    | L=1.9km | 五所川原市    |  |  |  |  |  | 87  |                  |
| 4-A194 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道339号    | 薄市外      | 舗装補修    | L=0.5km | 中泊町      |  |  |  |  |  | 19  |                  |
| 4-A195 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道394号    | 榎林外      | 舗装補修    | L=0.7km | 七戸町      |  |  |  |  |  | 30  |                  |
| 4-A196 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道340号    | 市野沢外     | 舗装補修    | L=1.8km | 八戸市      |  |  |  |  |  | 60  |                  |
| 4-A197 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 修繕 | (主) | 八戸野辺地線    | 旭南1丁目外   | 舗装補修    | L=3.3km | 東北町      |  |  |  |  |  | 70  |                  |
| 4-A198 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 修繕 | (主) | 東北横浜線     | 五十嵐外     | 舗装補修    | L=1.3km | 東北町      |  |  |  |  |  | 40  |                  |
| 4-A199 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 修繕 | (主) | 川内佐井線     | 湯野川外     | 舗装補修    | L=1.0km | むつ市      |  |  |  |  |  | 30  |                  |
| 4-A200 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道102号    | 法量       | 舗装補修    | L=1.5km | 十和田市     |  |  |  |  |  | 60  | H24地域自主戦略交付金     |
| 4-A201 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道279号    | 石神裏外     | 舗装補修    | L=3.2km | 野辺地町     |  |  |  |  |  | 126 |                  |
| 4-A202 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道279号    | 横迎町外     | 舗装補修    | L=3.8km | むつ市      |  |  |  |  |  | 156 | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A203 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 修繕 | (主) | 八戸百石線     | 市川町外     | 舗装補修    | L=5.0km | 八戸市      |  |  |  |  |  | 247 | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A204 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道101号    | 森田床舞外    | 舗装補修    | L=3.0km | つがる市     |  |  |  |  |  | 74  |                  |
| 4-A205 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道103号    | 橋本外      | 舗装補修    | L=3.0km | 青森市      |  |  |  |  |  | 101 | H23地域自主戦略交付金     |
| 4-A206 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道454号    | 長苗代～尻内町  | 舗装補修    | L=3.1km | 八戸市      |  |  |  |  |  | 110 | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A207 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道339号    | 掛落林～鶴沼   | 舗装補修    | L=1.5km | 鶴田町～板柳町  |  |  |  |  |  | 54  | H24地域自主戦略交付金     |
| 4-A208 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道279号    | 吹越外      | 舗装補修    | L=5.6km | 横浜町      |  |  |  |  |  | 161 | H24地域自主戦略交付金     |
| 4-A209 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道101号    | 北原田町～赤石町 | 舗装補修    | L=6.0km | 鯉ヶ沢町     |  |  |  |  |  | 150 | H24地域自主戦略交付金     |
| 4-A210 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道280号    | 油川外      | 舗装補修    | L=6.0km | 青森市      |  |  |  |  |  | 195 | H24地域自主戦略交付金     |
| 4-A212 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道103号    | 妙見外      | 舗装補修    | L=4.2km | 青森市      |  |  |  |  |  | 105 | H24地域自主戦略交付金     |
| 4-A213 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道102号    | 福村外      | 舗装補修    | L=2.2km | 弘前市      |  |  |  |  |  | 98  | H24地域自主戦略交付金     |
| 4-A214 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道102号    | 日沼～高樋    | 舗装補修    | L=3.8km | 平川市～田舎館村 |  |  |  |  |  | 102 | H24地域自主戦略交付金     |
| 4-A215 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道101号    | 松神外      | 舗装補修    | L=1.8km | 深浦町      |  |  |  |  |  | 30  | H24地域自主戦略交付金     |
| 4-A216 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道339号    | 相内～蔵松    | 舗装補修    | L=1.5km | 五所川原市    |  |  |  |  |  | 33  | H24地域自主戦略交付金     |
| 4-A217 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道339号    | 桜田       | 舗装補修    | L=1.1km | 五所川原市    |  |  |  |  |  | 30  | H24地域自主戦略交付金     |
| 4-A218 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道339号    | 毘沙門外     | 舗装補修    | L=1.1km | 五所川原市    |  |  |  |  |  | 43  | H24地域自主戦略交付金     |
| 4-A219 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道338号    | 尾駈～倉内    | 舗装補修    | L=5.5km | 六ヶ所村     |  |  |  |  |  | 180 | H24地域自主戦略交付金     |
| 4-A220 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道338号    | 大湊～田名部   | 舗装補修    | L=4.8km | むつ市      |  |  |  |  |  | 160 | H24地域自主戦略交付金     |
| 4-A221 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道102号    | 奥瀬       | 災害防除    | L=0.3km | 十和田市     |  |  |  |  |  | 215 |                  |
| 4-A222 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道102号    | 奥瀬2      | 災害防除    | L=1.0km | 十和田市     |  |  |  |  |  | 188 | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A223 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道103号    | 焼山       | 災害防除    | L=0.1km | 十和田市     |  |  |  |  |  | 32  | H23地域自主戦略交付金     |
| 4-A224 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道338号    | 長後       | 災害防除    | L=0.1km | 佐井村      |  |  |  |  |  | 100 | H23地域自主戦略交付金     |
| 4-A225 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道454号    | 戸来       | 災害防除    | L=0.3km | 新郷村      |  |  |  |  |  | 35  |                  |
| 4-A226 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道454号    | 戸来2      | 災害防除    | L=0.3km | 新郷村      |  |  |  |  |  | 105 | H23-H24地域自主戦略交付金 |

|        |    |    |     |    |  |       |    |     |           |         |                  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |        |                  |
|--------|----|----|-----|----|--|-------|----|-----|-----------|---------|------------------|-----------|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--------|------------------|
| 4-A227 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道454号    | 宇樽部     | 災害防除             | L=0. 2km  | 十和田市      |  |  |  |  |  |  |  | 318    | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A228 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道102号    | 七曲      | 災害防除             | L=0. 1km  | 十和田市      |  |  |  |  |  |  |  | 46     |                  |
| 4-A229 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道279号    | 易国間     | 災害防除             | L=2. 7km  | 風間浦村      |  |  |  |  |  |  |  | 1066   | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A232 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道338号    | 長後 2    | 災害防除             | L=0. 2km  | 佐井村       |  |  |  |  |  |  |  | 50     |                  |
| 4-A233 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道104号    | 山口      | 災害防除             | L=0. 1km  | 田子町       |  |  |  |  |  |  |  | 74     | H24地域自主戦略交付金     |
| 4-A234 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道454号    | 雨池      | 災害防除             | L=0. 1km  | 新郷村       |  |  |  |  |  |  |  | 39     |                  |
| 4-A236 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道103号    | 奥瀬 1    | 災害防除             | L=0. 5km  | 十和田市      |  |  |  |  |  |  |  | 10     |                  |
| 4-A237 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道338号    | 川内町長浜 1 | 災害防除             | L=1. 0km  | むつ市       |  |  |  |  |  |  |  | 38     |                  |
| 4-A238 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道280号    | 蟹田      | 災害防除             | L=0. 1km  | 外ヶ浜町      |  |  |  |  |  |  |  | 40     |                  |
| 4-A239 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道280号外   |         | トンネル補修           | L=0. 1km  | 外ヶ浜町外     |  |  |  |  |  |  |  | 0      |                  |
| 4-A240 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道339号    | 金木町嘉瀬   | 災害防除             | L=0. 1km  | 五所川原市     |  |  |  |  |  |  |  | 64     |                  |
| 4-A241 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 修繕 | (主) | 八戸百石線     | 内舟渡     | 災害防除             | L=0. 2km  | 八戸市       |  |  |  |  |  |  |  | 68     | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A242 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 修繕 | (主) | むつ東通線     | 小田野沢    | 災害防除             | L=0. 1km  | 東通村       |  |  |  |  |  |  |  | 29     |                  |
| 4-A243 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 修繕 | (主) | むつ恐山公園大畑線 | 朝比奈岳国有林 | 災害防除             | L=0. 6km  | むつ市       |  |  |  |  |  |  |  | 160    | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A244 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 修繕 | (主) | 川内佐井線     | 田野沢山国有林 | 災害防除             | L=0. 1km  | むつ市       |  |  |  |  |  |  |  | 35     |                  |
| 4-A245 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 修繕 | (一) | 櫛引上名久井三戸線 | 赤石      | 災害防除             | L=0. 4km  | 南部町       |  |  |  |  |  |  |  | 38     |                  |
| 4-A246 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 修繕 | (一) | 九艘泊脇野沢線   | 脇野沢九艘泊  | 災害防除             | L=0. 6km  | むつ市       |  |  |  |  |  |  |  | 54     |                  |
| 4-A247 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 修繕 | (一) | 長後川内線     | 福浦山国有林  | 災害防除             | L=0. 3km  | むつ市       |  |  |  |  |  |  |  | 133    | H23地域自主戦略交付金     |
| 4-A248 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 修繕 | (一) | 戸来岳貝守線    | 貝守      | 災害防除             | L=0. 1km  | 三戸町       |  |  |  |  |  |  |  | 70     |                  |
| 4-A249 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 修繕 | (主) | 青森五所川原線   | 飯詰      | 災害防除             | L=0. 1km  | 五所川原市     |  |  |  |  |  |  |  | 50     | H24地域自主戦略交付金     |
| 4-A251 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 修繕 | (一) | 五戸六戸線     | 下大町     | 災害防除             | L=0. 1km  | 五戸町       |  |  |  |  |  |  |  | 10     |                  |
| 4-A253 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 修繕 | (主) | 青森五所川原線   | 東高瀬～飯詰山 | 落石対策             | L=0. 5km  | 五所川原市     |  |  |  |  |  |  |  | 283    |                  |
| 4-A254 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 修繕 | (主) | 夏泊公園線     | 東田沢～稲生  | 土構造物防災対策L=2. 8km |           | 平内町       |  |  |  |  |  |  |  | 419    |                  |
| 4-A261 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道101号    | 関       | 災害防除             | L=0. 1km  | 深浦町       |  |  |  |  |  |  |  | 39     |                  |
| 4-A271 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 修繕 | (主) | 岩崎西目屋弘前線  | 西岩崎山    | 災害防除             | L=0. 3km  | 深浦町       |  |  |  |  |  |  |  | 140    |                  |
| 4-A272 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 修繕 | (主) | 岩崎西目屋弘前線  | 西岩崎山 2号 | 災害防除             | L=0. 2km  | 深浦町       |  |  |  |  |  |  |  | 77     |                  |
| 4-A273 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 修繕 | (主) | 岩崎西目屋弘前線  | 暗門沢国有林  | 災害防除             | L=0. 1km  | 西目屋村      |  |  |  |  |  |  |  | 117    | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A274 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 修繕 | (主) | 岩崎西目屋弘前線  | 西岩崎山 3号 | 落石対策             | L=0. 3km  | 深浦町       |  |  |  |  |  |  |  | 184    |                  |
| 4-A275 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 修繕 | (一) | 西目屋二ツ井線   | 南ノ沢国有林  | 災害防除             | L=0. 1km  | 西目屋村      |  |  |  |  |  |  |  | 74     |                  |
| 4-A277 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 修繕 | (一) | 小国本町線     | 小国      | 災害防除             | L=0. 1km  | 平川市       |  |  |  |  |  |  |  | 93     | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A278 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 修繕 | (主) | 岩崎西目屋弘前線  | 東赤石山    | 災害防除             | L=0. 6km  | 鯉ヶ沢町      |  |  |  |  |  |  |  | 47     |                  |
| 4-A281 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道103号    | 南荒川山    | 災害防除             | L=0. 1km  | 青森市       |  |  |  |  |  |  |  | 51     | H23地域自主戦略交付金     |
| 4-A283 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道280号    | 襲月村元    | 落石対策             | L=0. 2km  | 今別町       |  |  |  |  |  |  |  | 133    |                  |
| 4-A285 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道339号    | 南小泊山    | 災害防除             | L=0. 1km  | 中泊町       |  |  |  |  |  |  |  | 174    |                  |
| 4-A290 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 修繕 | (国) | 国道279号    | 易国間2    | 落石対策             | L=0. 9km  | 風間浦村      |  |  |  |  |  |  |  | 234    |                  |
| 4-A292 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 修繕 | (主) | 夏泊公園線     | 稲生      | 災害防除             | L=0. 1km  | 平内町       |  |  |  |  |  |  |  | 122    |                  |
| 4-A293 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 修繕 | (主) | 夏泊公園線     | 稲生～茂浦   | 災害防除             | L=0. 8km  | 平内町       |  |  |  |  |  |  |  | 180    | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A294 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 修繕 | (主) | 青森五所川原線   | 飯詰山60   | 災害防除             | L=0. 1km  | 五所川原市     |  |  |  |  |  |  |  | 22     |                  |
| 4-A404 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 改築 | (国) | 国道103号    | 青樫山     | バイパス             | L=5. 2km  | 十和田市      |  |  |  |  |  |  |  | 293    |                  |
| 4-A405 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 改築 | (国) | 国道279号    | 二枚橋     | バイパス             | L=4. 1km  | むつ市       |  |  |  |  |  |  |  | 602    |                  |
| 4-A406 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 改築 | (国) | 国道338号    | 白糠      | バイパス             | L=6. 7km  | 東通村       |  |  |  |  |  |  |  | 284    |                  |
| 4-A407 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 改築 | (国) | 国道338号    | 大湊Ⅱ期    | バイパス             | L=3. 7km  | むつ市       |  |  |  |  |  |  |  | 375    |                  |
| 4-A410 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 改築 | (主) | むつ恐山公園大畑線 | 葉色沢     | 現道拡幅             | L=0. 9km  | むつ市       |  |  |  |  |  |  |  | 137    |                  |
| 4-A416 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 改築 | (主) | 名川階上線     | 剣吉踏切    | 現道拡幅             | L=0. 6km  | 南部町       |  |  |  |  |  |  |  | 937    |                  |
| 4-A435 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 改築 | (一) | 前坂藤崎線     | 白子      | バイパス             | L=1. 3km  | 藤崎町       |  |  |  |  |  |  |  | 245    |                  |
| 4-A439 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 改築 | (一) | 相馬常盤野線    | 大秋      | 現道拡幅             | L=1. 2km  | 西目屋村      |  |  |  |  |  |  |  | 30     |                  |
| 4-A442 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 改築 | (一) | 酸ヶ湯黒石線    | 高館      | バイパス             | L=1. 1km  | 黒石市       |  |  |  |  |  |  |  | 235    |                  |
| 4-A444 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 改築 | (主) | 岩崎西目屋弘前線  | 川原平～田代  | バイパス             | L=13. 0km | 西目屋村      |  |  |  |  |  |  |  | 2, 245 |                  |
| 4-A446 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 改築 | (国) | 国道280号    | 砂ヶ森拡幅   | 現道拡幅             | L=0. 9km  | 今別町       |  |  |  |  |  |  |  | 419    |                  |
| 4-A447 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 改築 | (国) | 国道339号    | 今泉～太田   | バイパス             | L=1. 9km  | 中泊町～五所川原市 |  |  |  |  |  |  |  | 139    | H24地域自主戦略交付金     |
|        |    |    |     |    |  |       |    |     |           |         |                  |           |           |  |  |  |  |  |  |  |        |                  |

|        |    |    |     |    |  |       |    |     |         |        |       |         |       |  |  |  |       |  |        |              |
|--------|----|----|-----|----|--|-------|----|-----|---------|--------|-------|---------|-------|--|--|--|-------|--|--------|--------------|
| 4-A450 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 改築 | (主) | 青森五所川原線 | 飯詰     | バイパス  | L=1.8km | 五所川原市 |  |  |  |       |  | 71     |              |
| 4-A464 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 交安 | (国) | 国道279号  | 野辺地～有戸 | 簡易中分  | L=8.8km | 野辺地町  |  |  |  |       |  | 130    |              |
| 4-A465 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 改築 | (主) | むつ尻屋崎線  | 岩屋     | バイパス  | L=4.0km | 東通村   |  |  |  |       |  | 906    |              |
| 4-A572 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 交安 | (一) | 差波新井田線  | 新井田(1) | 歩道の設置 | L=0.7km | 八戸市   |  |  |  |       |  | 454    |              |
| 4-A586 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 交安 | (国) | 国道338号  | 出戸     | 歩道の設置 | L=0.6km | 六ヶ所村  |  |  |  |       |  | 168    |              |
| 4-A589 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 交安 | (一) | 差波新井田線  | 新井田(2) | 歩道の設置 | L=0.4km | 八戸市   |  |  |  |       |  | 454    |              |
| 4-A633 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 交安 | (一) | 柗棚手倉橋線  | 間明田    | 現道拡幅  | L=0.4km | 新郷村   |  |  |  | ●●●●● |  | 135    | H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A636 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 交安 | (国) | 国道338号  | 田野沢    | 歩道の設置 | L=0.8km | むつ市   |  |  |  |       |  | 14     |              |
| 4-A637 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 交安 | (主) | 大鰐浪岡線   | 浪岡     | 交差点改良 | L=0.3km | 青森市   |  |  |  |       |  | 29     |              |
| 4-A640 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 国道    | 交安 | (国) | 国道394号  | 西上川原   | 歩道の設置 | L=0.4km | 七戸町   |  |  |  |       |  | 20     |              |
| 4-A641 | 道路 | 一般 | 青森県 | 直接 |  | 都道府県道 | 改築 | (一) | 柗棚手倉橋線  | 上横沢Ⅱ期  | バイパス  | L=1.3km | 新郷村   |  |  |  |       |  | 49     |              |
| 合計     |    |    |     |    |  |       |    |     |         |        |       |         |       |  |  |  |       |  | 25,236 |              |

| B 関連社会資本整備事業 |          |          |          |          |     |          |          |      |                |            |     |     |     |     |                |    |
|--------------|----------|----------|----------|----------|-----|----------|----------|------|----------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|----|
| 番号           | 事業<br>種別 | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者 | 省略<br>工種 | 要素となる事業名 | 事業内容 | 市町村名<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>（百万円） | 備考 |
|              |          |          |          |          |     |          |          |      |                | H21        | H22 | H23 | H24 | H25 |                |    |
|              |          |          |          |          |     |          |          |      |                |            |     |     |     |     |                |    |
|              |          |          |          |          |     |          |          |      |                |            |     |     |     | 合計  | 0              |    |

|    |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|----|----------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 番号 | 一体的に実施することにより期待される効果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 |
|    |                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |

| C 効果促進事業 |          |          |          |          |         |          |                  |                        |                |            |     |     |     |     |                |    |
|----------|----------|----------|----------|----------|---------|----------|------------------|------------------------|----------------|------------|-----|-----|-----|-----|----------------|----|
| 番号       | 事業<br>種別 | 地域<br>種別 | 交付<br>対象 | 直接<br>間接 | 事業者     | 省略<br>工種 | 要素となる事業名         | 事業内容                   | 市町村名<br>港湾・地区名 | 事業実施期間（年度） |     |     |     |     | 全体事業費<br>（百万円） | 備考 |
|          |          |          |          |          |         |          |                  |                        |                | H21        | H22 | H23 | H24 | H25 |                |    |
| 4-C1     | 施設整備     | 一般       | 青森県      | 直接       |         | バリアフリー化  | 奥入瀬溪流バリアフリー化事業   | 遊歩道バリアフリー化、マイカー交通規制の実施 | 十和田市           |            |     |     |     |     | 82             |    |
| 4-C3     | 点検       | 一般       | 青森県      | 直接       |         | 計画・調査    | 国道280号外          | トンネル点検                 | 外ヶ浜町外          |            |     |     |     |     | 110            |    |
| 4-C5     | 施設整備     | 一般       | 青森県      | 間接       | 青森県道路公社 | 防災       | 後平馬屋尻線（みちのく有料道路） | 緊急輸送道路の耐震補強            | 青森市外           |            |     |     |     |     | 300            |    |
| 4-C6     | 点検       | 一般       | 青森県      | 直接       |         | 計画・調査    | 国道101号外          | 道路附属物点検                | 青森市外           |            |     |     |     |     | 188            |    |
| 合計       |          |          |          |          |         |          |                  |                        |                |            |     |     |     |     | 680            |    |

|      |                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
| 番号   | 一体的に実施することにより期待される効果                                                                                                                                    |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 備考 |
| 4-C1 | 3-A4青ぶな山バイパス整備による奥入瀬溪流沿い国道102号の安全・安心なネットワーク確保と合わせ、本計画期間内に平成22年度東北新幹線新青森駅開業を見据えた奥入瀬溪流遊歩道バリアフリー化・マイカー交通規制の利用者ソフト対策を重点的に実施し、道路・公園利用環境（公園利用者受入環境）の改善・強化を図る。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 4-C3 | 4-A239青森県内のトンネル本体及び付属物の修繕とトンネル点検を一体的に実施することにより、潜在的な損傷・老朽箇所の特定と早期発見による応急対策の実施による安全性の確保を図ることができる。                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 4-C5 | 青森県道路公社が管理する「みちのく有料道路（第1次緊急輸送道路）」において、周辺の県管理道路と比較して、遅れている橋梁の耐震補強を行う事で、県全体としての防災力の向上を図ることができる。                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
| 4-C6 | 青森県が管理する道路において道路附属物の点検を行い、この結果から必要な箇所を修繕することにより第三者被害の安全確保を図ることができる。                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |

| その他関連する事業 |      |    |                                                  |  |          |        |        |  |       |  |  |  |  |  |                |    |
|-----------|------|----|--------------------------------------------------|--|----------|--------|--------|--|-------|--|--|--|--|--|----------------|----|
| 計画等の名称    |      | 15 | 被災地における創造的復興を推進し、防災・減災機能の強化を図る道づくり（復興基本方針関連（復興）） |  |          |        |        |  |       |  |  |  |  |  |                |    |
| 番号        | 事業種別 |    | 交付対象                                             |  | 要素となる事業名 |        |        |  | 市町村名  |  |  |  |  |  | 全体事業費<br>（百万円） | 備考 |
| 4-A' 57   | 道路   |    | 青森県                                              |  | (国)      | 国道338号 | 三川目    |  | 三沢市   |  |  |  |  |  | 219            |    |
| 4-A' 64   | 道路   |    | 青森県                                              |  | (主)      | 三沢七戸線  | 春日台    |  | 三沢市   |  |  |  |  |  | 88             |    |
| 4-A' 142  | 道路   |    | 青森県                                              |  | (国)      | 国道338号 | 二川目(2) |  | おいらせ町 |  |  |  |  |  | 52             |    |
| 4-A' 160  | 道路   |    | 青森県                                              |  | (国)      | 国道454号 | 正法寺Ⅱ期  |  | 八戸市   |  |  |  |  |  | 99             |    |


|          |       |                                   |      |  |                    |  |      |  |                |                  |
|----------|-------|-----------------------------------|------|--|--------------------|--|------|--|----------------|------------------|
| 計画等の名称   |       | 18 計画的・戦略的な維持管理を推進するあおもりの道づくり     |      |  |                    |  |      |  |                |                  |
| 番号       | 事業種別  |                                   | 交付対象 |  | 要素となる事業名           |  | 市町村名 |  | 全体事業費<br>(百万円) | 備考               |
| 4-A' 230 | 道路    |                                   | 青森県  |  | (国) 国道338号 松山国有林   |  | むつ市  |  | 67             |                  |
| 4-A' 252 | 道路    |                                   | 青森県  |  | (主) 岩崎西目屋弘前線 岩崎    |  | 深浦町  |  | 65             |                  |
| 4-A' 276 | 道路    |                                   | 青森県  |  | (一) 西目屋二ツ井線 湯ノ沢国有林 |  | 西目屋村 |  | 131            | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-A' 284 | 道路    |                                   | 青森県  |  | (国) 国道339号 三厩板柳    |  | 外ヶ浜町 |  | 529            | H23-H24地域自主戦略交付金 |
| 4-C' 4   | 点検・補修 |                                   | 青森県  |  | 後平馬屋尻線 (みちのく有料道路)  |  | 青森市外 |  | 200            |                  |
| 計画等の名称   |       | 20 緊急合同点検に基づく通学路の安全を確保するあおもりの道づくり |      |  |                    |  |      |  |                |                  |
| 番号       | 事業種別  |                                   | 交付対象 |  | 要素となる事業名           |  | 市町村名 |  | 全体事業費<br>(百万円) | 備考               |
| 4-A' 62  | 道路    |                                   | 青森県  |  | (主) 八戸大野線 金山沢      |  | 階上町  |  | 80             |                  |
| 4-A' 73  | 道路    |                                   | 青森県  |  | (一) 上野十和田線 上野      |  | 東北町  |  | 244            |                  |
| 4-A' 83  | 道路    |                                   | 青森県  |  | (国) 国道394号 乙供      |  | 東北町  |  | 259            |                  |
| 4-A' 100 | 道路    |                                   | 青森県  |  | (一) 畑中竹鼻線 八反田      |  | 田舎館村 |  | 238            |                  |
| 4-A' 107 | 道路    |                                   | 青森県  |  | (一) 石川百田線 百田       |  | 弘前市  |  | 117            |                  |
| 4-A' 124 | 道路    |                                   | 青森県  |  | (一) 鶴ヶ坂千刈線 白旗野     |  | 青森市  |  | 386            | H23地域自主戦略交付金     |
| 4-A' 131 | 道路    |                                   | 青森県  |  | (主) 鯉ヶ沢蟹田線 中師      |  | 外ヶ浜町 |  | 104            |                  |
| 4-A' 132 | 道路    |                                   | 青森県  |  | (一) 苫米地鬼内線 苫米地     |  | 南部町  |  | 288            |                  |
| 4-A' 137 | 道路    |                                   | 青森県  |  | (主) 弘前鯉ヶ沢線 大森      |  | 弘前市  |  | 117            |                  |
| 4-A' 157 | 道路    |                                   | 青森県  |  | (主) 五所川原岩木線 宮館     |  | 弘前市  |  | 30             |                  |
| 4-A' 158 | 道路    |                                   | 青森県  |  | (一) 石川土手町線 住吉町     |  | 弘前市  |  | 140            |                  |
| 4-A' 159 | 道路    |                                   | 青森県  |  | (一) 久渡寺新寺町線 樹木     |  | 弘前市  |  | 21             |                  |

|    |       |    |   |    |     |                                       |      |
|----|-------|----|---|----|-----|---------------------------------------|------|
| A' | 3,274 | B' | 0 | C' | 200 | $(C+C') / ((A+A') + (B+B') + (C+C'))$ | 3.0% |
|----|-------|----|---|----|-----|---------------------------------------|------|


| 2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況                    |                    |                                                                                                                   |       |                |                                                                |
|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------------------------------------------------------------|
| Ⅰ 定量的指標に関連する<br>交付対象事業の効果の発現状況           |                    | ・通学路における歩行空間確保率の向上を図るため、交通安全事業や舗装補修、電線共同溝整備のほか、道路災害防除を実施した。これらの事業により通学路の歩行空間が確保されると同時に安全で安心な暮らしを守るあもりの道づくりが実践された。 |       |                |                                                                |
| Ⅱ 定量的指標の達成状況                             | 指標（通学路における歩行空間確保率） | 最終目標値                                                                                                             | 42.5% | 目標値と実績値に差が出た要因 | ・通学路における歩行空間の確保という、緊急性の高い取組みに対して地元住民や関係機関等の理解・協力が得られたものと考えている。 |
|                                          |                    | 最終実績値                                                                                                             | 43.5% |                |                                                                |
| Ⅲ 定量的指標以外の交付対象事業の効果の発現状況<br>（必要に応じて記述）   |                    |                                                                                                                   |       |                |                                                                |
| 3. 特記事項（今後の方針等）                          |                    |                                                                                                                   |       |                |                                                                |
| ・引き続き、通学路における歩道整備等を進め、歩行空間の確保を進めることとしたい。 |                    |                                                                                                                   |       |                |                                                                |

(参考様式3)

(参考図面) 活力創出基盤整備




(参考様式3) (参考図面) 活力創出基盤整備



P4(9枚中2枚)


(参考様式3)

(参考図面) 活力創出基盤整備




(参考様式3)

(参考図面) 活力創出基盤整備




(参考様式3)

(参考図面) 活力創出基盤整備




(参考様式3)

(参考図面) 活力創出基盤整備



(参考様式3)

(参考図面) 活力創出基盤整備



4-A261  
修繕

4-A128  
交安

4-A149  
交安

4-A207  
修繕

4-A127  
交安

4-A126  
交安

4-A109  
交安

4-A274  
修繕

4-A271  
修繕

4-A215  
修繕

4-A272  
修繕

4-A278  
修繕

4-C3  
トンネル点検


4-C6  
道路附属物点検

|           |      |             |      |
|-----------|------|-------------|------|
| A<br>基幹事業 | 改築   | バイパス・現道拡幅   | —    |
|           |      | 歩道等(路肩改良含む) | ●    |
|           | 交安   | 視距改良        | ■    |
|           |      | 交差点改良       | ▲    |
|           |      | 電線共同溝       | ×    |
|           |      | 照明灯・標識・防護柵  | ◆    |
|           |      | 修繕          | 舗装補修 |
|           | 災害防除 |             | ■    |
|           | 路肩整備 |             | ×    |
|           | C    | 効果促進事業      |      |

位置図

西北地域県民局地域整備部管内図 その2

(参考様式3) (参考図面) 活力創出基盤整備



(参考様式3)

(参考図面) 活力創出基盤整備

