

令和7年度 青森県県土整備部優良工事表彰

県土整備事務所長表彰

工事の概要

工事名	前坂藤崎線橋梁架替（藤崎橋）工事		
受注者名	株式会社 中幸建設		
工事場所	南津軽郡藤崎町大字藤崎地内	請負代金額	269,984,000
工期	令和5年6月20日 ～ 令和7年3月31日	成績評定点	86点
完成年月日	令和7年3月24日	推薦公所	青森県中南県土整備事務所
主任（監理）技術者	宮澤 一彦	総括監督員	総括主幹 根川 徹
工事内容	PC橋脚工 N=1式	主任監督員	主 査 藤田 智史
		監督員	主 査 對馬 卓也

推薦理由

本工事は、一般県道前坂藤崎線のバイパス整備に伴い新橋を架設する事業において、3基の橋脚のうち1基の基礎杭を打設する工事である。

安全管理への取組みとして、河川増水時の避難を促すため水位警告回転灯及び仮量水標を設置した。また、工事用道路設置・撤去のため敷き鉄板を積み込みする際にバックホウにマグネットのアタッチメントを取付け、玉掛け及び玉外し時の事故を防止した。この取り組みは人員削減効果もあり、工事全体の省力化にもつながった。工程管理に関する取組みとして、場所打ち杭工の際に発生する残土が水分を多く含み、そのままの状態では積み込み運搬が出来ず、冬期の施工であったため抜気も困難であったことから、泥土改良剤を使用し、残土の場外搬出を行った。その他、場所打ち杭の施工時に想定した地層が確認できず、杭基礎の長さ等の設計変更を余儀なくされたが、工程を調整し工期に遅れることなく、工事を完成させた。

以上の取組みが評価され、「工事成績評定点が特に優れているもの」に該当することから、青森県県土整備部優良工事に推薦するものである。

工事写真等

【 完 成 】



【 仮設工 仮締切鋼矢板打込み】



【 仮設工 仮締切大型土のう設置】



【 RC橋脚工 場所打ち杭工】



【 準備工 機械除草】



受賞コメント

この度は、青森県県土整備部優良工事表彰を賜る事となり、誠にありがとうございます。ご指導いただきました監督職員の皆様、並びに協力頂いた関係各位の方々及び近隣住民の方々に心から感謝とお礼を申し上げます。

今回の受賞を励みとして、今後も更なる品質管理・安全管理・施工管理技術の向上を目指し地域社会の発展に貢献できるよう、精進してまいりますので、今後ともご指導、ご鞭撻のほど宜しくお願い致します。



代表取締役社長
工藤 ゆかり



監理技術者
宮澤 一彦