

# 今後のスケジュール（2023.1.19時点）

今後の状況等により変更となる場合があります

西北圏域流域治水協議会(R3.6.2設立)

中村川の流域治水に特化  
緊急かつ強力に対策を推進

第3回西北圏域流域治水協議会(R4.8.10開催)

令和4年8月豪雨災害発 (R4.8.2~3、9~10)

第4回西北圏域流域治水協議会(R4.10.27開催)

緊急対策推進会議 設立準備会(R4.11.15)

第1回中村川流域治水  
緊急対策推進会議 (R4.11.25設置)

議事	<ul style="list-style-type: none"> <li>・緊急対策推進会議（設立趣意書、規約確認）</li> <li>・8月出水の振返りと流域治水の推進について</li> <li>・今後の進め方</li> </ul>
----	---

緊急対策推進会議 第1回WG(R4.12.20)

緊急対策推進会議 第2回WG(R5.1.11)

令和四年度

**第2回推進会議 (R5.1.19)**

議事	<ul style="list-style-type: none"> <li>○現地状況の確認</li> <li>○緊急対策目標（案）</li> <li>○緊急対策メニュー・ロードマップ（素案）</li> </ul>
----	--

緊急対策推進会議 第3回WG(R5.2下旬)

第3回推進会議 (R5.3予定)

議事	○緊急対策メニュー・ロードマップの決定
----	---------------------

継続

令和5年度出水期 (R5.6~)

概ね10年程度を緊急対策期間として位置付け、適時、推進会議とWGを開催