

療育福祉センター運営あり方検討会の進め方について(R8年度)

行程表

項目		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
候補地選定		候補地の抽出等			候補地提案募集			用地取得 プロポーザルの 実施	候補地の審査 (障がい福祉課、 各部会)			候補地の決定	
整備基本構想					整備基本構想についての検討 (障がい福祉課)			構想案検討 (各部会)			構想案の決定	構想策定	
あり方検討会	全体会										全体会⑤		
	あすなろ部会										部会④		
	さわらび部会										部会④		