




療育福祉センター運営あり方検討会の進め方について(案)

行程表(令和7年度)

項目		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
整備費用比較調査						業者決定 契約					調査結果・ 納品		
あり方検討会	全体会				全体会③								
	あすなろ部会	【機能・規模について】 ・センター職員との意見交換 ・利用者団体との意見交換										部会③	
	さわらび部会												部会③
調査・検討 (障がい福祉課)		「機能・規模」についての検討(通年)			医療機関及び障がい福祉サービス事業所等からの情報収集(通年)			「整備基本計画」についての検討					
調査・検討 (コンサルタント)		業者決定 契約			「機能・規模」の検討に必要な需要・ 収支予測に係る助言(通年)								

## 療育福祉センター運営あり方検討会の進め方について(案)

### 行程表(令和8年度)

項目		第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期		
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
整備基本計画				・計画案の決定 ・パブコメ	計画策定								
あり方検討会	全体会		 全体会④										
	あすなろ部会	前年度の部会の検討結果を踏まえ、整備基本計画について検討する。											
	さわらび部会												
調査・検討 (障がい福祉課)		 「整備基本計画」についての検討			 整備基本計画に基づく設計費用について協議・検討								