

平成26年度 選定候補一覧

ア 再評価時に附帯意見が付された事業

番号	担当課	事業名	箇所名等 〔市町村名〕	再評価 実施年度	附帯意見の内容	備考
35	道路課	国道改築事業	国道338号 長後バイパス 〔佐井村〕	H10 H15 H18	〔平成10年度〕 費用便益が低く厳しい数値となっているが、近い将来の観光人口の誘因や下北半島の交通便益の促進などをプラスして考慮すべきである。また、緊急輸送路、半島循環路、危険箇所の解消などの位置づけもあり重要である。	

イ 再評価時に附帯意見が付された事業以外の事業

番号	担当課	事業名	箇所名等 〔市町村名〕	選定理由			備考
				再評価を 実施した事業	当初計画と実績との乖離が大きい事業 (工期:5年以上、事業費:30%以上)	その他、事後評価が 必要と判断する事業	
2	林政課	復旧治山事業	米山 〔鱒ヶ沢町〕	-	事業費30%以上の増減(40.2%増)		
7	林政課	環境防災林整備事業	下浜松 〔深浦町〕	-	事業費30%以上の増減(50.0%減)		
10	農村整備課	かんがい排水事業	相坂川左岸2期 〔十和田市、三沢市、七戸町、 おいらせ町、六戸町、東北町〕	H12 H17	事業費30%以上の増減(59.1%増) 事業工期5年以上の延伸(17年延伸)		
25	漁港漁場整備課	漁村再生交付金事業	茂浦地区 〔平内町〕	-	事業費30%以上の増減(33.8%減)		
33	漁港漁場整備課	広域漁場整備事業	三沢地区 〔三沢市、おいらせ町〕	H17	事業費30%以上の増減(55.9%減)		
37	河川砂防課	総合流域防災事業	後長根川 〔弘前市〕	H10 H15 H20			
42	河川砂防課	河川改良事業	六枚橋川 〔青森市〕	H19			
61	港湾空港課	青森港 海岸(侵食)事業	原別地区 〔青森市〕	H12 H17	事業工期5年以上の延伸(5年延伸)		
65	港湾空港課	大間港 地域再生基盤 強化交付金事業	烏の間地区 〔大間町〕		事業費30%以上の増減(39.1%減)		
67	都市計画課	橋梁整備事業	3・4・12号沼館百石線 〔八戸市〕			事業費が大きい(約66.9億円)	