

# 青森県公共事業再評価に関する意見

(平成 22 年 11 月)

青森県公共事業再評価等審議委員会

# 目 次

- 1 平成 22 年度公共事業再評価対象事業に係る  
県の対応方針(案)に対する委員会意見 . . . . . 1
  
- 2 青森県公共事業再評価等審議委員会委員名簿・審議経過 . . . . . 3

平成22年度公共事業再評価対象事業に係る県の対応方針（案）に対する委員会意見

番号	事業名	地区名等	実施場所	全体事業費 (千円)	予定工期	県の対応 方針(案)	公共事業再評価等審議委員会意見			備考
							意見	評価	附帯意見・評価理由	
1	かんがい排水事業	指久保	十和田市、八戸市、六戸町、おいらせ町、五戸町、新郷村	22,429,000	S60 ~ H23	継続	対応方針(案)どおり	継続		
2	海岸保全施設整備事業 (高潮対策事業)	鱒ヶ沢漁港	鱒ヶ沢町	2,070,000	H13 ~ H24	継続	対応方針(案)どおり	継続		
3	道路改築事業 (国道改築事業)	国道279号 二枚橋バイパス	むつ市	4,760,000	H8 ~ H29	継続	対応方針(案)どおり	継続		
4	道路改築事業 (県道改築事業)	八戸環状線 糠塚	八戸市	9,553,000	H8 ~ H24	継続	対応方針(案)どおり	継続		
5	道路改築事業 (県道改築事業)	五所川原岩木線 掛落林	板柳町	1,538,000	H13 ~ H27	継続	対応方針(案)どおり	継続		
6	道路改築事業 (県道改築事業)	中野北高岩(停) 線上野	八戸市	558,000	H13 ~ H23	継続	対応方針(案)どおり	継続		
7	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	青森環状野内線 宮田	青森市	4,294,000	H8 ~ H26	継続	対応方針(案)どおり	継続		
8	道路改築事業 (市町村合併支援事業)	むつ恐山公園大 畑線 葉色沢	むつ市	550,000	H13 ~ H25	継続	対応方針(案)どおり	継続		
9	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	酸ヶ湯黒石線 高館	黒石市	530,000	H13 ~ H26	継続	対応方針(案)どおり	継続		
10	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	柵手倉橋線 上横沢 期	新郷村	1,030,000	H13 ~ H30	継続	対応方針(案)どおり	継続		
11	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	大沢内(停)線 大沢内	中泊町	150,000	H13 ~ H26	継続	対応方針(案)どおり	継続		
12	治水ダム建設事業	大和沢ダム	弘前市	28,700,000	H5 ~ H34	中止	対応方針(案)どおり	中止	別紙のとおり	現地調査実施
13	火山砂防事業	石切沢	弘前市	528,000	H13 ~ H23	継続	対応方針(案)どおり	継続		
14	急傾斜地崩壊対策事業	玉清水	中泊町	600,000	H13 ~ H23	継続	対応方針(案)どおり	継続		
15	青森港改修(統合補助)事業 (浮棧橋)	青森港 本港地区	青森市	201,000	H15 ~ H24	中止	対応方針(案)どおり	中止		
16	青森港新中央ふ頭整備事業	青森港 本港地区	青森市	21,574,300	H4 ~ H23	継続	対応方針(案)どおり	継続		
17	大湊港港湾環境整備事業 緑地(大平)	大湊港 大平地区	むつ市	930,000	H13 ~ H27	継続	対応方針(案)どおり	継続		
18	都市公園事業	新青森県総合 運動公園	青森市	65,134,000	H8 ~ H30	継続	対応方針(案)どおり	継続		

(別紙)

## 1 治水ダム建設事業 / 大和沢ダムに係る委員会附帯意見

「青森県ダム建設の見直し基本方針」及び当該事業に係る当委員会の平成15年度附帯意見を踏まえた、その後の調査・検討結果を勘案し、本事業の中止は妥当と考える。

ただし、ダム建設中止後の大和沢川の治水対策については、これまで治水安全度1/40で検討してきた経緯を踏まえ、引き続き詳細な調査・検討を行い、当委員会へ報告するとともに、地元への情報提供を適時・適切に行って、十分に理解を得ながら事業を進めること。

\* 治水安全度1/40 (40年に1度の確率で降ると考えられる大雨でもあふれることのない安全度)

## 青森県公共事業再評価等審議委員会 委員名簿

区 分	氏 名	所 属 ・ 役 職 等
委 員	東 信 行	弘前大学 農学生命科学部 准教授
委 員	岡 田 秀 二	岩手大学 農学部 教授
委 員	木 立 力	青森公立大学 経営経済学部 教授
委 員 長	小 林 裕 志	北里大学 名誉教授
委 員	齊藤 サツ子	公募
委 員	武 山 泰	八戸工業大学 工学部 教授
委 員	中 山 佳	五所川原商工会議所 青年部 副会長
委 員	長 野 章	公立はこだて未来大学 システム情報科学部 教授
委 員	長 谷 川 明	八戸工業大学 工学部 教授
委 員	藤 田 均	青森大学大学院 環境科学研究科 教授
委 員	松 富 英 夫	秋田大学 工学資源学部 教授

( 11 名 )

( 敬称略・五十音順 )

## 青森県公共事業再評価等審議委員会 審議経過

### 第 1 回 平成 22 年 5 月 8 日 ( 土 )

委嘱状の交付

委員長の選任及び委員長職務代理者の指名

青森県公共事業再評価審議委員会運営要領の改正

平成21年度公共事業再評価対象事業に係る附带意見への対応状況の説明

平成22年度公共事業再評価等審議委員会スケジュールの説明

平成22年度公共事業再評価対象事業に係る県の対応方針(案)の説明〔18地区〕

### 第 2 回 平成 22 年 6 月 26 日 ( 土 )

詳細審議地区の選定〔8地区〕

詳細審議地区以外の地区の県対応方針(案)への委員会意見決定〔10地区〕

詳細審議地区の審議、詳細審議地区の県対応方針(案)への委員会意見決定〔6地区〕

現地調査地区の選定

### 第 3 回 平成 22 年 8 月 29 日 ( 日 )

現地調査

治水ダム建設事業 大和沢ダム計画関係地 ( 弘前市 )

地元関係者からの意見聴取

上記地区の審議

第4回 平成22年10月3日(日)

詳細審議地区の審議、詳細審議地区の県対応方針(案)への委員会意見決定〔2地区〕  
再評価に関する意見書の取りまとめ

平成22年度事後評価結果の説明及び審議〔3箇所〕

平成23年度事後評価対象箇所の選定〔5箇所〕

第5回 平成22年10月31日(日)

再評価に関する意見書の取りまとめ

平成22年度事後評価結果の説明及び審議〔1箇所〕

事後評価に関する意見書の取りまとめ