

平成27年度 選定候補一覧

ア 再評価時に附帯意見が付された事業

番号	担当課	事業名	箇所名等 【市町村名】	再評価 実施年度	附帯意見の内容	備考
該当なし						

イ 再評価時に附帯意見が付された事業以外の事業

番号	担当課	事業名	箇所名等 【市町村名】	選定理由			備考
				再評価を 実施した事業	当初計画と実績との乖離が大きい事業 (工期:5年以上、事業費:30%以上)	その他、事後評価が必要と 判断する事業	
1	林政課	予防治山事業	東碓ヶ関山 【平川市】	—	事業費30%以上の増減(196%増)	—	
12	農村整備課	広域農道整備事業	南津軽 【藤崎町】	—	事業費30%以上の増減(42.9%増)	—	
18	農村整備課	防災ダム事業	五戸川3期 【新郷村】	H18	事業工期5年以上の延伸(5年延伸) 事業費30%以上の増減(31.7%減)	—	
23	漁港漁場整備課	漁村再生交付金事業	奥内地区 【青森市】	—	事業費30%以上の増減(31.1%減)	—	
24	漁港漁場整備課	広域漁場整備事業	三厩地区 【外ヶ浜町】	H17	事業費30%以上の増減(39.1%減)	—	
27	道路課	道路改築事業	松野木姥范線 【五所川原市】	H20	—	—	
37	河川砂防課	高潮対策事業	横道海岸 【おいらせ町】	H10 H15 H20	事業工期5年以上の延伸(6年延伸) 事業費30%以上の増減(54.5%増)	—	
38	河川砂防課	急傾斜地崩壊対策事業	浅所 【平内町】	H19	—	—	
45	港湾空港課	青森港文化観光交流拠点のみなとオアシスづくり支援事業	本港地区 【青森市】	—	事業費30%以上の増減(52.5%増)	—	
48	港湾空港課	八戸港港湾環境整備事業 緑地(第2ふ頭)	河原木地区 【八戸市】	H12 H17	事業工期5年以上の延伸(5年延伸)	—	