

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	地すべり防止事業	上高根山 (鯉ヶ沢町)	H6	H25	1,148	集水井工 24基 治山ダム工4個 ボーリング工 L=14,320.0m	69.0 %	3.78	98	1	
2	地すべり防止事業	芦 范 (深浦町)	H10	H23	795	集水井工 8基 治山ダム工 3個 ボーリング工 L=10,556.5m	37.4 %	2.23	88	2	
3	地すべり防止事業	磯 谷 (佐井村)	S51	H23	2,625	集水井工 17基 治山ダム工 10個 ボーリング工 L=18,168.0m	94.3 %	1.14	83	3	
4	地すべり防止事業	和 平 (田子町)	H15	H19	322	鋼管杭工 L=750.0m 水路工 L=877.50m ボーリング工 L=1,130.0m	39.0 %	2.50	82	4	
5	地すべり防止事業	菅 場 (新郷村)	H14	H20	1,429	集水井工 15基 治山ダム工 8個 ボーリング工 L=12,871.0m	37.6 %	1.47	80	5	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山事業 (復旧治山事業)	八重越沢 (東通村)	H9	H19	246	山腹工 A=0.08ha 治山ダム工 15個 流路工 L=204.0m	83.9 %	9.96	85	1	
2	山地治山事業 (復旧治山事業)	沢田 (西目屋村)	H10	H19	856	山腹工A=2.10ha 治山ダム2個 護岸工L=218.5m	49.1 %	1.45	83	2	
3	山地治山事業 (復旧治山事業)	上指久保 (十和田市)	H17	H19	70	谷止工 2個、床固工 1個、流路工 L=50.0m、 山腹工 A=0.30ha	35.7 %	2.36	75	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山事業 (予防治山事業)	高谷平 (五戸町)	H12	H19	114	山腹工 A=0.05ha	60.7 %	2.14	92	1	
2	山地治山事業 (予防治山事業)	舘 (五戸町)	H16	H20	160	山腹工 A=0.60ha	58.7 %	2.36	80	2	
3	山地治山事業 (予防治山事業)	大川目 (風間浦村)	H14	H19	128	治山ダム工 7個 流路工 L=106.8m	57.1 %	2.03	80	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	山地治山事業 (地域防災対策総合治山事業)	片岸 (福地村)	H14	H19	489	山腹工 A=1.60ha 治山ダム工 13個 森林整備 A=36.60ha	61.9 %	11.32	95	1	
2	山地治山事業 (地域防災対策総合治山事業)	赤石川 (鱒ヶ沢町)	H16	H19	507	山腹工 A=0.46ha 森林整備A=88.20ha	30.8 %	17.21	93	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	防災林整備事業 (保安林改良事業)	温泉沢 (新郷村)	H15	H24	90	土留工 2.0個 森林整備 A=91.3ha	55.0 %	5.51	90	1	
2	防災林整備事業 (保安林改良事業)	山元 (五所川原市)	H12	H19	333	森林整備 A=108.91ha	71.7 %	4.30	85	2	
3	防災林整備事業 (保安林改良事業)	向田 (野辺地町)	H14	H20	75	改植工 A=1.35ha 防風工 L=5,351m	51.4 %	10.07	82	3	
4	防災林整備事業 (保安林改良事業)	赤坂沢 (東通村)	H17	H19	40	森林整備 A=27.00ha	37.5 %	1.22	78	4	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	砂ヶ森 (三沢市)	H10	H19	800	森林整備 A=23.80ha	93.4 %	1.38	78	1	
2	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	中野沢 (むつ市)	H14	H19	123	森林整備 A=1.92ha	61.0 %	1.04	78	2	
3	防災林造成事業 (海岸防災林造成事業)	畠元 (つがる市)	H10	H19	364	森林整備 A=10.60ha	72.5 %	1.50	70	3	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	防災林整備事業 (生活環境保全林整備事業)	朝日田 (五所川原市)	H14	H19	486	森林整備 A=7.98ha 管理歩道 L=2,555.0m 水路工 L=1,150.0m	67.9 %	1.56	80	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水源地域整備事業 (水源流域広域保全事業)	海原 (中泊町)	H15	H19	848	森林整備 A=139.33ha 治山ダム工 6個 作業車道 L=9,950m	25.7 %	1.63	83	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水源地域整備事業 (水源流域地域保全事業)	板割沢 (平内町)	H17	H19	222	森林整備 A=69.11ha 治山ダム工 2個 山腹工 A=0.10ha	34.3 %	2.16	85	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	水土保全林整備事業 (公的森林整備推進事業)	藍内沢田線 (相馬村)	H8	H19	972	林道開設 L=4,423m	94.4 %	1.40	76	1	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。

公共事業継続評価調書(総括表)
(平成17年度実施)

部局・課名 農林水産部 林政課

番号	事業種別 (事業名)	箇所名等 (市町村名)	全体計画				当該年度 までの 進捗率	B / C	評価結果		備考
			着手	完了 (予定)	事業費 (百万円)	事業量 (単位)			評点	順位	
1	森林居住環境整備事業 (フォレスト・コミュニティ総合整備事業)	上十川大川原線 (黒石市)	H5	H28	2,128	林道開設 L=8,514m	65.9 %	1.40	83	1	
2	森林居住環境整備事業 (フォレスト・コミュニティ総合整備事業)	第2袴腰山線 (中泊町)	H14	H23	964	林道開設 L=7,093m	23.8 %	1.40	83	2	

- 1 事業箇所及び全体計画(着手、完了予定、事業費、事業量)等は評価時点のものであり、最終的な事業箇所、全体計画等は今後の予算編成過程で決定されます。
- 2 事業完了予定年度は、今後の社会情勢や県の財政状況等により変更になる場合があります。
- 3 評点は、事業種別ごとの評価基準に基づき算出した点数であり、異種事業間では比較できません。