

詳細審議地区選定に当たっての考え方（委員長私案）

【選定する観点】

進捗率が低いもの

事業費が大幅に増加しているもの

B / Cの値が大幅に減少しているもの、1を下回っているもの

希少野生動植物などへの配慮が必要なもの

その他（他と比較し事業費が大きいもの、点検結果にB、Cがある

もの、当該年度予算（平成19年度）が保留となっているものなど）

なお、これまでの委員会審議において、次のような事業については、
詳細審議の対象とされていない。

翌年度（平成20年度）に完了するもの

地すべり防止事業のように、人命財産を守る上で必要なもの

下水道のように、生活に不可欠なもの など

平成19年度 詳細審議地区候補選定理由

番号	事業名	地区名等	実施場所	全体事業費 (千円)	予定工期	選定理由
1	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	松代町陸奥赤石 (停)線深谷町	鱒ヶ沢町	2,624,000	H10 ~ H30	進捗率(年次計画) その他(事業の進捗状況)(B判定)
2	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	増田浅虫線 増田~浅虫	青森市	700,000	H10 ~ H25	進捗率(年次計画)
3	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	夏泊公園線 東滝	平内町	780,000	H10 ~ H26	進捗率(年次計画) その他(予算保留)
4	道路改築事業 (地方特定道路建設整備事業)	南部田子線 下平	三戸町	311,000	H10 ~ H23	進捗率(年次計画)
5	河川事業 (河川改良事業)	瀬戸子川	青森市	540,000	S60 ~ H25	
6	河川事業 (河川改良事業)	相米川	田子町	800,000	H2 ~ H25	
7	河川事業 (河川改良事業)	蟹田川	外ヶ浜町	1,020,000	H4 ~ H25	
8	河川事業 (河川改良事業)	六枚橋川	青森市	640,000	H4 ~ H25	
9	河川事業 (河川改良事業)	鳥谷川	中泊町	1,200,000	S56 ~ H22	その他(予算保留)
10	河川事業 (河川改良事業)	奥内川	青森市	580,000	S60 ~ H20	
11	河川事業 (河川改良事業)	田名部川	東通村	345,000	H8 ~ H20	
12	河川事業 (河川改良事業)	山王川	五所川原市	148,000	H8 ~ H19	
13	急傾斜地崩壊対策事業	浅所	平内町	913,000	H10 ~ H21	
14	港湾事業 青森港改修 (統合補助)事業 浮棧橋	青森港本港地区	青森市	201,000	H15 ~ H21	B/C 2.10 1.36で減少率35.2%(B判定) その他(事業の進捗状況)(B判定) その他(住民ニーズの把握状況)(B判定) その他(予算保留)
15	道路改築事業	3・4・3号 中央町金矢線	三沢市	10,560,000	H5 ~ H23	B/C 2.15 1.86で減少率13.5%(B判定) その他(他と比較し事業費が大きい)

平成19年度 詳細審議地区候補位置図

