

青森県復興プランの取組状況一覧 <平成24年5月9日>

<生活再建>

1 当面の資金と住宅の確保

(1) 当面の生活資金の確保

一時金の支給

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
1	義援金の早期配分			H24年度内
2	災害弔慰金の支給			-

生活資金の貸付

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
3	災害援護資金貸付の無利子化			-
4	生活福祉資金の貸付			-
5	母子福祉資金及び寡婦福祉資金貸付			-

租税の減免、徴収猶予等

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
6	県税（個人事業税、不動産取得税、自動車税）の減免、県税の申告・納付等の期限延長			-
7	地方税法の改正を踏まえた県税の特例措置			-
8	市町村税（個人市町村民税、固定資産税及び国民健康保険税等）の減免・徴収猶予等及び特別徴収から普通徴収への変更に対する配慮			-
9	保険料（国民健康保険料、後期高齢者医療保険料及び介護保険料）の減免・徴収猶予等及び特別徴収から普通徴収への変更に対する配慮			H24.9.30 （一部を除く）
10	一部負担金（医療機関の窓口負担金、介護保険の利用者負担金、障害福祉サービス、自立支援医療等の利用者負担金）の減免・徴収猶予等への配慮			H24.9.30 （一部を除く）
11	被災者に係る手数料の不徴収及び権利利益の保全等の特別措置に関する条例			H24.3.31

(2) 住宅確保の支援

被災者生活再建支援金の支給

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
12	被災者生活再建支援法の適用、国への要望			H23.12.22
13	各市町村の窓口開設			H25.4.10
14	支援金の支給申請受付状況(5月2日現在)			H25.4.10

被災された方々に対する一時受入施設の提供

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
15	県内被災者の受入支援			H23.4.30
16	県外被災者の受入支援			H24.2.29
17	県外被災者の短期受入支援			H.23.7.31
18	県外被災者に対する情報提供、相談支援			-

県内市町村と連携し、県営住宅、市町村営住宅、雇用促進住宅等を提供

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
19	県営住宅の提供（平成23年5月2日現在）			-
20	市町村営住宅の提供（平成23年5月2日現在）			-
21	雇用促進住宅の提供（平成23年5月2日現在）			H26.3.31
22	借上民間賃貸住宅の提供（平成23年6月1日より）			-

災害復興住宅融資の実施

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
23	建設・購入資金、補修資金の融資実施			-

2 雇用対策の強化

(1) 雇用機会の創出

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
24	雇用創出関連の基金事業の活用による雇用機会の創出			-
25	震災による離職者等を雇用する企業への金融支援			H25.3.29
26	県発注公共工事における緊急雇用対策の実施			H25.3.31
27	公共工事等の早期発注の促進			H23.9.30

(2) 離職者等の職業能力開発の充実

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
28	職業訓練コースの新設及び拡充			H23年度

(3) 雇用維持対策の実施

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
29	雇用調整助成金制度等の周知			H23年度

3 健康で安心して暮らせる生活環境の確保

(1) 健康と心のケアの支援

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
30	被災者の健康支援			-
31	被災者の心のケアの支援			-
32	県外被災者の健康支援			-

(2) 児童生徒の就学支援

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
33	保護者の負担の軽減			-
34	被災した児童生徒の心のケア			-
35	被災地域からの児童生徒に対する支援			-

(3) 県民の安全と環境の保全

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
36	被災したし尿処理施設の早期復旧・防災機能強化及びし尿等の処理等の支援			-
37	被災地における大気環境中のアスベスト濃度調査の実施			-
38	環境放射線モニタリングの実施			-

< 産業復興 >

1 「攻めの農林水産業」の基盤復興

(1) 水産業の復興

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
39	漁船等の確保			H25.3.31
40	共同利用施設の復旧			H24.10.31
41	水産加工業者の加工施設の復旧			H24.3.30
42	漁場環境・機能の復旧			H24.9.30
43	種苗生産施設の復旧			H24.3.10

(2) 農林畜産業の復興

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
44	被災水田等の復旧			H24.9.30
45	被災施設園芸産地の復旧			H24.5.31
46	生乳・家畜飼料流通機能及び畜産施設等の復旧			H24.9.30
47	木材産業施設の復旧			H24.3.31

(3) 農林漁業者の経営再建

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
48	農業・漁業近代化資金の充実・強化			-
49	農林漁業セーフティネット資金等日本政策金融公庫資金の充実・強化			-
50	使用料及び手数料の減免			H24.9.30
51	被災農林水産漁業者のための相談窓口の設置			-
52	漁業構造改革の検討			-
53	漁業緊急保証対策事業の延長			-
54	漁業者等の生活補償等			H23年度

2 企業活動の維持と早期復興

(1) 事業活動及び経営安定化の支援

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
55	金融支援の充実・強化			H25.3.29
56	税制面、手数料等の支援			H26.3
57	各種相談業務の実施			-

(2) 企業の施設、設備の復旧対策

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
58	助成制度の創設			H23.12.27
59	金融支援の充実・強化			H25.3.29

3 「とことん元気な観光・輸出産業」の復興

(1) 誘客宣伝活動の充実・強化

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
60	強力な「青森の元気」情報発信と県内交流人口の拡大推進			-
61	「元気な東北」広域連携による誘客促進			H24.3.23

(2) 海外との交流による復興の促進

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
62	海外との絆を生かしたインバウンドとビジネスの充実・強化による復興の促進			-

4 風評被害の防止

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
63	農林水産物及び県内企業製品の風評被害防止に向けた取組			-

< インフラ復興 >

(1) 国土保全基盤（海岸・河川施設）

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
64	海岸施設の復旧			H24年度
65	河川施設の復旧			H24年度
66	環境利便施設の復旧			H23年度

(2) 物流・産業基盤（八戸港）

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
67	港内静穏度の復旧			H26.3
68	航路・泊地の復旧			H25.3
69	係留施設の復旧			H24.4
70	臨港交通施設の復旧			H23年度
71	港湾環境整備施設の復旧			H24.10
72	廃棄物埋立護岸の復旧			H25.3
73	港湾機能施設等（公営企業債充当）の復旧			H24.12
74	国際港湾施設保安設備の復旧			H24.3

(3) 漁業基盤（漁港施設）

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
75	航路・泊地の復旧			H23.9
76	係留施設の復旧			H24.8.31
77	外かく施設の復旧			H25.3.31
78	漁港道路の復旧			H23年度
79	漁業環境施設、海岸環境施設の復旧			H24.10.31
80	漁業集落排水処理施設の復旧			H24.3.19

(4) 農業基盤（農地・農業用施設）

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
81	農地の復旧			H24.5.31
82	農業用施設の復旧			H24.9
83	集落排水施設の復旧			H24.3
84	農地海岸の復旧			H24.2

(5) その他インフラ施設

(道路・交通安全施設)

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
85	道路の復旧			H23.9.30
86	交通安全施設の復旧整備			H23.12.16

(水道・環境施設)

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
87	工業用水道施設の復旧			H23.5.9
88	馬淵川流域下水道の復旧			H24.12
89	し尿処理施設の復旧			H24.10

(教育・福祉施設)

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
90	県立教育施設の復旧			H23年度
91	市町村立教育施設の復旧支援			H23年度
92	私立学校施設の復旧支援			H23.12.6
93	社会福祉施設等の復旧支援			H24.6

<支障物・がれきの撤去>

(1) これまでの主な取組（廃棄物の撤去）

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
94	道路			H23.3.31
95	港湾			H23年度
96	漁港			H23.9
97	河川施設			H23.5.28
98	住宅関係			-
99	企業関係			-
100	流木			H23.3.31

(2) 当面の取組（廃棄物の処理）

No	項目	継続実施中	完了	完了(予定)
101	災害廃棄物の速やかな撤去及び処分			-
102	制度・財源要望			H24.3.30

<集計>

	項目	継続実施中	完了	計
	生活再建	30	8	38
	産業復興	19	6	25
	インフラ復興	16	14	30
	支障物・がれきの撤去	3	6	9
	合計	68	34	102